PRORROGA No. 3 y ADICIÓN N.2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°630-2024

Los suscritos **FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.298.995 de Pereira en su calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria Jurídica, nombrado mediante Resolución de nombramiento No 006 del 2 de enero de 2024 y formalmente posesionado mediante acta No 002 del 2 de enero de 2024, actuando en nombre y representación legal del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA**, identificado con NIT 891480033-4, de conformidad con el Decreto 001 del 02 de enero de 2024, **POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA DELEGACION EN MATERIA CONTRACTUAL**, y debidamente autorizada para contratar de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 4º del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y en ejercicio de la competencia otorgada por la ley 80/93 (Artículo 11, Numeral 3°, Literal b), y que para los efectos del presente convenio se denominará **EL MUNICIPIO** y la persona jurídica **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E,** con NIT 800.050.603-7, Representada Legalmente por **OSCAR JAVIER VASCO GIL** con Cedula Ciudadanía Numero 18.615.842 quien para los efectos de este convenio se denominará **EL CONVENIDO** se ha acordado celebrar la presente **PRÓRROGA N. 3** al Convenio Interadministrativo Nº 630-2024, previa las siguientes consideraciones: **A)-** Que el día 27 de Septiembre de 2024, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 630-2024, cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CAMBIO DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE LA CALLE 14B ENTRE CARRERAS 10 Y 11, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL- DEPARTAMENTO DE RISARALDA. B).** Que el día 29 de enero de 2025 el supervisor del Convenio 630-2024 justifica la necesidad de ADICION Y PRORROGA por un plazo de **TREINTA (30) DÍAS**, contados a partir del **1 DE FEBRERO DE 2025** y los cuales finalizarían el **02 DE MARZO DE 2025** y la necesidad de adicionar la suma de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($20.559.266)**, que se sustenta en documento que forma parte integral de la referida adición**. C)** Que el día 19 de febrero de 2025 la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL ESP-EICE justifica la necesidad de suspender el referido convenio. **D)** Que mediante oficio del 13 de marzo de 2025 el supervisor del convenio en atención a oficio remitido por la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL ESP-EICE justifica la necesidad de **PRORROGAR (30) DÍAS** el convenio interadministrativo 630-2024 contabilizados desde el **22 DE MARZO DE 2025** y finalizando el **21 DE ABRIL DE 2025. E)** Que el día 21 de Abril de 2025 se realizó suspensión del referido convenio de acuerdo al oficio remitido por la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL ESP-EICE justificando dicha suspensión. **F)** Que mediante oficio del 08 de Mayo de 2025 el supervisor del convenio en atención a oficio remitido por la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL ESP-EICE con fecha del 05 de Mayo de 2025 solicita la reactivación del convenio interadministrativo 630-2024**. G)** Que mediante oficio del 08 de Mayo de 2025 el supervisor del

PRORROGA No. 3 y ADICIÓN N.2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°630-2024

convenio en atención a oficio remitido por la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL ESP-EICE con fecha del 05 de Mayo de 2025, justifica la necesidad de realizar **PRORROGA N. 03** por **CUATRO (04) MESES** el convenio interadministrativo 630-2024 contabilizados desde el **13 DE MAYO DE 2025** y finalizando el **12 DE SEPTIEMBRE DE 2025,** la necesidad de adicionar la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTO TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($11.303.054),** que se sustenta en documento que forma parte integral de la adición, resaltando que la adición presupuestal es erogada por la **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E**. **H)** El costo de la adición se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 250500 del 28 de abril de 2025 expedido por la **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E**. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCION:** Prorrogar por **CUATRO (04) MESES** el plazo inicialmente contemplado en el Convenio Interadministrativo No. 630 de 2024, para un plazo total de **NUEVE (9) MESES**. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** Adiciónese la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTO TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($11.303.054)** por parte de la **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E**, Para un total de aportes por parte de la **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E** de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($139.303.054)** Y un total de aportes por parte del Municipio de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($449.903.528)** para un total del valor del convenio de **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($589.206.582). CLAUSULA TERCERA: LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO** Para la legalización y perfeccionamiento de la presente prorroga se requiere de la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II. **CLAUSULA CUARTA. - VIGENCIA.** - las demás cláusulas del Convenio Interadministrativo No. 630 de 2024, no modificadas en el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.