MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

CONTRATO No.MS-MIN-027-2024
ACTA DE LIQUIDACION

COMUNICACIÓN Nº.	MS-MIN-027-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SORA
NIT	800.019.277-9
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C.	4.045.152 DE SORA
CONTRATISTA	JEFFER ROBLES GONZALEZ
NIT.	N.A.
C.C.	7164091 de Tunja
DIRECCIÓN	VEREDA PARAMO SUTATENZA
EMAIL	leonardosoro@gmail.com
CIUDAD	Sutatenza – Boyacá
CELULAR	3133645320
CDP:	190 DEL 28 DE MAYO DE 2024
RP	437 DEL 14 DE JUNIO DE 2024
VALOR	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (29.265.372.50) MCTE
PLAZO	UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O PUBLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN
OBJETO:	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
FECHA CONTRATO	11 DE JUNIO DE 2024
FECHA INICIO	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIO	13 DE AGOSTO DE 2024
ADICIONAL EN VALOR	13 DE AGOSTO DE 2024
VALOR ADICIONAL	SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.128.343,95) MCTE
CDP ADICIONAL	300 DE 13 DE AGOSTO DE 2024
RP ADICIONAL	648 DE 21 DE AGOSTO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE AGOSTO DE 2024

En Sora a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2024 se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sora,: **HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA** en su calidad de alcalde Municipal quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte por otra **JEFFER ROBLES GONZALEZ**, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de liquidar el contrato de la referencia cuyo objeto es ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Entre las partes se celebró un Contrato por un valor inicial de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA

CENTAVOS (29.265.372.50) MCTE. Se realizo un adicional por un valor de SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.128.343,95) MCTE para un valor final del contrato de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 36.393.716.45) PESOS MCTE.

Que el contratista prestó a satisfacción el objeto del Contrato en el municipio de Sora- Boyacá, desde el 28 de junio hasta el 16 de agosto de 2024; Que el valor total del contrato fue de *TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 36.393.716.45) PESOS MCTE.* NO quedando saldo a favor del Municipio de Sora. De acuerdo al siguiente por menor, resumen de las cantidades relacionadas en mayores y menores según cuadro adjunto de cantidades.

CONDICIONES INICIALES						MAYORES (+) Y MENORES (-)			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT	VR. UNIITARIO	V. TOTAL	+/-	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA Y ACTUALIZACION TOPOGRAFIA DE REDES EXISTENTES ACUEDUCTO EL CARDONAL Y PROYECCION SISTEMAS ACUEDUCTOS SECTORES PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE Y CAITOQUE.	UNI	1.00	$ 957,950.00	$ 957,950.00				1.00	$ 957,950.00
2	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LOCALIZACION DE LAS POSIBLES BOCATOMAS EN FINCAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CUATRO (4) DONDE EXISTEN POSIBLES CAPTACIONES DE AGUA.	UNI	4.00	$ 287,385.00	$ 1,149,540.00				4.00	$ 1,149,540.00
3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE Y CAITOQUE (15 km - 17 km aprox).	KM	15.00	$ 670,565.00	$ 10,058,475.00	+	5.07	$ 3,399,764.55	20.07	$ 13,458,239.55
4	DISEÑO HIDRAHULICO RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE Y CAITOQUE	KM	15.00	$ 574,770.00	$ 8,621,550.00	+	5.07	$ 2,914,083.90	20.07	$ 11,535,633.90

5	DISEÑO DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA (PTAP), SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOCATOMA, DESARENADOR Y GALERIAS DE INFILTRACION ACUEDUCTO PARTE BAJA VEREDAS CAITOQUE Y PITA Y CHONE Y VEREDA CAITOQUE (finca la Rosita).	UNI	1.00	$ 3,831,800.00	$ 3,831,800.00				1.00	$ 3,831,800.00
6	REDISEÑO TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA ACUEDUCTO (PTAP) PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE (Finca el potrerito).	UNI	1.00	$ 2,682,260.00	$ 2,682,260.00				1.00	$ 2,682,260.00
7	DISEÑO HIDRAHULICO BOCATOMAS, DESARENADORES Y SISTEMAS DE RED DE ADUCCION A SISTEMA DE POTABALIZACION (PTAP) ACUEDUCTO PARTE BAJA VEREDAS PITA Y CHONE (Finca el Potrerito).	UNI	1.00	$ 622,667.50	$ 622,667.50				1.00	$ 622,667.50
8	PRESUPUESTO, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Proyecto total).	UNI	1.00	$ 1,341,130.00	$ 1,341,130.00				1.00	$ 1,341,130.00
	NO PREVISTOS									
9	PRUEBAS DE LABORATORIO DE CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE AGUA CRUDA DE LAS CAPTACIONES	UNI	0.00	$ 407,247.75	$ 0.00	+	2.00	$ 814,495.50	2.00	$ 814,495.50
	COSTO TOTAL (INLCUYE IVA 19%)				**$ 29,265,372.50**			**$ 7,128,343.95**		**$ 36,393,716.45**

RESUMEN CONTRACTUAL

VALOR CONTRATO	$ 29.265.372.50	
ADICIONAL	$ 7.128.343,95	
VR PRESENTE ACTA		$ 36.393.716.45
SUMAS IGUALES	$ 36.393.716.45	$ 36.393.716.45

MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

VALOR A CANCELAR: **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 36.393.716.45) PESOS MCTE.**

SEGUNDA: LIQUIDACIÓN: Cumplido plenamente el objeto contractual del CONTRATO MS-MIN-027-2024 las partes acuerdan liquidar el mencionado Contrato.

TERCERA: PAZ Y SALVO: Las partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente Acta y por tanto se declaran a paz y salvo de las obligaciones derivadas del CONTRATO del cual se ha hecho referencia, sin perjuicio de las obligaciones que puedan quedar pendientes.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervinieron:

HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA
ALCALDE MUNICIPAL

JEFFER ROBLES GONZALEZ
CONTRATISTA