SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2876 de 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y TECNOLOGIA ESPECILIZADA EN SALUD DEL META SAS

CONTRATISTA:	**TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN SALUD DEL META SAS Nit. 901.800.415-4**
OBJETO DEL CONTRATO:	
PRESTAR SERVICIOS CON IPS PÚBLICAS O PRIVADAS VALIDADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1197 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICA PARA GENERAR EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (LOTE 3).	
VALOR INICIAL:	**NOVENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($91.339.863) M/CTE**
VALOR ADICIÓN:	**No aplica**
TÉRMINO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**Diez (10) días**
TÉRMINO DE PRÓRROGA No. 1:	**Dos (2) meses**
SUSPENSION No. 1:	**Noventa (90) días**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**12 de febrero de 2025.**

JORGE OVIDIO CRUZ ALVAREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número **17.342.450** de Villavicencio, Secretario de Salud del Departamento del Meta, nombrado(a) mediante Decreto No. 014 de fecha 03 de enero de 2024 y posesionado(a) según consta en el Acta No.010 de fecha 03 de enero de 2024, facultado(a) para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta mediante Decreto No. 275 de fecha del 22 de mayo de 2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y de otra, **TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN SALUD DEL META SAS**, identificado con Nit. **901.800.415-4,** representada legalmente por **JAIBER YOBANY PRADA RUIZ,** identificado con C.C. **1.121.819.180**, quien, para efectos de la presente acta, se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **SUSPENSION No. 1** al contrato de prestación de servicios No. 2876 de fecha 13 de diciembre de 2024, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las consideraciones descritas a continuación:

- Que el día 13 de diciembre de 2024, el Departamento del Meta y el contratista **TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN SALUD DEL META SAS**, suscribieron el contrato No. 2876 de 2024, el cual a la fecha presenta novedades en el cuadro anteriormente descrito.
- Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 2876 de 2024, tenia como término de ejecución inicial diez (10) días.
- Que las partes suscribieron acta de inicio de fecha 17 de diciembre de 2024.

SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2876 de 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y TECNOLOGIA ESPECILIZADA EN SALUD DEL META SAS

- Que el 30 de diciembre de 2024 se suscribió Minuta de Prorroga No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 2876 de 2024, por el término de dos (2) meses, es decir, hasta el veintiocho (28) de febrero de 2025.
- Que a la fecha el contrato se encuentra vigente.
- Que el supervisor del contrato, mediante oficio de fecha 11 de febrero de 2025, solicita la viabilidad y autorización de suscripción de una suspensión a la ejecución del contrato, toda vez que ***" en razón a que no se ha realizado a la fecha la transferencia de recursos por*** *parte del Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo y conforme a lo señalado en la Resolución 1539 del 2024, y como quiera que las apropiación están soportada en dicho elemento presupuestal, correspondiente a la vigencia 2024, debe suspenderse en forma provisional la ejecución hasta tanto se realice el giro por parte del ministerio al departamento, razón esta fundamentada en circunstancias excepcionales. Por lo anterior, me permito solicitar suspensión del contrato de prestación de servicios No. 2876 de 2024, en tiempo por noventa (90) días, a fin de salvaguardar la responsabilidad presupuestal de la relación contractual, para beneficio de la población con discapacidad"*
- Que la solicitud presentada por el supervisor, fue revisada por el ordenador del gasto, quien autorizó la misma.
- Que teniendo en cuenta que la situación presentada y sustentada por el supervisor del contrato, resulta ser un hecho ajeno a la voluntad de las partes que incide directamente en financiación de las cargas contractuales, e incide directamente en la capacidad y soporte financiero para ejecutar temporalmente las obligaciones contractuales, resulta procedente de acuerdo con la situación indicada, suspender el contrato No. 2876 de 2024, por el término de tres (03) meses, a partir de la suscripción de la presente.
- Que la presente Suspensión se encuentra debidamente sustentada, y se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios; y teniendo en cuenta que, para el proceso de solicitud de suspensión mencionado, existe viabilidad otorgada por la supervisora, la presente suspensión se regirá por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: SUSPENSIÓN No. 01 al Contrato de Servicios No. 2876 de 2024, cuyo objeto es: "**PRESTAR SERVICIOS CON IPS PÚBLICAS O PRIVADAS VALIDADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1197 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICA PARA GENERAR EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (LOTE 3).**", celebrado entre EL DEPARTAMENTO DEL META y la empresa **TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN SALUD DEL META SAS**, por un término de tres (03) meses, contados a partir del 13 de febrero de 2025, hasta el 12 de mayo de 2025, o antes si las condiciones que sustentan la suspensión se modifican.

SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2876 de 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y TECNOLOGIA ESPECILIZADA EN SALUD DEL META SAS

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato No. 2876 de 2024, que no sean modificadas por la presente acta, permanecerán vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS: Hacen parte del presente 1) Solicitud del del Supervisor. 2) Autorización del Ordenador de Gasto. 3) Los demás que se generen en desarrollo del objeto contractual.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes y su publicación en el SECOP 2.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio a los, 12 días de febrero de 2025.

TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN SALUD DEL META SAS	**JORGE OVIDIO CRUZ ALVAREZ**
R/L **JAIBER YOBANY PRADA RUIZ**	**Secretario de Salud del Meta**
Contratista	**Ordenador del Gasto**
Vo. Bo. para la publicidad en SECOP	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Juan Carlos Mojica castillo	**Nombre:** Juan Carlos Mojica castillo
Cargo Contratista SSM	**Cargo:** Contratista SSM
Proyectó	**Revisó**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Modificar >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7141957
Versión del contrato	2
Estado de contrato	Suspendido
Fecha de generación del estado	13/12/2024 4:27:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2876 DE 2024
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS CON IPS PÚBLICAS O PRIVADAS VALIDADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1197 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICA PARA GENERAR EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (LOTE 3).
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(28/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No *
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TES IPS META

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901800415

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN SALUD DEL META SAS	bancolombia	Ahorros	84400006472

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIBER META* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 5:24:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE OVIDIO CRUZ ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 5:52:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7141957_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7141957_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso Selección abreviada menor cuantía

Unidad de contratación SALUD

Proceso de Contratación SSM-SAS-021-2024

Título de la oferta SSM-SAS-021-2024

Cuantía del contrato 91.339.863 COP