* 20252300047283

Popayán, 2025-02-18

Radicación: 20252300047283

A) DATOS GENERALES:			
Contratante/Cooperante	MUNICIPIO DE POPAYAN	No. Contrato / Convenio	20231800037557
Fecha del contrato	05/12/2023	Plazo	Hasta el 30 de diciembre del 2023
Valor inicial del contrato	$54.655.920	Fecha acta de inicio	13/12/2023
No. de CDP	2023.CEN.01.5305 2023.CEN.01.5998	No de RDP	2023.CEN.01.10113 2023.CEN.01.10112
Contratista/Conveniente	**DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA**		
No. de identificación	76.319.950	Expedida en	Popayán
Supervisor	Gonzalo Paz González	Cargo y Grado	Profesional Universitario Grado 1
Interventor	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO			
RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA DE BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYAN			
B) MODIFICATORIOS			
OTRO SI/MODIFICATORIO/ADICIONAL No. 1 (Diligenciar si Aplica)		SUSPENSIÓN - REINICIO (1)	
Fecha:	N/A	Fecha suspensión	N/A
Plazo:	N/A	Tiempo de suspensión	N/A
Valor:	N/A	Fecha de reinicio	N/A
C) PÓLIZAS			
No. Póliza contrato		52-44-101014359 del 11 de diciembre 2023 Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad del servicio y estabilidad y calidad de la obra 52-40-101008226 del 11 de diciembre 2023 Responsabilidad Civil Extracontractual	
Resolución de aprobación de pólizas contrato		No.20232300109144 del 11 de diciembre de 2023	
Resolución ampliación póliza para liquidación		No. 20252300012704 del 14 de febrero de 2025	

D) CONSTANCIAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En virtud de la cláusula **TERCERA** denominada forma de pago del **CONTRATO DE OBRA** No. 20231800037557, el contratista **DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA** presentó el siguiente informe de ejecución contractual:

- ACTA DE PAGO 01, POR EL VALOR DE $26.509.560
- ACTA DE PAGO FINAL (PAGO 2), POR EL VALOR DE $24.143.328

E) BALANCE DEL CONTRATO

Valor del contrato principal	$ 54.655.920,00	
Valor del Anticipo:		$ 0
Valor adición 1 del contrato		$ 0
Valor Neto Acta Parcial 1	$ 0	$ 26.509.560,00
Valor Neto Acta Parcial 2	$ 0	$ 24.143.328,00
Valor por multas impuestas al Contratista	$ 0	$ 0
Valor a pagar mediante la presente acta	$ 0	$ 0
Saldo a favor del Municipio:	$ 0	$ 4.003.032,00
SUMAS IGUALES	$ 54.655.920,00	$54.655.920,00

Scanned with CamScanner

* 20252300047283

Popayán, 2025-02-18

Radicación: 20252300047283

F) BALANCE DEL ANTICIPO:			
Valor del Anticipo:	$0	$0	Observaciones Saldo a favor del municipio $ 4.003.032,00
Amortización acta parcial No. 1:	$0	$0	
Amortización acta parcial No. 2:	$0	$0	
SUMAS IGUALES	$0	$0	

G) CONSTANCIAS POR LAS PARTES

1. El supervisor del CONTRATO DE OBRA No. 20231800037557, mediante la presente acta de liquidación, hace constar que en el expediente contractual reposa la documentación a través de la cual se constata que la supervisión del contrato, verificó el correcto cumplimiento del objeto contratado, razón por la cual se hace responsable de la veracidad de la información contenida en tales documentos, conforme a las actas que el supervisor y el contratista suscribieron, y demás documentos suscritos que avalan el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes.
2. El contratista manifiesta que el Municipio de Popayán cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de Popayán, en relación con este contrato y la presente liquidación.
3. Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del CONTRATO DE OBRA No. 20231800037557, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
4. Que el Municipio de Popayán, giró la totalidad de los recursos debidamente soportados en el mencionado contrato, de conformidad con la relación de pagos establecida y que en consecuencia el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto.
5. El recibido del contrato debidamente terminado, hace que el contratista se declare a paz y salvo y libera y exonera al Municipio de Popayán de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación de la ejecución del convenio.
6. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Por lo anterior, **DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.319.950 de Popayán, quien obra como contratista, el ingeniero GONZALO PAZ GONZALEZ, en calidad de supervisor debidamente designado, el doctor JAIR HERNAN FLOREZ OROZCO, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, y, el Dr. JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO, en calidad de Alcalde Municipal, aprueban la liquidación del contrato enunciado.

JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO
Alcalde Municipal

JAIR HERNAN FLOREZ OROZCO
Jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
Contratista

GONZALO PAZ GONZALEZ
Supervisor

Proyectó aspecto jurídico: Andrés Molano Abogado contratista
Proyectó aspectos financieros: Kelly Álvarez – Contratista OAGRD
Revisó: María Alejandra Valencia – Abogada contratista OAGRD
Revisó: Andrés Alfredo Bernal – Abogado enlace OAJ
Revisó: Carlos Andrés Bolaños Guzmán – Jefe OAJ
Leidy Medina

Scanned with CamScanner

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GC-CT-13
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 02
	ACTA DE RECIBO DE OBRAS PUBLICAS	Pagina: 1 de 1

OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Contrato de Obra N°: 20231800037557	OBJETO: "RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."	Fechas del contrato: Iniciación: 13/12/2023 Suspención: _____ Reinicialción: _____ Finalización: 30/12/2023	Acta de recibo N° 2 y final
	Valor contrato principal: $ 52.748.388,00		
	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : Nro. 2023 CEN 01.5698 del 24 de octubre de 2023 y 2023 CEN 01.5305 del 05 de octubre de 2023.	Plazo: Hasta el 30 de diciembre del 2023	
	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: Nro. 2023 CEN 01.10112 del 13 de diciembre de 2023 - Nro. 2023 CEN 01.10113 del 13 de diciembre de 2023	Fecha: 29/12/2023	
	Contratista: DIEGO FELIPE TORRES		
	SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALES		

Condiciones originales					Ordenes de cambios y / o adicionales		Obra ejecutada					
							Acumulado actas anteriores		Presente acta		Acumulado	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor unt.	Valor Total	cant.	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120	$ 1.600,00	$ 192.000,00	0,00	$ -	60,00	$ 96.000,00	60,00	$ 96.000,00	120,00	$ 192.000,00
2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	$ 31.000,00	$ 1.488.000,00	-3,60	-$ 111.600,00	24,00	$ 744.000,00	20,40	$ 632.400,00	44,40	$ 1.376.400,00
3	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA, INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6	$ 5.198.000,00	$ 31.188.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 15.594.000,00	3,00	$ 15.594.000,00	6,00	$ 31.188.000,00
4	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON MATERIAL DE SITIO	UND	1,5	$ 3.649.000,00	$ 5.473.500,00	-0,50	-$ 1.824.500,00	1,00	$ 3.649.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.649.000,00
5	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	288	$ 4.100,00	$ 1.180.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	288,00	$ 1.180.800,00	288,00	$ 1.180.800,00
6	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGERAL HERBACEA	M2	133	$ 12.900,00	$ 1.715.700,00	-85,00	-$ 1.096.500,00	0,00	$ -	48,00	$ 619.200,00	48,00	$ 619.200,00
7	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	12	$ 14.000,00	$ 168.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 168.000,00	12,00	$ 168.000,00
	COSTO DIRECTO				$ 41.406.000,00		-$ 3.032.600,00		$ 20.083.000,00		$ 18.290.400,00		$ 38.373.400,00
	ADIMINISTRACION 25%	25%			$ 10.351.500,00		-$ 758.150,00		$ 5.020.750,00		$ 4.572.600,00		$ 9.593.350,00
	IMPREVISTOS 2 %	2%			$ 828.120,00		-$ 60.652,00		$ 401.660,00		$ 365.808,00		$ 767.468,00
	UTILIDAD	5%			$ 2.070.300,00		-$ 151.630,00		$ 1.004.150,00		$ 914.520,00		$ 1.918.670,00
	COSTO TOTAL				$ 54.655.920,00		-$ 4.003.032,00		$ 26.509.560,00		$ 24.143.328,00		$ 50.652.888,00

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 54.655.920,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 54.655.920,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 50.652.888,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.003.032,00	
SUMAS IGUALES	$ 54.655.920,00	$ 54.655.920,00

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -	
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES $	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 24.143.328
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 24.143.328

VALOR A PAGAR EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE

la presente acta No exime al contratista de reparar, y/o enmendar los diseños aquí contempladas o resarcir los daños por causas que el sean inputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidacion del contrato.

Firma
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
Contratista

Firma
GONZALO PAZ GONZALES
Apoyo a la supervisión

RECIBIDO 16 MAY 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Nro. 2 Y FINAL	Página 1 de 1

CONTRATO No. 20231800037557 - Contrato de Obra.
No. MP-GR-MC-008-2023.

OBJETO: "RECUPERACIOÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

		PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
		ACTA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$54 655 920	SUSPENSION Nº 1:	
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$54 655 920	REINICIO Nº1:	
VALOR APORTE JAC:		PLAZO ADICIONAL (MODIFIC. No. 01)	
DISP. PRESUPUESTAL Nos.:	Nro. 2023.CEN.01.5668 del 24 de octubre de 2023 y 2023.CEN.01.5305 del 05 de octubre de 2023.	TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	Nro. 2023.CEN.01.10112 del 13 de diciembre de 2023 - Nro. 2023.CEN.01.10113 del 13 de diciembre de 2023		

ACTA DE PAGO Nº 2 Y FINAL

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: ALCALDIA DE POPAYAN

SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALEZ

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120	$ 1.600,00	$ 192.000,00			80,00	$ 96 000	80,00	$ 96 000	120,00	$ 192.000
2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	$ 31.000,00	$ 1.488.000,00			24,00	$ 744.000	20,40	$ 632.400	44,40	$ 1.376.400
3	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6	$ 5.198.000,00	$ 31.188.000,00			3,00	$ 15.594 000	3,00	$ 15.594.000	6,00	$ 31.188.000
4	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON MATERIAL DE SITIO	UND	LS	$ 3.649.000,00	$ 5.473.500,00			1,00	$ 3 649 000	0,00	$ -	1,00	$ 3.649.000
5	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	288	$ 4.100,00	$ 1.180.800,00			0,00	$ -	288,00	$ 1.180 800	288,00	$ 1.180 800
6	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGERAL HERBACEA	M2	133	$ 12.900,00	$ 1.715.700,00			0,00	$ -	48,00	$ 619.200	48,00	$ 619 200
7	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	12	$ 14.000,00	$ 168.000,00			0,00	$ -	12,00	$ 168 000	12,00	$ 168 000
	COSTO DIRECTO				$ 41.406.000,00				$ 20.083.000		$ 18.290 400		$ 38.373.400
	ADMINISTRACION 25%	25%			$ 10.351.500,00				$ 5.020.750		$ 4.572.600		$ 9.593.350
	IMPREVISTOS 3 %	2%			$ 828.120,00				$ 401.660		$ 365 808		$ 767.468
	UTILIDAD	5%			$ 2.070.300,00				$ 1.004.150		$ 914 520		$ 1.918 670
	COSTO TOTAL				$ 54.655.920,00				$ 26.509.560		$ 24.143.328		$ 50.652.888

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 54.655.920	VALOR ANTICIPO		$ -	VALOR RETEGARANTIA 10%		
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES			ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 54.655.920	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 50 652.888		SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.003.032							
SUMAS IGUALES $	$ 54.655.920	$ 54.655.920	SUMAS IGUALES $	$ -	$ -	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 24,143,328
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 24,143.328
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
Nro. 2023.CEN.01.10112 del 13 de diciembre de 2023 - Nro. 2023.CEN.01.10113 del 13 de diciembre de 2023	$ 54.655.920	$ 26.509.560	$ 24.143.328	$ 4 003.032

AMORTIZACIÓN:
1. La amortización se realiza sobre el 100% del Nro. 2023.CEN.01.10112 del 13 de diciembre de 2023 - Nro. 2023.CEN.01.10113 del 13 de diciembre de 2023

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA:

ING. GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

FIRMA:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIOON Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800031357	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
		10,00	2,00		3,00				60,00	
TOTAL									60,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMERE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN "		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYAN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			Coef Exp	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
		12.00	1,70		1,00				20.40
TOTAL									20,40

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL PUENTE MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	3	CONSTRUCCION DE MODULOS ECOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA, INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					3,00				3,00
TOTAL									3,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	4	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON MATERIAL DE SITIO	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					0,00
TOTAL									0,00

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIOÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA MILA MUNICIPIO DE POPAYÁN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA MILA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	5	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho		CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
					288,00				288,00
TOTAL									288,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	6	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGERAL HERBACEA	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
		24,00	2,00		1,00				48,00
TOTAL									48,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 21 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR			
ITEM	7	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
		2,00	6,00		1,00				12,00
TOTAL									12,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76319950		TORRES VALENCIA DIEGO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda El Tablon Parcela 21	POPAYAN-CAUCA	8367279	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	S00762637	9451029372	1	2024/01/15	2024/03/07	BANCOLOMBIA	52	$352,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	76319950	TORRES DIEGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$8,700	$0	$194,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$8,700	$0	$194,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$300	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$300	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$6,800	$0	$151,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$6,800	$0	$151,800
TOTAL				0	$336,700	$15,800	$0	$352,500

2024/04/26 05:21 PM

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-PSC-03
	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 2

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 26 del Manual de Contratación del Municipio de Popayán, Decreto No. 20141800006335, y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente del contrato X / convenio __, No 20231800037557 del año 2023, suscrito entre el **MUNICIPIO DE POPAYÁN Y DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA** cuyo objeto es: **"RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA DE BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYAN " ".** en los siguientes términos:

1. NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA**				
2. NOMBRE DEL SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALEZ				
3. FECHA DE INICIO	13/12/2023				
4. FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2023				
5. PLAZO DE EJECUCIÓN	17 días calendario				
6. TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	17 días calendario				
7. VALOR DEL CONTRATO	$54.655.920 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS				
8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	**SI**	X	**NO**		
9. FECHA DE LIQUIDACIÓN	18/02/2025				
10. FECHA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES					
N/A					
11. CANTIDAD TOTAL DE FOLIOS, CARPETAS Y/O CAJAS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE					
No. FOLIOS		**No. CARPETAS**		**No. CAJAS**	

Mediante la presente acta se certifica que en el expediente contractual reposan todos los documentos y actos del proceso contractual que soportan la ejecución del Contrato / Convenio en su totalidad y a satisfacción de la Entidad.

Revisadas las garantías constituidas a favor del Municipio de Popayán en razón a la celebración del Contrato / Convenio anteriormente descrito, éstas se encuentran vencidas. Una vez firmada la presente acta, se archiva y, en consecuencia, se procede a hacer el **CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.**

Dado en Popayán a los 18 días del mes de febrero del año 2025.

FIRMA DEL JEFE OAGRD (Jair Hernán Flórez Orozco)

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO (Gonzalo Paz González)

Proyectó: Kelly Alvarez
Revisó: Jair Hernán Flórez Orozco
Aprobó: Jair Hernán Flórez Orozco
Archivado en: Archivo Jurídico

Scanned with CamScanner