ACTA DE INICIO
Proceso LP-007-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:	339 de fecha 31/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ALCALDIA DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MUNICIPAL No. 017 DE 2023.
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($590.668.950,55) EXCENTOS DE IVA
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EL PLAZO DE EJECUCION NO PRODRÁ SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATISTA	CHM INGENIERIA S.A.S, identificado con NIT. 901.059.450-4, representado legalmente por CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ, identificado con C.C. No. 79.450.429 de Bogotá.
INTERVENTORIA	CONSORCIO MC2, identificado con NIT 901.927.660-9, representado legalmente por WILSON ANDRES DOMINGUEZ CASTIBLANCO, identificado con C.C. 80.807.980 de Bogotá
SUPERVISOR ACTUAL DE LOS CONTRATOS:	ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
CARGO SUPERVISOR ACTUAL:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA PRESENTE ACTA:	12/05/2025

En el Municipio de El Espinal, a los doce (12) días del mes de mayo de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de El Espinal Tolima, RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA, Director Administrativo de Infraestructura, quien ejercerá la supervisión del contrato, CHM INGENIERIA S.A.S, identificado con NIT No. 901.059.450-4, representado legalmente por CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ, identificado con C.C. No. 79.450.429 de Bogotá (Contratista), y CONSORCIO MC2, identificado con NIT No. 901.927.660-9, representado legalmente por WILSON ANDRES DOMINGUEZ CASTIBLANCO, identificado con C.C. 80.807.980 (Contratista de Interventoría), con el fin de suscribir. la presente acta de inicio del CONTRATO No. 339 del 31/03/2025, el cual surtirá efectos legales y fiscales a partir de la fecha.

El contratista se compromete a modificar la vigencia de las polizas teniendo en cuenta la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma en El Espinal Tolima por los que en la presente acta intervinieron a los doce (12) días del mes de mayo de 2025.

CHM INGENIERIA S.A.S
R.L CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ
Contratista de obra

CONSORCIO MC2
WILSON ANDRES DOMINGUEZ CASTIBLANCO
Contratista de Interventoría

ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura
SUPERVISOR

Proyecto: Ing. Mauricio Andrés Rivera Soto/ Contratista D.A.I
Reviso y Aprobó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/DAI