GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____01_____	ACTA DE REINICIO No. 01
FECHA PRESENTE ACTA:	12 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No:	1179 - 2025
CONTRATISTA:	HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT. 800.153.102-1 R.L. FABIÁN A. GONZÁLEZ RAMÍREZ C.C. 1.113.622.201
INTERVENTOR/ SUPERVISOR:	MARIA ALEJANDRA PICO GAMA

OBJETO: "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-GRUPO 1"

VALOR:	DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($2.699.000.000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	**14 DE JULIO DE 2025**

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 01 de fecha 07 de abril de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 1179 de 2025.

SEGUNDO: Que los motivos que dieron origen a la suspensión han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 1179-2025 a partir del doce (12) de mayo 2025.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS
R.L. FABIÁN A. GONZÁLEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

MARIA ALEJANDRA PICO GAMA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
JAVIER ERNESTO MENDIETA SALINAS
Fecha: 12-05-2025