ADENDA No. 1

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ENCINO CON EL MUNICIPIO DE CHARALÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

El Departamento de Santander informa a todos los interesados en el proceso de Concurso de Méritos No. IT-CM-20-01, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ENCINO CON EL MUNICIPIO DE CHARALÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** que teniendo en cuenta el número de observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo y la complejidad de las mismas, la Entidad requiere de un plazo adicional para dar respuesta motivada a cada una de ellas, por lo anteriormente descrito y en aras hacer valer el debido proceso y el principio de transparencia, se procederá a prorrogar el plazo para dar respuesta a la observaciones al pliego de condiciones definitivo y las etapas subsiguientes, por consiguiente se procederá a modificar el Cronograma del Pliego de Condiciones Electrónico.

Las Adendas forman parte de los Documentos del Concurso de méritos, en concordancia con lo señalado en los pliegos de condiciones, adenda que de acuerdo con el cronograma adoptado es procedente emitirla.

Por lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

PRIMERO: Modificar el cronograma del proceso de concurso de méritos IT-CM-20-01, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	TÉRMINOS	LUGAR
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	3 de septiembre de 2020 hasta 18:00 hr	www.contratos.gov.co – Secop II
PLAZO MAXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS (No podrán expedirse adendas dentro de los 1 días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, debe ser en día hábil entre las 7 am y las 7 pm)	3 de septiembre de 2020 hasta las 18.59 hr (Artículo 2.2.1.1.2.2.1. decreto 1082 de 2015)	www.contratos.gov.co – Secop II

PRESENTACIÓN DE OFERTAS	4 de septiembre de 2020 hasta las 8:30 hr	www.contratos.gov.co – Secop II
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN	10 septiembre de 2020 hasta las 23.59 hr	www.contratos.gov.co – Secop II
TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION Y SUBSANACION	11 de septiembre de 2020 desde las 8.00 hr hasta el 15 de septiembre hasta las 18.00 hr (Artículo 2.2.1.2.1.3.2. decreto 1082 de 2015)	www.contratos.gov.co – Secop II
INFORME DE EVALUACION FINAL, RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD	17 de septiembre de 2020 hasta las 16.00 hr	www.contratos.gov.co – Secop II
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO	17 de septiembre de 2020 hasta las 18:00 hr	www.contratos.gov.co – Secop II
FIRMA DEL CONTRATO	Dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la adjudicación	www.contratos.gov.co – Secop II
ENTREGA DE GARANTÍAS POR PARTE DEL CONTRATISTA	Dentro de los 2 días siguientes a la firma del contrato	www.contratos.gov.co – Secop II

SEGUNDO: Las demás condiciones y apartes del proceso de selección incluidos en todos y cada uno de los documentos del mismo, que no fueron objeto de modificación por parte de esta adenda, continúan vigentes en su integridad.

Dada en la ciudad de Bucaramanga al primer (1) día del mes de septiembre de 2020



JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura