Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Casanare

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO

En YOPAL, el día siete (07) del mes de mayo de 2025 se reunieron **DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA** identificado con **No. C.C:1.006.558.702** en calidad de representante legal de **ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE ,** identificado con Nit **No. 901760019-8,** y la Supervisora **NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA,** Coordinadora Grupo Administrativo, del contrato **N° 85002052025** de fecha **30** de **ABRIL** de **2025**, que a continuación se describe, éste último(a) en representación del ICBF con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIACION del contrato, iniciando su ejecución a partir de la fecha.

CONTRATO ICBF No. 85002052025 **FECHA DEL CONTRATO**

DD	MM	AA
30	04	2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de obra		Convenio interadministrativo	
Contrato de consultoría		Contrato de suministro	X
Contrato de prestación de servicios		Contrato de comodato	
Contrato de compraventa		Otro (Cuál): orden de compra	

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF.

CONTRATISTA

Nombre y/o razón social: **ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE/DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA**

NIT: **901760019-8** CC. **1.006.558.702**

VALOR

Valor en números: **$ 130,000,000 M/CTE**

Valor en letras: El valor total del contrato se fija en la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 130.000.000) M/CTE**., se ejecutara de conformidad con los valores incluidos dentro de la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada por el ICBF. Incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos.

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el **30 de septiembre de 2025**, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombre: **NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA**

Dependencia: Grupo Administrativo

OTROS

LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO N° **85002052025**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Yopal.

Firma **CONTRATISTA**
ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE/DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA

YAMILE VARGAS FONSECA.
NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA
Supervisor Contrato