ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica					
CO1.CTRMOD.1					
CO1.CTRMOD.1					
CO1.CTRMOD.1					
CO1.CTRMOD.1					
CO1.CTRMOD.1					
CO1.CTRMOD.1					
CO1.CTRMOD.14335710	Suspender el contrato	30/12/2023 3:51 PM (UTC -5 horas)	30/12/2023 5:18 PM (UTC -5 horas)	Publicado	1

x

Modificación

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5703421
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	31/12/2024 7:50:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo No. 5098 del 2023, desde el 01 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MINUTA PRORROGA 2 CONV 5098-2023 (Rev).pdf	MINUTA PRORROGA 2 CONV 5098-2023 (Rev).pdf	(detalle)
MEPI CONVENIO 5098 DE 2023 + ANEXOS.pdf	MEPI CONVENIO 5098 DE 2023 + ANEXOS.pdf	(detalle)
AZDigital.pdf	AZDigital.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

⚠ El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 124 hasta 365

⚠ El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Volver | Imprimir | Modifica