ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 002	
Hora: 09:00 AM	**Fecha: 30/04/2025**
Lugar:	Centro Zonal Ciudad Bolívar
Dependencia que Convoca:	Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición – Centro Zonal Ciudad Bolívar
Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios
Objetivo:	Realizar el segundo comité técnico operativo del Contrato de Aporte No. 1109662025 suscrito entre el ICBF y la Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos – COOPYMERCK con NIT: 830142259-0 referente a entrega de alimentos en la modalidad familiar-servicio educación inicial en el hogar

Agenda:

1. Saludo y Bienvenida.
2. Identificación del contrato.
3. Revisión de los compromisos del comité anterior
4. Relación de entrega de RPP
5. Relación de refrigerios entregados
6. Avances del Plan de Trabajo de la EAS en el marco del contrato de aporte
7. Plan de saneamiento básico y manual de buenas prácticas de manufactura – BPM
8. Evidencias fotográficas de los empaques de las RPP (donde se evidencié empaque secundario en material amigable con el medio ambiente)
9. Relación de novedades o situaciones de emergencia que se presentaron y afectaron la entrega de los alimentos.
10. Actas de socialización con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE).
11. Ejecución financiera del contrato a la fecha.
12. Socializar y validar los entregables para el primer desembolso de acuerdo con el clausulado del contrato de aporte.
13. Varios.
14. Decisiones

Desarrollo:

1. **Saludo y Bienvenida.**
   Se da inicio al segundo comité técnico operativo, verificando la asistencia por parte del ICBF, del supervisor del contrato, delegados designados por el Centro Zonal y por parte de la EAS, el representante legal y su equipo de apoyo

2. **Identificación contrato.**

- No. De Contrato: 11009662925
- Entidad Administradora de Servicio: Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos - COOPYMERCK
- NIT: 830142259-0
- Fecha de Suscripción: 4 de marzo de 2025
- Fecha de Inicio: 7 de marzo de 2025
- Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2025
- Fecha de inicio de la operación: 1 de abril de 2025
- Objeto del Contrato: “Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia De Cero a Siempre”.
- Modalidad: Contrato de aporte – prestación del servicio de bienestar familiar

CLASIFICADA

- Servicio: Entrega de Raciones para preparar (RPP).
- Cupos Contratados: 2106
- Total RPP entregadas: 2005 mes de marzo
- Total RPP No entregadas (No ejecutadas) 101
- Total, UDS contratadas: Ocho (8)

3. **Revisión de los compromisos del comité anterior.**

Compromisos / tareas	Acciones realizadas	Documento soporte
Hacer entrega de elementos para almacenamiento	Se entregaron 54 cabas de icopor de 10 Lt cada una, 116 gel refrigerante y 30 contenedores plásticos	Actas de entrega
Coordinar con el operador pedagógico las entregas de RPP y RLC	Se ha coordinado con la Sra. Andrea Ramos las entregas mediante correo electrónico, chat y llamadas telefónicas	Correos que han sido copiados a la supervisión
Entrega de fichas técnicas de alimentos	Se remitió vía correo electrónico a la profesional Andrea Higuera el 1 de abril de 2025 y se han subido al One Drive las fichas de nuevos productos suministrados	PDF Correo remisión y cargue One Drive
Entrega Plan de Saneamiento y Manual de Buenas Prácticas de Manufactura	Se remitió vía correo electrónico a la profesional Andrea Higuera el 8 de abril de 2025	PDF Correo remisión y cargue One Drive
Entrega de RPP conforme a programación	Se realizó la entrega de RPP los días 31 de marzo 28 de abril de 2025.	Actas de entrega
Entrega de RLC conforme a programación	Se realizó la entrega de RLC el día 31 de marzo	Actas de entrega

Una vez revisado por parte de la supervisión el informe de cumplimiento socializado y soportado por parte de la EAS, se validan el cumplimiento de los mismos para efectos del presente comité técnico operativo.

4. **Relación de entrega de RPP.**

De acuerdo con la relación de productos entregados por parte del operador, a continuación se informa el total de RPP con beneficiarios mes de marzo:

CUPOS ATENDIDOS	TOTAL, DE RPP MADRE GESTANTE -LACTANTE ENTREGADAS MES DE MARZO	OBSERVACIONES
	626	NA

CLASIFICADA

CUPOS ATENDIDOS	TOTAL, DE REFRIGERIOS MADRE GESTANTE - LACTANTE ENTREGADAS MES DE MARZO PARA CONSUMO PRIMERA SEMANA DE ABRIL.	OBSERVACIONES
	457	Se entregaron el 31 de marzo

CUPOS ATENDIDOS	TOTAL DE RPP NIÑO 6 A 11 MESES ENTREGADAS MES DE MARZO	OBSERVACIONES
	457	NA

CUPOS ATENDIDOS	TOTAL RPP NIÑO ENTRE 1 A 2 AÑOS.	OBSERVACIONES
	922	NA

5. **Relación de refrigerios entregados**

CUPOS ATENDIDOS	TOTAL, DE REFRIGERIOS MADRE GESTANTE - LACTANTE ENTREGADAS MES DE MARZO PARA CONSUMO PRIMERA SEMANA DE ABRIL.	OBSERVACIONES
	626	Se entregaron el 31 de marzo

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

CUPOS ATENDIDOS	TOTAL, DE REFRIGERIOS MADRE GESTANTE - LACTANTE ENTREGADAS MES DE MARZO PARA CONSUMO PRIMERA SEMANA DE ABRIL.	OBSERVACIONES
	922	Se entregaron el 31 de marzo

6. **Avances del Plan de Trabajo de la EAS en el marco del contrato de aporte**

Conforme a acuerdo en comité se realizan las entregas de RPP y RLC así: Se recibe pedido del operador pedagógico 3 días antes de la entrega, se verifican sitios de entrega y contacto de la persona que recibe por parte del operador pedagógico, Coopymerck realiza las compras y el alistamiento en sus locales de Corabastos y entrega en las 8 UDS en un solo día, dicha entrega se documenta en actas de recibo que suscribe Coopymerck con la persona encargada en cada UDS delegado por el operador pedagógico, para el caso del mes de marzo se entregó el último día del mes. Para el descargue se transportan estibas y/o canastillas que luego de la entrega se recogen durante los 3 días siguientes. Para garantizar la cadena de frío en alimentos como el yogurt se hizo entrega de cabas y gel refrigerante a las UDS.

7. **Plan de saneamiento básico y manual de buenas prácticas de manufactura – BPM**

Fueron entregados por parte del operador a la supervisión el día 8 de abril de 2025, para su verificación.

8. **Evidencias fotográficas de los empaques de las RPP (donde se evidencié empaque secundario en material amigable con el medio ambiente).**

El operado cargó en el One Drive la Ficha Técnica de los empaques y el registro fotográfico, los cumplen con las especificaciones técnicas para los productos entregados en las RPP

9. **Relación de novedades o situaciones de emergencia que se presentaron y afectaron la entrega de los alimentos.**

No se reportan ante comité novedades o situaciones de emergencia que afectaran la entrega de los alimentos a beneficiarios.

10. **Actas de socialización con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE).**

El operador cargó en el One Drive Contenidos capacitaciones y registros de asistencia realizados con el talento humano en ejes temáticos relacionados con la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE y clausurado del contrato.

11. **Ejecución financiera del contrato a la fecha.**

Se presentaron dos cuentas para desembolsos primero y segundo. Por valores de $376.542.797 y $396.604.026, respectivamente. Desembolsados el 9 de abril de 2025. Se ANEXA Documento de movimientos y saldo cuenta maestra y reporte en formato: f2.mo13.pp_formato_presentacion_informes_financieros_modalidad_familiar_v4.

CLASIFICADA

12. **Socializar y validar los entregables para el primer desembolso de acuerdo con el clausulado del contrato de aporte**

Entregables Primer Desembolso:

Presentación de informe de alistamiento que se conforma por

a) Cronograma de entregas avalado por la supervisión del contrato.
b) Acta Primer Comité de Supervisión.
c) Presentación de espacios físicos ante la supervisión del contrato.

Entregables segundo desembolso:

a) Planillas de entrega de los alimentos de acuerdo con el cronograma aprobado
b) Modificaciones del Cronograma de entregas aprobado por la supervisión del contrato cuando aplique.
c) Aprobación por parte de la supervisión del contrato del cambio de productos cuando aplique.
d) plan de saneamiento básico y manual de buenas prácticas de manufactura,
e) Informe de la ejecución financiera del primer desembolso, este informe debe ser coherente con los costos del contrato.
f) Relación de solicitudes de alimentos pedidos por la Coordinación de la Unidad de Atención.
g) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos desembolsados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior.
h) Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario.

13. **Varios.**

En virtud de entrega de la RPP mes de mayo, se acuerda la entrega con beneficiarios para el día 30/05/2025 dada situaciones de orden logístico y transporte.

Coopymerck dice que fue contratado como organización que se encuentra en base de datos del Distrito y la Gobernación de compras locales, al momento de la contratación le fue verificada la cédula rural y se le solicitó certificación de estar inscrito en las bases de compras locales. Por lo anterior considera que no se le debe exigir reporte de compras locales de alimentos. Adicional, la entidad refiere que le compra alimentos a entidades que están en bases de datos de compras públicas como productores de panela, productos de panadería y frutas.

14. **Decisiones**



Teniendo en cuenta formatos presentados por la Entidad COOPYMERCK, desde la Supervisión se realiza la revisión de lo presupuestado y ejecutado en los formatos establecidos por el ICBF f2.mo13.pp_formato_presentacion_informes_financieros_modalidad_familiar_v4.
Se socializa a la Entidad COOPYMERCK diligenciar el formato en las hojas 1. Presupuesto, 2. Recursos pagados y por pagar y 3. Seguimiento al uso de los aportes.
Se socializa, legalización de cuentas de marzo y abril, la cual se realizará el 02 de mayo de 2025.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Entrega de RPP conforme a programación	EAS	30/04/2025
Entrega de RLC conforme a programación	EAS	30/04/2025
Descuento de inejecuciones en la cuenta de cobro de mayo	Supervisión	07/05/2025
Entrega de cuenta de cobro de desembolso de mayo	COOPYMERCK	07/05/2025

CLASIFICADA

Entrega de RPP conforme a programación	COOPYMERCK	02/05/2025
Diligenciar formato f2.mo13.pp_formato_presentacion_informes_financieros_modalidad_familiar_v4	Supervisión	30/05/2025
Modificación contractual para el octavo desembolso.	Supervisión	30/05/2025
Solicitar asistencia técnica por parte de la Regional	Supervisión	30/05/2025
Consultar a Regional el diligenciamiento del formato de compras locales para la entidad, teniendo en cuenta que se encuentran en la base de la Secretaría de desarrollo distrital	EAS	26/05/2025
Presentar propuesta de contrapartida	COOPYMERCK	28/05/2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
LYDA YAMILE AVILA ALAYON	COORDINADORA-SUPERVISORA CONTRATO	ICBF- CZ CIUDAD BOLIVAR	
FERNEY SILVA PEREZ	PROFESIONAL ENLACE SEGUIMIENTO TECNICO	ICBF- CZ CIUDAD BOLIVAR	
ANDREA HIGUERA VARGAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ICBF- CZ CIUDAD BOLIVAR	
JULY ASTRID SANCHEZ	PROFESIONAL ENLACE SEGUIMIENTO FINANCIERO	ICBF- CZ CIUDAD BOLIVAR	
FANNY PEÑUELA	ADMINISTRADORA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS – COOPYMERCK	
JOHN LOZANO	Tu texto aquí 1 REPRESENTANTE LEGAL	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS – COOPYMERCK	

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión	Por definir	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Andrea Higuera-July Sanchez-Ferney Silva Perez.		

CLASIFICADA