WRUSSY INGENIEROS SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD - ATLÁNTICO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO EN LA OBRA

Contratista: WRUSSY INGENIEROS SAS — Cto No: GGC-078-2024

Interventoria: CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS — Cto No: GGC-096-2024

PERIODO: OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 21 DE 2024

FECHA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DIA	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
ESTADO																															
MAÑANA																															
SECO	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
LLUVIAS MODERADAS																															
LLUVIAS INTENSAS																															
TARDE																															
SECO																									0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
LLUVIAS MODERADAS	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50							
LLUVIAS INTENSAS																															
SUBTOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIAS CON LA CONDICION CLIMATICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

OBSERVACIONES: