Bogotá, 02 de abril de 2025.

Arquitecta
PAULA VARGAS
Supervisora.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.
paula.vargas@ica.gov.co

OF-CAPP-2024-050

REFERENCIA. CONTRATO GGC-096-2024: "INTERVENTORÍA DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ICA ATLANTICO"

ASUNTO: ACTA PARCIAL No. 3. CONTRATO DE OBRA GGC-078-2024

Cordial saludo,

Con base en la información suministrada correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 3, nos permitimos informar que esta interventoría ha realizado la respectiva revisión de la documentación presentada por el contratista, constatando que cumple con lo estipulado en el contrato de obra y su anexo técnico. Asimismo, se verificó que el avance de las actividades ejecutadas en campo corresponde a lo reportado en dicha acta.

En virtud de lo anterior, esta interventoría autoriza el Pago No. 3 al contratista de obra. A continuación, se relacionan los documentos revisados, los cuales se anexan para la respectiva validación de la supervisión del ICA:

1	Pago parafiscales
2	Certificación de parafiscales *(Debe ir con la misma fecha que se emte la factura)*
3	Factura en original *(cargada al SIIF)*
4	Tarjeta Contadora
5	Antecedentes Contadora
6	Forma 4-983 Balance de Obra
7	Memorias de Cálculo Aprobadas y Firmadas
8	Informe de No previstos
9	Informe SST quincenal
10	Informe SST mensual
11	Informe Técnico Residente quincenal
12	Informe Técnico Residente mensual
13	Informe Final SST y Técnico
14	Bitácora escaneada

15	Actualización programación obra
17	Forma 4-980 V2 Acta de modificación mayores y menores cantidades e ítems no previstos
18	Oficio que certifique la documentación presentada por el contratista aprobada y firmada por el interventor
19	Pago FIC
20	Bitácora escaneada (consolidado tres cortes)
21	Planos actualizados de la obra en papel y medio magnético – N/A
22	Factor ponderable: Factura, manual del equipo
23	Manual de Mantenimiento (Debe contener las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO TÉCNICO)
25	Plan de Calidad
28	Para compra de equipos (Factura, manual mantenimiento)
30	Forma 4-988 V2 Acta de recibo final
31	Fichas Técnicas y garantías de materiales

Las actividades de obra se reciben a satisfacción y el balance presupuestal se desarrolló en su totalidad.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier observación o trámite adicional requerido.

Cordialmente;

JESUS D. POLO MEZA
Director de Interventoría.
CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS