11, VEHICULO TSM. 250 PRESENTA SEGREGACION AL IGUAL QUE EL VIAJE SMP. 554 -N: 11.
EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVINO UNA LONGITUD DE 0.433, SE INSTALA 164.54 M3 de MDC19., SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LA MEZCLA Y SE RELACIONAN:

VEHICULO	VIAJE N:	MEZCLA	T° C	T° INT
CKT. 361	01	MDC19	145	145
TSM 251	02	MDC19	140	140
TSM 254	06	MDC19	145	145
CKT 359	05	MDC19	150	150
SZY 440	03	MDC19	140	140
SPW 950	04	MDC19	140	140
WGD 361	07	MDC19	150	150
SPW 545	08	MDC19	140	140
TSM 258	09	MDC19	150	150
WOV 646	12	MDC19	135	135
WUV 042	10	MDC19	140	140
TSM 256	13	MDC19	140	140
TSM. 250	14	MDC19	135	135
SMP 882	11	MDC19	150	180

PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO
OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO, AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO:
FRESADORA WIRTGEN. W 2100. [redacted]. CONTINUA VIBRADOR.
FRESADORA WIRTGEN W1000 a=1.0m ACTIVA.
FRESADORA CATERPILLAR PRC150 N: 32 ACTIVA
FINISHER, MINICARGADOR N: 46 PRESENTO FALLO EN BOMBA. ACPM. QUEDA INACTIVA.
VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75. N: 25.
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS CATERPILLAR N: 021 PRESENTA FALLO QUEDA INACTIVO
BARREDORA. COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR FURD. CAMION TURBO

Mathal Coto P.
INTV.

05. DE MARZO DE 2025 (MIERCOLES)

FRENTE PUENTE NACIONAL.

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE PARCHEO EL SECTOR DEL PR 75+775. - PR. 76+296 CARRIL IZQUIERDO e = 0.10. SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,483KM, SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LA MEZCLA SE OBSERVA QUE LA MEZCLA PRESENTA SEGREGACION VIAJE N: 2 PLACA WOV 643 VEHICULO 109.

VEHICULO	VIAJE N:	MEZCLA	T°C	T° INT-
JSL 817	01	MDC19	135	135
TSM 256	04	MDC 19	135	135
WOV 643	02	MDC 19	140	140
TSM 252	06	MDC 19	140	140
TSM 253	05	MDC19	135	135
TSM 251	03	MDC 19	140	140
TSM 257	07	MDC 19	130	130
JSL 816	08	MDC19	130	130
WGO 360	09	MDC 19	150	150
TSM 182	10	MDC 19	145	145
TSM 254	12	MDC19	140	140
SMP 554	11	MDC19	145	145
WOV 642	13	MDC19	140	140
WGO 361	14	MDC19	140	140
CKT 359	15	MDC19	140	140
SPN 545	16	MDC19	140	140

SE INSTALA 175.68 M3 DE MDC19

PERSONAL EN OBRA.

INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO, OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO.

FRESADORA WIRTGEN W 2100 CONTINUA VARADA

FRESADORA PR 450C N° 32 ACTIVA

FRESADORA, WIRTGEN W 1000 a=1.0m ACTIVA
VIBROCOMPACTADOR HD-75
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS. VARADO INACTIVO
MINICARGADOR N° 46. VARADO POR BOMBA ACPM.
MINICARGADOR N. 45, BARREDORA, COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR FORD, COMPRESOR, LUMINARIAS, CAMIÓN TURBO.

Jonathan Cortés P
Ing. Residente Intv.

06 DE MARZO DE 2025. (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA SECA.
SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS 12:20 P.M. 18:00 PM. LEVES. 18:00PM. 20:00 P.M.

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA ENTRE EL PR 76+208 - PR 76+647. CARRIL DERECHO. SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,439 km TENIENDO EN CUENTA QUE SE PRESENTARON LLUVIAS DURANTE LA TARDE, Y DADO QUE PARA LA JORNADA DE HOY. SE INSTALARON 168.14 m³ DE MDC 19 EQUIVALENTES A 13 VIAJES LA JORNADA SE EXTIENDE HASTA 23:00 PM.

EN EL DIA DE HOY SE REALIZA RECORRIDO CON EL INGENIERO DE PRODUCCIÓN DE LA MEZCLA. DADAS LAS CONTINUAS OBSERVACIONES DE LA MEZCLA SEGREGADA MANIFESTANDO QUE PARA LA MEZCLA DE HOY SE HICIERON UN AUMENTO EN FINOS; SE ESPERA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE MEZCLA.

SE REALIZAN CONTROLES DE TEMPERATURA DE MEZCLA MDC 19

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T°C	T° INT
TSM 258	01	MDC 19	130	130
CKT 359	04	MDC 19	130	130
SKT 232	03	MDC 19	140	140
SPW 950	02	MDC 19	130	130

			T°C	T Inl
WOV 643	08	MDC19	110	110
TSM 257	09	MDC19	135	135
SPW 545	07	MDC19	140	140
WGO 360	10	MDC19	140	140
TSM 251	11	MDC19	140	140
TSM 256	12	MDC19	110	110
TSM 253	13	MDC19	130	130
TSM 252	14	MDC19	140	140
TSM 182	15	MDC19	140	140

SE SUGIERE AL CONTRATISTA REVISAR EL Nº DE VIAJES DE MEZCLA QUE VIENEN PROGRAMANDO, DADAS LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS DE LA ZONA; LO CUAL HA GENERADO QUE SE EXTIENDA LA JORNADA LABORAL, SUPERANDO LA JORNADA MAXIMA DE LOS TRABAJADORES, TANTO DEL CONTRATISTA COMO DE LA INTERVENTORIA.

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO
OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO, AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA WIRTGEN 2100 CONTINUA VARADA
FRESADORA PR 450 C- ACTIVA
FRESADORA WIRTGEN a=10m ACTIVA
MINICARGADOR Nº 46 VARADO POR BOMBA
MINICARGADOR Nº 45 ACTIVO
BARREDORA, COMPRESOR, FINISHER DYNAPAC 03
VIBROCOMPACTADOR HD 75
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS VARADO
CARRO IRRIGADOR TURBO,
LUMINARIAS

Jonathan L Cató P
Residente INT