07 DE MARZO DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECTOR PUENTE NACIONAL, MEDIANTE BARRIDO PK 76+296 - PK 77+101,80 CARRIL IZQUIERDO SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 202.80 ML INSTALA 70.68 M3 DE MDC 19, SE REALIZAN LA SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, E INSTALACION DE LA MEZCLA, CONTROLES DE TEMPERATURA.

VEHICULO	VIAJE N:	MEZCLA	T° CTD.	T° INT
JSL 816	01	MDC 19	138	139
CHT 359	02	MDC 19	140	140
TSM 254	04	MDC 19	130	130
WOV 642	03	MDC 19	145	145
SLP 554	05	MDC 19	140	140
TSM 250	07	MDC 19	135	135
TSM 256	06	MDC 19	135	135

SE OBSERVA QUE EN EL SECTOR PK 76+976 - PK 77+050, EL VIAJE N: 07. PRESENTA SEGREGACION

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZAN RECORRIDOS PARA DEFINIR SECTORES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PK 83 HASTA MAYORES. PK 89

PERSONAL EN OBRA:

INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO OPERADORES, AYUDANTES, CUADRILLA DE ASFALTO, ALUMNAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN W200 SE REPORTA "

FRESADORA WIRTGEN W1000 ACTUAL

FRESADORA PK 450C N: 32 ACTUAL.

MINICARGADOR N: 46 ACTIVO, FINISHER DYNAPAC 04

MINICARGADOR N: 45 ACTIVO,

COMPRESOR, BARREDORA, RODILLO VIBRATORIO, TURBO VIBROCOMPACTADOR LLANTAS, VIBROCOMPACTADOR HD 75

Marthal Cotes P
Ing Residente INT 4.

08 DE MARZO DE 2025 (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Marthal Cotes P
Residente INT 4

09 DE MARZO DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Marthal Cotes P
Residente INT 4

10 DE MARZO DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS PUENTE NACIONAL EN EL SECTOR DEL PR 79+300 - PR 80+000
SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 110 ML INSTALANDO 5.18 M3 DE MDC 19
VOLQUETA. TSM. 256, MDC 19 VOL: 6.92 M3

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO, OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

MAQUINARIA Y EQUIPO.
VIBROCOMPACTADOR ASHM 4D75, BASCULANTE, MINICARGADOR N=46, VOLQUETA SENCILLA STH 794
CARRO IRRIGADOR

Marthal Cotes P
Residente Int 4

11 DE MARZO DE 2025 (MARTES)
ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

SE CONTINUA CON MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO EN EL PR 76+664 -PR 77+492 CARRIL DERECHO, INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,329 KM. INSTALA 1672.8 M3 DE MDC 19. EQUIVALENTE A 16 VIAJES, SE REALIZA LA SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, PEGADO, E INSTALACION DE MEZCLA. MDC 19

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° CTO	T° ENTR
JSL 817	01	MDC 19	140	140
TSM 256	02	MDC 19	135	135
TSM 251	03	MDC 19	150	150
TSM 253	04	MDC 19	150	150
TSM 252	05		150	150
W60 360	06		150	150
182	07		140	140
CKT 359	08		155	155
TSM 254	09		140	140
TSM 250	11		145	145
WVO 642	10		140	140
W60 361	12		150	150
TSM 255	13		150	150
TSM 258	14		135	135
SPW 545	15		140	140
TSM 257	16		135	135

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR PAVIMENTOS, PROFESIONAL SST, CONTROLA DORES DE TRAFICO, OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO, AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN W210.0 N° 02. SE REACTIVA EL DIA DE HOY.

FRESADORA WIRTGEN W2000.

FRESADORA PR 450 C.

VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75

VIBROCOMPACTADOR LLANTAS,

FINISHER DYNAPAC 04, ALIMENTADOR N° 46,

MUNICIPIO MS 4/5, BORREDORES, COMPRESOR
CRUCE IRREGULAR, TURBO

Martha Cata P
Resident Intv

12 DE MARZO DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
SE REALIZA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL PR 77+300 PR 77+588 CARRIL IZQUIERDO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,319 Km. INSTALA 1685 M3 DE BTA Y 1224 M3 DE MDC19, SE REALIZA LA VERIFICACION DE CONTROLES DE TEMPERATURA A CADA UNA DE LAS MEZCLAS

VEHICULO	VIAJE Nº	MEZCLA	T° CTD	T° INI
JSL 816	01	BTA	110	110
JSL 817	02	BTA	131	131
WOV 643	01	MDC19	130	130
WOV 642	02	MDC19	140	140
WOV 646	03	MDC19	150	150
W60 361	04	MDC19	150	150
TSM 253	05	MDC19	140	140
TSM 251	06	MDC19	140	140
W60 360	07	MDC19	150	150
TSM 252	08	MDC19	160	160
TSM 182	09	MDC19	140	140
TSM 257	10	MDC19	140	140

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA DEMARCACION HORIZONTAL EN EL SECTOR DE SUBA. DONDE SE EJECUTO EL MANTENIMIENTO PR 27+950 - PR 30. LINEA DE EJE Y BORDE EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL - SE REALIZA PREPUNTEO LINEA EJE PR 75 A MAYORES SECTOR PUENTE NACIONAL.

PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR PAVIMENTO, 1 PROFESIONAL SST, 3 CONTROLADORES DE TRAFICO (3) OPERADORES, 1 CUADRILLA DE ASFALTO; 1 AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO:
FRESADORA WIRTGEN W 210.0
FRESADORA WIRTGEN W 1000
FRESADORA PR 450C-N: 32
2 MINICARGADOR N°: 264, 29, BARREDORA, COMPRESOR, 2 RODILLO IRRIGADOR, VIBROCOMPACTADOR MANUALES, 1 VIBROCOMPACTADOR LLANTAS. FINISHER, 2 PYMPACOS, 3 FINISHER ATLAS COPCO N° INTERNO N: 4.
QUEDA OPERATIVA EL DIA DE HOY.

Nathaly Cuao
Residente Interv

13 DE MARZO DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO:
MAÑANA SECA; SE PRESENTAN LLUVIAS LEVES EN LA TARDE SOBRE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:00 HORAS.

EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL. SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA. MEDIANTE PARCHEO APLICANDO LA METODOLOGIA CONCERTADA.
SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR 77+492 PR 77+906, CARRIL DERECHO RUTA 45 05 SE INTERVIENE UNA LONGITUD 0,369 KM, INSTALANDO 34.01 M³ DE BTA Y 138,16 M³ DE MDC 19
CONTROLES DE TEMPERATURA

VEHICULO	VIAJE N:	MEZCLA	T° CTR	T° LLG
TSM 250	01	BTA	120	120
VOV 642	02	BTA	120	120
SPW 545	03	BTA	135	135
TSM 256	01	MDC 19	130	130
TSM 258	02	MDC 19	140	140