				T °C	T Wet
TSM	255	03	MDC 19	140	140
TSM	252	04	MDC 19	150	150
TSM	251	05	MDC 19	140	140
TSM	257	06	MDC 19	150	150
JSL	816	07	MDC 19	145	145
JSL	817	08	MDC 19	135	135
WDY	643	09	MDC 19	135	135
WDY	646	10	MDC 19	150	150
W60	361	11	MDC 19	135	135
TSM	182	12	MDC 19	135	135
W60	360	13	MDC 19	150	150

EN EL SECTOR DE LA RUTA 45 A024 GLORIETA LA VACA SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPA HUECO.

PERSONAL EN OBRA:

INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO, AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN W210.0

FRESADORA WIRTGEN W_1000

FRESADORA PR 450C

MINICARGADOR N° 46 Y 45

FINISHER N° 04

COMPRESOR, BARREDORA.

VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75, VIBROCOMPACTADOR LLANTAS, CARRO IRRIGADOR, TURBO.

Jonathan Castro
Residente Int V.

14 DE MARZO DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO.

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS SE CONTINUA EN LA GLORIETA

LA VACA PR 66+480 - PR 66+583. RUTA 45A04. SE INSTALA 1096 M³ DE MDC 19 SE REALIZO EL MANTENIMIENTO EN UNA LONGITUD 0.91.80 Km. EL TAPAHUECOS SE REALIZA CON FRESADORA..

PERSONAL EN OBRA.

INSPECTOR; PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO (3). CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO.

FRESADORA WIRTGEN W 200 I

VIBROCOMPACTADOR ARMM HD 75

VOLQUETA -, TURBO. CARRO IRRIGADOR

Motorista Cat D

Residente Int V.

15 DE MARZO DE 2025 (SABADO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO.

Motorista Cat D

Residente Int V

16 DE MARZO DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Motorista Cat D

Residente Int V

17 DE MARZO DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO: NUBLADO SECA, SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES SOBRE LAS 13:30 P.M. HASTA LAS 15:20 P.M. Y DE LAS 17:00PM - 19:30 LLUVIAS LEVES.

LA JORNADA DE HOY SE VIO AFECTADA POR LA. LLUVIA.

SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA. MEDIANTE PARCHEO EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL. PR 77+456 - PR 78+285 CARRIL IZQUIERDO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,307 Km. . INSTALA 111,19 M³ DE MDC19. LAS CAJAS N: 7. PR 78+133 70 - PR 78+179 70 Y LA CAJA N: 8 PR 78+261 70 - PR 78+285. LA MEZCLA FUE INSTALADA CON LLOVIZNA. SE REALIZO LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LA MEZCLA INSTALADA.

VEHICULO	VIAJE Nº	MEZCLA	T°C
TSM 250	01	MDC19	150
JSL 816	02	MDC19	135
JSL 817	03	MDC19	150
TSM 251	04	MDC19	150
WOV 643	05	MDC19	145
WOG 361	06	MDC19	150
CKT 359	07	MDC19	150
TSM 255	08	MDC19	140
WOV 646	09	MDC19	140
TSM 256	10	MDC19	150

PERSONAL EN OBRA.

INSPECTOR PAVIMENTOS, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO, OPERADORES, AYUDANTES CUADRILLA ASFALTO AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN W200 ACTIVA
FRESADORA WIRTGEN W.100 ACTIVA
FRESADORA PR 450 C ACTIVA
MINICARGADOR N: 46 Y 45, COMPRESOR, BORREDORA CARRO REGADOR, VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75 VIBROCOMPACTADOR LLANTAS, TURBO, VOLQUETAS FINISHER N: 04

Martha Cortes
Residente Int V

18 DE MARZO DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO:

MAÑANA SECA; EN LA TARDE SE PRESENTAN LLUVIAS DESDE LAS 13:20 - 14350; 16:20 - 17:20 PM

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR DEL PR 77+922 - PR 79+180; SE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PARCHEO. SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,468Km Y SE INSTALA 178,07 M³ DE MDC 19. LA JORNADA SE VIO AFECTADA POR LA LLUVIA PRESENTADA. CON EL CUAL FUE NECESARIO DETER LAS ACTIVIDADES, PROLONGANDO LA JORNADA LABORAL; ADEMAS QUE LA FRESADORA WIRTGEN PRESENTO FALLAS, ASÍ COMO EL CEPILLO DE LA BARREDORA (DESGASTE)

PERSONAL EN OBRA.

INSPECTOR PAVIMENTOS, PROFESIONALSST, CONTRATISTAS DE TRAFICO, OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO.

FRESADORA WIRTGEN W 2100 - PRESENTO DAÑOS POR MOTOR DE TRANSLACION, QUEDA INACTIVA

FRESADORA WIRTGEN W 100 DC

FRESADORA PR 450 C

MINICARGADOR N: 46 Y 45 BARREDORA (FALLAS DESGASTE CEPILLO), COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR

VIBROCOMPACTADOR ABMM HD 75, VIBROCOMPACTADOR

LLANTAS, FINISHER DYNAPAC D4, TURBO, MOTONIVELADORA

SPORTBOAT COSTA

RUTA INTV

19 DE MARZO DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS EN EL SECTOR GLORIETA VACA

RUTA 25A04 PR 66+140 - PR 66+250 EN AMBOS CARRILES, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,106 Km, SE INSTALA 30.53 M³ DE MDC19 LA ACTIVIDAD SE REALIZA CON FRESADORA.

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO (3), CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES.

MAQUINARIA Y EQUIPO.
FRESADORA WIRTGEN W1000
MINI CARGADOR N°46
VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75
VOLQUETA, CISTERNA

Martha Cortes
Residente INT4

20 DE MARZO DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
SE DA CONTINUIDAD AL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE PARCHEO, EN EL SECTOR DEL PR 78+300 - PR 78+964.40, CARRIL IZQUIERDO SE REALIZA EL CONTROL Y SUPERVISION A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, E INSTALACION DE LA MDC19. SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,405 Km., INSTALA 149,98 M³ DE MDC19

PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR PAVIMENTOS, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO, OPERADORES; CUADRILLA DE ASFALTO AUXILIAR LABORATORIO; DIRECTOR DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA WIRTGEN W 2100 CONTINUA OBRANDA
FRESADORA WIRGEN W100
FRESADORA PR 450C. PRESENTO DAÑO PORTAPUNTAS