FINISHER DYNAPAC: N° 04 FALLO POR SENSORES
MINICARGADOR N° 46 Y 45, BARREDORA, COMPRESOR
VIBROCOMPACTADOR HAMM HD75 VIBROCOMPACTADOR
LLANTAS. TURBO, CARRO IRRIGADOR

Martha L Costa P
Resident Intv

21 DE MARZO DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA ACTIVIDAD DE
TAPA HUECOS EN EL SECTOR DE FUQUENE RUTA
45A05 ENTRE EL PR 22+580 - PR 24+005
SE INTERVIENE UNA LONGITUD 0,105 Km. INSTALANDO
574 M3 DE MDC19

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, PROFESIONAL SST; CONTROLADORES DE
TRAFICO, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO
MINICARGADOR N: 46, VIBROCOMPACTADOR HAMM HD75
CARRO IRRIGADOR, CAMA BAJA, VOLQUETAS
HERRAMIENTA MENOR
SE SOLICITA CTTA REALIZAR MANTENIMIENTO MAQUINARIA VARADA

Martha L Costa P
Residente Intv

22 DE MARZO DE 2025 (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Martha L Costa P
Resident Intv

23 DE MARZO DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO
Martha L Costa P

24 DE MARZO DE 2025 (LUNES FESTIVO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

JHonathaLCotesP
Residente INTVI

25 DE MARZO DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA SECA
SE PRESENTAN LLUVIAS DESPUES DE INSTALADA MEZCLA SOBRE LAS 17:30.
SE CONTINUA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO ATENDIENDO LOS SECTORES QUE PRESENTAN PIEL DE COCODRILO AHUELLAMIENTO.
SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR 79+636 - PR 79+964 CARRIL IZQUIERDO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,199Km INSTALANDO 70.62 M³ DE MDC 19

PERSONAL EN OBRA :
INSPECTOR PAVIMENTO, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO (3), OPERADORES CUADRILLA DE ASFALTO
AUXILIAR LABORATORIO
MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA WIRTGEN W.210 CONTINUA VARADA
FRESADORA WIRTGEN W 100. ACTIVA
FRESADORA PR 450 C. CONTINUA VARADA
FINISHER DYNAPAC 04 ACTIVA
MINICARGADOR N: 46 Y 45
BARREDORA, COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR
VIBROCOMPACTADOR, HAMM HD 75, VIBROCOMPACTADOR LLANTAS, TURBO, VOLQUETAS

SE SOLICITA AL CONTRATISTA REVISAR LA PROGRAMACION DE MEZCLA A INSTALAR, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE CUENTA CON EL EQUIPO (FRESADORAS) EN OPTIMAS CONDICIONES Y TENER

ENCUENTA LAS CONDICIONES CLIMATICAS

Interthol Corrsp
Residente Int.

26 DE MARZO DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR DEL PR. 79 +283^{70} PR 79+589.30 CARRIL DERECHO, INTERVENIR UNA LONGITUD DE 0,284 KM. INSTALA 9016M³ MDC19 SE REALIZA LA SUPERVISION Y CONTROL A LAS ACTIVIDADES DE PARCHEO, CONTROL DE TEMPERATURAS. A MEZCLAS

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° ENT
JSL 816	01	BTA	130
TSM 255	02	BTA	120
TSM 257	03	BTA	130
TSM 251	04	MDC19	130
SMP 554	03	MDC19	135
TSM 182	05	MDC19	145
JSL 817	08	MDC19	150
TSM 258	05	MDC19	140
TSM 250	07	MDC 19	150
TSM 255	02	MDC 19	135
JSL 816	01	MDC 19	150

PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR PAVIMENTOS, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO, OPERADORES, AYUDANTES, AUXILIAR LABORATORIO, DIRECTOR OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA WIRTGEN W210 D CONTINUA VARADA
FRESADORA WIRTGEN W100 ACTIVA
FRESADORA PR 450 C ACTIVA
MINICARGADOR N° 46 Y 45, BARREDORA, COMPRESOR
CARRO IRRIGADOR, FINISHER DYNAPAC QA
VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75, VIBROCOMPACTADOR