LLANTAS, CARRO IRRIGADOR, TURBO.

MARTHA CORTES P
RESIDENTE INT.

27 DE MARZO DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA SECA
SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO, SE REALIZA LA SUPERVISION Y CONTROL A LAS ACTIVIDADES QUE LA CONFORMAN EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR 79+584^{30}-PR 80+042 CARRIL DERECHO, SE OBSERVA QUE EL VIAJE MEZCLA MDC19 N° 10 VEHICULO ET 513 PRESENTO SEGREGACION LA MEZCLA (PR 79+895 - 80+042). SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,452 KM INSTALA 6.44 M^3 DE BTA Y 171.61 M^3 DE MDC19 SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LA MEZCLA INSTALADA Y SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° C INTV	T° CTA
TSM 252	01	MDC19	150	150
TSM 253	02	MDC19	140	135
WOV 643	03	MDC19	150	145
TSM 250	07	MDC 19	130	135
SPW 540	06	MDC19	125	135
TSM 255	09	MDC19	140	145
SMP 554	04	MDC19	150	155
ETT 513	05	MDC19	135	145
JSL 816	08	MDC19	140	145
TSM 256	10	MDC19	145	135
SZY 440	15	MDC19	135	135
TSM 251	11	MDC19	155	155
182	12	MDC19	145	135
JSL 817	14	MDC19	135	150
SDA 804	13	MDC19	150	150

PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES TRAFICO
OPERADORES, AYUDANTES, CUADRILLA DE ASFALTO

MAQUINARIA Y EQUIPO:
FRESADORA, WIRTGEN W2100 N° 02 CONTINUA VARADA
FRESADORA WIRTGEN W1000.
FRESADORA PR 450C PRESENTA FALLAS MOTOR BOMBA PRIMARIA QUEDA VARADA 7:00AM SE REACTIVA A LAS 8:20 AM.
MINICARGADOR N° 46 Y 45, BARREDORA, COMPRESOR
CARRO IRRIGADOR, VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75,
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS, TURBO, FINISHER
DYNAPAC 04

Martha L Cotop.
Residente Intv

VoB

28 DE MARZO DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA SECA
SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA SECTOR PUENTE NACIONAL; MEDIANTE PARCHEO. DEL PR 79 + 641.90 - PR 80+012. CARRIL IZQUIERDO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,300KM. SE INSTALA 105.16 M^3 DE MDC19 Y 29.20 M^3 DE BTA.
SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A CADA UNA DE LAS MEZCLAS.

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° INI	T° CM
WGD 360	01	MDC19	145	145
TSM 251	03	MDC19	150	155
TSM 252	04	MDC19	150	135
WDV 646	02	MDC19	150	145
TSM 253	05	MDC19	150	140
SPW 540	06	MDC19	150	150
182	07	MDC19	150	145
JSL 816	03	BTA	140	130

			T° INT	T° CTR
TSM 254	02	BTA	130	130
TSM 257	01	BTA	135	125.
TSM 258	08	MDL19	150	145
JSL 817	09	MDL19	145	140
TSM 250	10	MDL19	150	135

PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR, PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO, OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO, AYUDANTES, AUXILIAR LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA WIRTGEN W 2100 VARADA
FRESADORA WIRTGEN W 1000 ACTIVA
FRESADORA PR 450C #32
MINI CARGADOR N°: 46 Y 45.
BARREDORA, COMPRESOR,
VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS CATERPILLAR.
CARRO IRRIGADOR
FINISHER N° 04. , VOLQUETAS, TURBO, BUS.

JMartha L Cortés p
Residente Interv.

29 DE MARZO DE 2025 (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

JMartha L Cortés p
Rsdte Interv

30 DE MARZO DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

JMartha L Cortés p.
Rsdte Interv.

31 DE MARZO DE 2025 (LUNES)
ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

SE REALIZA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
EN LOS SECTORES QUE PRESENTAN BACHES
SECTOR UBATE, MEDIANTE ACTIVIDAD DE TAPA
HUECOS EN EL PR 06+500 - PR 07+100; EN UNA
LONGITUD DE 0,144 KM. INSTALA. MDC19

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR OBRA, INSPECTOR
PAVIMENTOS, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES
PROFESIONAL SST, CONTROLADORES DE TRAFICO
MAQUINARIA Y EQUIPO:
MINICARGADOR N: 45, VIBROCOMPACTADOR HAMM
HD-75, VOLQUETA, BASCULANTE, CAMION TURBO

Martha L Cortes P
Ing Residente Int.

SE REALIZA ACTIVIDAD DE MAN
EN LO SECTORES QUE PRESENTAN D
SECTOR UBATE, MEDIANTE ACTIVIDA
HUECO EN EL PR 06+500 - PR 07-
LONGITUD DE 0,144 Km. INSTAL

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR OBR
PAVIMENTOS, CUADRILLA DE ASFAL
PROFESIONAL SST, CONTROLADORES OB
MAQUINARIA Y EQUIPO:
MINICARGADOR N° 45, VIBROCOM
HD-75, VOLQUETA, BASCULANTE.

Martha L Cortés P
Ing Residente Int.