CABILDO INDÍGENA DE LOS PASTOS BOGOTÁ 901693536-7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1162 DE 2024

Realizar la ejecución y desarrollo de procesos formación e intercambio de saberes de las comunidades indígenas, así como la organización y realización del I encuentro de pueblos indígenas de la localidad de San Cristobal.

FASES	Actividad	Enero				Febrero				Marzo			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE 1:Divulgación, convocatoria e inscripción	Acta de inicio 21/01/2025	N/A	N/A										
	Convocatoria y recepción de la hojas de vida del talento humano que acompañaran la propuesta.												
	Diseño y elaboración de afiche Medidas: 50 x 70 cm Material: Propalcote 150 g Información de las estrategias y las actividades a realizar a traves del presente proceso.												
	Diseño y elaboración de formulario de inscripción, La información del formulario físico de inscripción será el mismo del formulario de google forms												
	Elaboración de formatos para las diferentes actividades del proyecto.												
	Generar oficios de convocatoria a los diferentes lideres, autoridades de los pueblos indigenas y comunidad en general, asi como en los diferentes medios como Watsap, llamadas, voz a voz												
	Convocar a las personas por las diferentes redes sociales, fichas comunicativas e incripciones en puntos fijos.												
	Inscripción a los participantes por medio del formulario Google From.												
	Inscripción presencial en punto estrategicos como Biblioteca la victoria, JAC, Tambo shinchi Wairra, Casa Tubu Humurimassa, Casa pijao, centro montanar del saber y la Alcaldía.												
	Solicitud o alquiler del espacio para el uso del mismo en las actividades												
FASE 2: Talleres temáticos Laboratorios Pedagógicos	Convocatoria medicos ancestrales, talleristas o victimas del conflicto armado para la socialización del proyecto laboratorios pedagocios												
	Elaboración de metodología de talleres												
	Elaboración de instrumentos de recolección de información para sistematiuzación												
	Compra de los materiales e insumos para los talleres a desarrollar.												
	Desarrollo de 4 talleres, cada uno de 25 personas, de acuerdo a las tematicas establecidas en el anexo técnico												
FASE TRES_Feria de Arte y Alimento Propio. Y FASE CUATRO Presentaciones Artísticas y Exposición fotográfica	Convocatoria a los 20 emprendedores indigenas de la localida de San Cristóbal.												
	Socialización y convocatoria a las Presentaciones Artísticas y Exposición fotográfica indigenas de la localida de San Cristóbal												
	Solicitud de espacios para realización de la feria de Arte, Alimento propio, Presentaciones Artísticas y Exposición fotográfica												
	Convocatoria y divulgación mediante Flayer, redes sociales, plataformas virtuales y afiche.												
	Solicitud de las carpas mesas y sillas para la realización de la feria, Presentaciones Artísticas y Exposición fotográfica.												
	Alistamientos de la carpas, sillas y mesas en el lugar de la relización del evento.												
	Instalación de tarima y sonido con sus respectivos elementos.												
	Evento feria de arte y alimento propio												
	exposición fotográfica												
	Presentaciones artisticas												
	Compartir de Alimento propio de cada pueblo am y pm												
	Armonización cierre por parte de los medicos ancestrales												
FASE CINCO_Ceremonia Sanación espiritual	Convocatoria y divulgación mediante Flayer, redes sociales, plataformas virtuales y afiche.												
	Convocatoria de los medicos tradicioales quienes seran las personas encagadas de realizar el compartir historias, medicinas, experiencias.												
	Solicitud de espacios para realización de la actividad Ceremonia de Sanación espiritual.												
	Instalación de tarima y sonido con sus respectivos elementos.												
	Armonización por parte de los medicos ancestrales de cada pueblo.												
	Compartir de alimento propio de cada pueblo am												
	Dialogo de sanación, charlas espirituales y compartir de saberes de cada pueblo.												
	Armonización cierre por parte de los medicos ancestrales												
	Sistematización de los eventos y encuentros												
	Entrega de informes											20/03/2024	