Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 13 de mayo. de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	MAURICIO OCAMPO SERNA
Cedula de ciudadanía	75099748
Cargo en la dependencia	Jefe grpo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DISAN
Unidad de dependencia	DISAN
Correo electrónico	DISAN.GUTIC@POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3173635558

2. Información del Contrato

No. de Proceso	subasta-005-2024			
Tipo de Contrato	Compra venta			
Contrato No.	089-1-24			
Unidad	DISAN			
Objeto	"ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO, INCLUIDAS LICENCIAS OFIMÁTICAS LOTE 2 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO, INCLUIDO LICENCIAS OFFICE PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD			
Valor Inicial	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($898.887.816,28)			
Valor Adición	----------			
Valor Total	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($898.887.816,28)			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
15-10-2024	12-09-2024		15-10-2024	
Aplica Acta de inicio	**SI**		NO	x
Fecha de Acta de inicio				

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
FRANCISCO JAVIER BARATO MORENO	79.870.233	PEAR SOLUTIONS	900.148.177-6

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
16424	2024-04-30	$ 480.769.231,00
16524	2024-04-30	$676.0769.23,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
98524	2024-09-02	$ 373.989.821,73
98624	2024-09-02	524.897.994,21

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Se entrego información en materia ambiental y SST en el informe del mes de octubre

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica toda vez que el contratista realizo la entrega de los computadores y termino el plazo de ejecución del contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se cancelo en el mes de noviembre la totalidad del contrato.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	----------	----------
Correctivo	----------	----------
Preventivo y Correctivo	----------	----------

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

No aplica

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
274	COMPUTADOR LENOVO THIKCENTRE M90A GEN 5	PEA 725	$ 898.887.816,28	15-09-2024	$ 898.887.816,28

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	Noviembre	PEA 725	$ 898.887.816,28	$ 0,00	0,00%
TOTAL			$ 898.887.816,28	$ 0,00	0,00%
SALDO			**$ 0,00**	$ 0,00	0,00%

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-11-2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-11-2024	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	---------	----------	----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	--------	----------	----------	----------	----------
Prorroga	--------	----------	----------	----------	----------
Modificación	-------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	--------	----------	----------	----------	----------

Reinicio	--------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	-------	----------	----------	----------	----------
Otros	--------	----------	----------	----------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
BERKEY INTERNACIONAL SEGUROS DE COLOMBIA SA		80477 ENDOSO 1	06/092024	764.054.643,83
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	269.666.344,88	02/09/2024	15/04/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	449.443.908,14	02/09/2024	15/10/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnización laborales	5	9.731.148,80	02/09/2024	15/10/2027
Predios Laborales y Operacionales	-------	----------	----------	----------
Calidad y correcto funcionamiento	-------	----------	----------	----------

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se realizo el pago de la factura en su totalidad.

Mayor MAURICIO OCAMPO SERNA C.C. 75099748
Jefe grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DISAN
Supervisor contrato 08-01-24