	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ___CATAM____

FECHA INFORME: Día: _08__ Mes: __05____. Año: _2025_____

CONTRATO N°. ___002-00-L-CATAM-GRUEA-2025_____

CONTRATISTA: __Servicios Lingüísticos IH Colombia SAS_____

VALOR DEL CONTRATO: ___307.000.000_____

FORMA DE PAGO: _La entidad pagara al cierre de cada curso relacionado en la ficha técnica de acuerdo con facturación y recibo de satisfacción, dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __31__. Mes __01___. Año _2025_.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS BILINGÜES AERONÁUTICAS - ICAO Y CURSO AERONÁUTICO PARA VUELOS INTERNACIONALES PARA UN PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: 17 de marzo de 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modifíquese parcialmente la cláusula 1 - "actividades específicas del contrato", en el sentido de modificar el anexo técnico.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21 de abril de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025.

Porcentaje Avance en tiempo: 5%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 5%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____100_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Susana Margarida Duarte Fernandes	-Docente de Inglés en IH Bogotá desde 2019 -Examinadora de TEA (Test of English for Aviation) desde 2021	• CAM: Certificate in Advance Methodology (IHB Actualmente • CELTA (IH Montañita Ecuador), 2019

		• Certificado de profesor calificado (Consejo General de Enseñanza de Inglaterra), 2011 • Certificado de Titulación Profesional en Pedagogía de Lenguas Modernas (St. Mary´s University College, Londres), 2011 • Filología Española e Italiana (Portsmouth University), 2003
Juan David Ladino Correa	• Docente de Inglés en IH Bogotá (Actualmente) • Aviation English Instructor. Indoamericana July 2024 – present	• CAM: Certificate in Advanced Methodology (IHB Actualmente) • CELTA (2024) Cambridge Assessment English • B.S. in Psychology (2024) Universidad Manuela Beltrán • UAEAC Private Pilot License (2023) Aeroclub de Colombia • FAA Private Pilot License (2021) ADF Airways • English – T.E.A 5 Extended (2023) ICAO International House • English – International Exam C1 (2022) ITEP
Rebecca Duncan	• Docente de Inglés en IH Bogotá (Actualmente) • Institución Educativa ABC (2018 - Presente)	• CAM: Certificate in Advanced Methodology (IHB Actualmente) • CELTA (IH Izmer) • Licenciatura en Enseñanza del Inglés (2012 - 2015) • Certificado en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (TEFL) • Certificado en Enseñanza del Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (TESOL)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X___

CRONOGRAMA ICAO

El programa se desarrollará en 8 turnos de ICAO y 01 turno para CAVI, en las siguientes fechas:

ICAO 2025		
TURNO	FECHAS	EXAMEN
1	Del 21 de abril al 01 de mayo (Incluye clase 01 de mayo)	02 de mayo
2	Del 5 al 15 de mayo	16 de mayo
3	Del 26 de mayo al 5 de junio (Incluye clase 02 de junio)	06 de junio
4	Del 9 al 19 de junio	20 de junio
5	Del 7 al 17 de julio	18 de julio
6	Del 11 al 21 de agosto (Incluye clase 18 de agosto)	22 de agosto
7	Del 25 de agosto al 04 de septiembre	05 de septiembre
8	Del 8 al 18 de septiembre	19 de septiembre

CAVI		
TURNO	FECHAS	EXAMEN
1	Del 21 al 26 de julio	26 de julio

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

__N/A_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se llevó a cabo el Turno 1 ICAO (21 abr – 02 may 2025). El programa contó con una intensidad horaria de 8 horas diarias de clase, durante 9 días, para un total de 72 horas de formación. Se destinó un día adicional para la presentación del examen correspondiente. Posterior a la capacitación de 72 horas, el contratista coordinó la evaluación y certificación del personal de tripulantes de vuelo y controladores de tránsito aéreo, con alguno de los exámenes establecidos por la Resolución 01135 del 22-04-2019 del Ministerio de Transporte - Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

TURNOS FALTANTES

Programa	Turno	Fechas programadas
ICAO	2	05 may – 16 may 2025
ICAO	3	26 may – 06 jun 2025
ICAO	4	09 jun – 20 jun 2025
ICAO	5	07 jul – 18 jul 2025
CAVI	**1**	**21 jul – 26 jul 2025**
ICAO	6	11 ago – 22 ago 2025
ICAO	7	25 ago – 05 sep 2025
ICAO	8	08 sep – 19 sep 2025

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BELTRÁN ALFONSO ALIRIO

FIRMA:

C.C. No. 1032391808

DEPENDENCIA: GRUEA-84

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.