INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

1. **NOMBRE CONTRATISTA: ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S**

2. **OBJETO:** Adquisición de los repuestos especializados para el equipo de Difracción de Rayos X perteneciente al Laboratorio de Caracterización de Materiales de la Institución Universitaria Pascual Bravo

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($251.375.600) IVA INCLUIDO

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo será de (24) VEINTICUATRO días calendario después de recibida la orden de compra, confirmación de stock en fábrica y firma del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre 2023

5. **FECHA DE ACTA INICIO:** veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** El plazo será de (24) VEINTICUATRO días calendario después de recibida la orden de compra, confirmación de stock en fábrica y firma del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre 2023

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN**: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($251.375.600) IVA INCLUIDO

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 20 y 30 de diciembre de 2023, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades: Adquisición de los repuestos especializados para el equipo de Difracción de Rayos X perteneciente al Laboratorio de Caracterización de Materiales.

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
noviembre	66868033	7.152.800	17.966.800	3.677.300	28.796.900

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación : Para el mes diciembre de la vigencia 2023 no se materializo ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista repuestos especializados para el equipo de Difracción de Rayos X perteneciente al Laboratorio de Caracterización de Materiales de la Institución.
- Porcentaje de ejecución física del contrato 100%
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo 2023-2026 "Tradición, Transformación, Innovación" que enmarca los objetivos estratégicos priorizados y está soportado en lineamientos estratégicos y programáticos, tiene como una de sus tareas institucionales para lograr los procesos misionales de alta calidad, mantener actualizados y habilitados de manera permanente los software, sistemas operativos y sistemas de información institucionales de manera que correspondan con los desarrollos tecnológicos, los planes y proyectos de la Institución.

A tener en cuenta:

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$251.375.600
VALOR ADICIONADO:	0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$251.375.600
VALOR TOTAL EJECUTADO	$251.375.600
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$251.375.600
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO DEL	0

- Relación de los pagos realizados – deberá indicar

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
18005	ADTG3702	251.375.600

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: _____ NO: ___X_____

ADICIONES: SI: _____ NO: ____X____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: __X_____

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __X____

REINICIOS: SI: _____ NO: __X___

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago: El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- Las garantías del contrato se encontraban vigentes hasta la fecha exigida en el contrato.

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor de este contrato **GJ 077 DE 2023**, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista **ANDINA DE TECNOLOGIAS S.A.S** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ $251.375.600

Por lo anterior se firma a los 30 de diciembres de 2023

ORIGINAL FIRMADO
LUIS CARLO OLMOS VILLALBA
Decano de la Facultad de Ingeniería
Supervisor

Proyectó: Marta Elci Medina Pérez– Auxiliar Administrativo	Revisó: Luis Carlos Olmos Villalba – Decano Faculta de Ingeniería	Aprobó: Luis Carlos Olmos Villalba – Decano Faculta de Ingeniería
Firma:	Firma:	Firma: