	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	09	de	Mayo	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**1507 del 31 de marzo de 2025**
CONVENIO No.	**NO APLICA**
ORDEN DE COMPRA No.	**NO APLICA**
OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA"	
Contratista:	INVERSIONES AGM SAS - R.L. MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS
NIT/CC:	NIT 901.826.372 - 9
Valor:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 482.138.115,20) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución:	TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
CDP:	1221 del 12 de febrero de 2025 SIAF 11825 del 12 de febrero de 2025 SPGR
RP:	4374 del 21 de abril de 2025 SIAF 17725 del 21 de abril de 2025 SPGR
Fecha legalización:	02 de mayo de 2025
Fecha de terminación:	03 de mayo de 2026
Fecha de Orden de Compra:	NO APLICA
Fecha de terminación Orden de Compra:	NO APLICA

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima e INVERSIONES AGM SAS se celebró el acto contractual No. 1507 del 31 de marzo de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIETNAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO

OBJETO "PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA", por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 482.138.115,20) IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS CALENDARIO.

- Que el Registro Presupuestal No. 4374 del SIAF fue expedido el 21 de abril de 2025 y el Registro Presupuestal No. 17725 del SPGR fue expedido el 21 de abril de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 31 de marzo de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Que de acuerdo con la cláusula cuarta del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en las condiciones general del acto contractual No. 1507 del 31 de marzo de 2025, se ha designado como supervisor al Ingeniero JULIO CESAR GALLO ORTIZ – Director de Infraestructura, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 1507 del 31 de marzo de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIETNAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "PAVIMENTACIÒN DE VÌAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA", el día 09 de mayo de 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 03 de mayo de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
Ordenadora del Gasto

JULIO CESAR GALLO ORTIZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS
R.L. INVERSIONES AGM SAS
Contratista

Proyecto: Ing. Edwin Vega Montiel – Contratista SIH

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4