Outlook

RE: Archivos de cierre base 01

Desde c consultores9010 is <c.consultores9010.is@ingeplan.co>
Fecha Mié 27/11/2024 22:56
Para Consorcio Sisben SV 2024 <sisbensv2024@gmail.com>; fanorcordoba@yahoo.es <fanorcordoba@yahoo.es>
CC Alexi Ayala Chacon <aayala@sdp.gov.co>; Laura Daniela Garces Tibaquicha <lgarces@sdp.gov.co>; wgilg@sdp.gov.co <wgilg@sdp.gov.co>; Ninfa Luz Vasquez Esmeral <nvasquez@sdp.gov.co>; Marixa Real Vanegas <mreal@sdp.gov.co>; Daniela Perez Otavo <dperezo@sdp.gov.co>; Sonia Lopez <sonia.lopez@ingeplan.co>; Jose Luis Hernandez Bautista <JHernandez@sdp.gov.co>

1 archivo adjunto (157 KB)
Análisis Base 1 IMPUTABILIDAD de NO EXITOSAS.xlsx;

Señores
CONSORCIO SISBÉN SV 2024
Contrato 891 / 2024

Atendiendo lo estipulado en el anexo técnico del Contrato de Interventoría No.925 de 2024, en su numeral 5, primera viñeta "*Que el Interventor realice la verificación del resultado de las solicitudes susceptibles de aval, dentro de los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente en el que el contratista comunique el cierre de la base (atención de la base en campo).*" Y en atención al correo que precede esta interventoría se permite manifestar luego de haber realizado la verificación de las solicitudes atendidas por el Operador ejecutando la muestra estadística definida para tal caso, que encontramos los siguientes resultados:

TRAZABILIDAD DE EJECUCIÓN

Solicitudes en la entrega No. 1	Días calendario establecidos	Fecha de entrega de la base	Fecha de inicio de trabajo en campo	Fecha esperada de finalización	Fecha de cierre de la Entrega	No. días en campo
20.197	20	29/09/2024	30/09/2024	19/10/2024	16/11/2024	47

RESULTADOS DEL CIERRE PRELIMINAR DEL CONSORCIO OPERADOR

El Consorcio Sisbén SV 2024 reportó cierre, *luego de **47** días de trabajo en campo*, el día sábado16/11/2024, con las siguientes cifras principales:

- Visitas realizadas totales = 26.509
- Encuestas exitosas = 12.898 (con las 54 exitosas incluidas y 9 tutelas)
- Encuestas no exitosas = 7.299

RESULTADOS VERIFICACIÓN DEL CONSORCIO INTERVENTOR

De la muestra estadística del total de solicitudes EXITOSAS definida por la interventoría, se realizaron verificaciones en campo de **1.342** solicitudes **(10,4%)**. y de solicitudes NO EXITOSAS, la interventoría realizó verificación en campo de **983** solicitudes **(13,5%)**, con el siguiente detalle:

						1 - APROBADA		***2 - DEVOLUCIÓN A CAMPO***	
CÓDIGO	**CAUSAL - NO EXITOSA**	**UNIVERSO N**	(%) vertical	**MUESTRA n**	n/N (%)	**NO REALIZABLES**	AVALADAS (%)	**SON REALIZABLES**	IMPUTABLES (%)
402	RECHAZO INMEDIATO	697	9,55%	**103**	14,8%	82	79,6%	21	20,4%
403	AUSENTE	3.102	42,50%	**318**	10,3%			318	100,0%
404	DIRECCION INEXISTENTE	247	3,38%	**27**	10,9%	18	66,7%	9	33,3%
405	NO LO CONOCEN EN LA DIRECCION	447	6,12%	**48**	10,7%	34	70,8%	14	29,2%
406	INSTITUCIONAL	7	0,10%	**5**	71,4%	5	100,0%	0	0,0%
407	FALLECIDO SIN HEREDEROS	29	0,40%	**7**	24,1%	7	100,0%	0	0,0%
408	CASA DESHABITADA	15	0,21%	**4**	26,7%	3	75,0%	1	25,0%
409	TRASLADO	1.817	24,89%	**181**	10,0%	95	52,5%	86	47,5%
410	RECHAZO POR TERCEROS	68	0,93%	**8**	11,8%	7	87,5%	1	12,5%

412	DIRECCION INCOMPLETA	213	2,92%	**32**	15,0%	24	75,0%	8	25,0%
415	RESIDENTE NO HABITUAL	103	1,41%	**16**	15,5%	12	75,0%	4	25,0%
417	CONTROL CALIDAD INVALIDO	540	7,40%	**227**	42,0%	220	96,9%	7	3,1%
418	PREDIO DEMOLIDO	2	0,03%	**2**	100,0%	1	50,0%	1	50,0%
419	COVID	1	0,01%	**1**	100,0%	1	100,0%	0	0,0%
420	DOCUMENTO EXTRANJERO NO VALIDO	8	0,11%	**3**	37,5%	3	100,0%	0	0,0%
434	DIRECCION FUERA DE BOGOTA	3	0,04%	**1**	33,3%	1	100,0%	0	0,0%
	SUMA	**7.299**		**983**	13,5%	**513**	52,2%	**470**	47,8%

En concordancia, luego de nuestra verificación realizada **hacemos devolución de la base entrega_1** al Consorcio Sisbén SV 2024, toda vez que actualmente la efectividad de la entrega_1 es del 64% sobre la "base bruta" y adicionalmente hay devoluciones en proceso y solicitudes "no exitosas" que deben ser atendidas.

Esta Interventoría, por una única vez, **otorga 5 días calendario** a partir del 29/11/2024, para que el contratista atienda las solicitudes que hemos determinado como devoluciones de "exitosas" y reprogramación de solicitudes "no exitosas" que no son avaladas, acorde al archivo anexo, teniendo en cuenta que una vez el Operador termine las visitas en reprogramación, se procederá a determinar las cantidades finales para de esta forma poder entregar el aval definitivo de la Entrega #1 y su nivel de conformidad acorde con lo determinado contractualmente.

Entre tanto, nos encontramos documentando el protocolo que nos permita determinar el total de solicitudes no realizables, las cuales se descontarán del total de solicitudes entregadas a fin de establecer la “base neta”, con base en la cual se estima la efectividad que el Consorcio Sisbén SV 2024 alcanzó al final, en todo caso debe ser mínimo del 80% según lo ofertado.

Sin otro particular,
Cordialmente,

INGEPLAN.CO
FREDDY PABÓN HERNÁNDEZ
Gerente de proyecto
@ c.consultores9010.is@ingeplan.co
6016754056
No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

De: Consorcio Sisben SV 2024 <sisbensv2024@gmail.com>
Enviado: sábado, 16 de noviembre de 2024 23:45
Para: c consultores9010 is <c.consultores9010.is@ingeplan.co>
Cc: Daniela Perez Otavo <dperezo@sdp.gov.co>; Alexi Ayala Chacon <aayala@sdp.gov.co>; fanorcordoba@yahoo.es <fanorcordoba@yahoo.es>; luisprieto.analista@gmail.com <luisprieto.analista@gmail.com>
Asunto: Archivos de cierre base 01

Cordial saludo,

Adjunto enviamos los archivos de cierre de la base 01 para su revisión.

Quedamos atentos.

CLAUDIA INES SANCHEZ ROBAYO
Coordinadora Operativa
CONSORCIO SISBEN SV 2024