Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

CONVENIO 003 DE 2025

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECIONADOS - FASE II”

PLAN DE TRABAJO

Elaboró

Equipo de Trabajo

CONSTRUFUTURO

Santiago de Cali, abril de 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los recursos naturales entre los cuales se encuentran el agua, el suelo y el bosque se constituyen en la materia prima para todas las especies del planeta, entre ellas el ser humano; siendo el agua una prioridad, donde el acceso a esta es visto en los últimos tiempos como un privilegio, pues las fuentes hídricas cada vez se agotan más y se deben implementar tecnologías costosas y complejas para garantizar la distribución a la población, este panorama mundial ha establecido la necesidad de generar acciones de gobernanza del agua, a fin de implementar estrategias que permitan la sostenibilidad del recurso hídrico.

Colombia por ser un país rico en diversidad, pisos térmicos y páramos aun cuenta con importantes fuentes hídricas y microcuencas que abastecen de agua potable a poblaciones urbanas y rurales en todo el país; sin embargo, muchos lugares de Colombia sufren temporadas de desabastecimiento de este recurso. En ese sentido a nivel nacional ha tomado relevancia la gestión del agua que involucra a organizaciones del Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil, donde a partir de funciones y competencias establecidas de manera legislativa se definen procesos y procedimientos para garantizar el cuidado del recurso y la administración del recurso; en el caso del agua, para las poblaciones rurales, la ley 142 de 1994 o ley de servicios públicos faculta a las comunidades para que a través de organizaciones de base y comunitarias puedan prestar este servicio, esta administración implica labores operativas, comerciales, administrativas y financieras; pero también entrega unas obligaciones ambientales y sociales para los usuarios del agua que implica la protección de microcuencas abastecedoras y procesos de educación ambiental y participación.

En el Valle del Cauca, la Corporación Ambiental del Valle del Cauca CVC viene adelantando un papel muy importante como aliado estratégico para los acueductos rurales de su jurisdicción, pues a través de procesos de fortalecimiento adelanta acciones de protección de las microcuencas en su objeto primordial de conservación mediante la implementación de herramientas de manejo de paisaje y apoyando desde la educación ambiental en la gobernanza del agua y participación social el fortalecimiento interno de las organizaciones y la sensibilización a los usuarios del agua.

De esta manera, la fundación Construfuturo se une a la CVC en el propósito de adelantar o implementar acciones previstas en la estrategia de uso manejo del recurso agua, al igual que el fortalecimiento de la Gobernanza por el Agua, en generar actitudes y comportamiento de valoración por el cuidado del recurso hídrico, de los ecosistemas reguladores de agua y de la gestión ambiental compartida.

Es por ello Construfuturo coloca a disposición su capacidad técnica, operativa y recurso humano a través de este convenio, para que se lleven a cabo acciones de la Estrategia Corporativa de Educación Ambiental en manejo y uso adecuado del recurso hídrico, las cuales permiten implementar los planes de trabajo definidos en la fase I con cada uno de los 10 acueductos seleccionados. Para esto el equipo de profesionales de Construfuturo presenta a continuación el plan de trabajo para la implementación del Convenio 003 de 2025.

2. METODOLOGÍA

A continuación, se presenta la metodología a desarrollar durante la implementación del Convenio 003 de 2025 en el marco de la estrategia de educación ambiental del uso y manejo adecuado del recurso hídrico.

2.1 APRESTAMIENTO

Preparación del equipo de trabajo: con el objeto de nivelar al equipo técnico en la temática a abordar la planeación del convenio, se desarrollan jornadas de trabajo entre el equipo técnico dirigido a establecer plan de trabajo, cronogramas, nivelar de manera conceptual y acordar metodologías para el abordaje de cada uno de los componentes del convenio.

Producto de este ejercicio de aprestamiento se establece el plan de trabajo, el cronograma de actividades, POA, actualización de formatos y verificación de criterios de selección.

Metodología Gobernanza del Agua

Con el objeto de fortalecer las organizaciones de acueductos seleccionadas y sus comunidades usuarias se presenta a continuación la metodología prevista que involucra los siguientes componentes:




Ilustración 1 Metodología Fortalecimiento a Acueductos

2.1 SOCIALIZACIÓN

2.1.1 Socialización a la Direcciones Ambientales Regionales de la CVC

Para las jornadas de socialización en las DAR BRUT, CENTRO SUR, SURORIENTE, SUROCCIDENTE, PACIFICO ESTE y NORTE, de manera conjunta se llevará a cabo una jornada de socialización donde se presentarán los alcances del convenio. Para ello desde el equipo técnico de Construfuturo se preparará una presentación que recogerá los elementos importantes a socializar.

2.1.2 Socialización a juntas de organizaciones abastecedoras de agua y sus comunidades usuarias

La socialización se llevará a cabo con todas las organizaciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua y comunidades usuarias que hacen parte de este convenio. En este espacio se acordarán planes de trabajo, días, horarios y líderes responsables de la organización que actuarán como conducto regular para la comunicación con los funcionarios de CVC y Construfuturo.

2.2 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO.

Con el propósito de implementar las acciones definidas en los planes de trabajo construidos de manera conjunta con los acueductos seleccionados y enfocados en generar fortalecimiento en los 4 componentes básicos de estas organizaciones, se llevarán a cabo 32 jornadas de fortalecimiento en total, las jornadas serán dirigidas por el equipo profesional



Dentro de las acciones generales a desarrollar, sobresalen el fortalecimiento jurídico a la organización, que según el caso puede enfocarse en lo siguiente:

- Constitución de las organizaciones
- Conformación de juntas directivas

- Elaboración y/o actualización de estatutos
- Capacitación a juntas directivas
- Acompañamiento en realización de asambleas
- Asesoramiento en trámites jurídicos y tributarios, entre otros.

Con respecto al fortalecimiento técnico, se ubican actividades dirigidas en los siguientes campos:

- Tramites de concesiones de agua por primera vez y/o renovación
- Actualización de censo de usuarios
- Mapas de Riesgo
- Autorizaciones sanitarias
- Ajustes a procedimientos de potabilización de agua
- Ajustes a funciones de fontanería
- Recomendaciones de diseño
- Esquemas tarifarios
- Elaboración de PUEAA, entre otros

En cuanto a los procesos de sensibilización a las comunidades usuarias, se llevarán a cabo acciones de acuerdo a las necesidades de cada territorio; sin embargo, todo estará dirigido a procesos de fortalecimiento de la gobernanza del agua, para lo cual se plantean actividades relacionadas con lo siguiente:

- Campañas educativas y de sensibilización para el ahorro de agua
- Jornadas de sensibilización frente al pago oportuno de la cuota de servicio de agua
- Implementación de la estrategia de comunicación
- Acompañamiento en procesos de convocatoria para las diferentes actividades convocadas por los acueductos. Entre otras actividades.

Con respecto a la implementación de herramientas de manejo de paisaje, teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en la fase de caracterización, se hará una priorización de 3.10 km de aislamiento, de acuerdo a los recursos dispuestos, para esto se tendrá un comité técnico donde se definirán las áreas y los acueductos a priorizar.

Es importante mencionar, que CONSTRUFUTURO con el apoyo de los integrantes de las organizaciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua, suscribirá un acta en la cual se deje constancia de la HMP implementada en cada predio y su valor, con el recibo a entera satisfacción de los beneficiarios

Para dar inicio a la implementación de los planes de trabajo, durante las jornadas de socialización se definirán programaciones con cada acueducto que incluyan acuerdos iniciales así:


- Días de trabajo
- Frecuencia de trabajo
- Horarios
- Participantes
- Locaciones, entre otros.

2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO FORMULADO PARA LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

Con el objeto de implementar el plan de formación en veedurías ciudadanas, dirigida a integrantes de las organizaciones prestadoras del servicio de agua en comunidades rurales, el equipo de CONSTRUFUTURO, llevará a cabo un total 32 jornadas presenciales, donde serán convocados por acueductos, los lideres que se inscribieron en la fase anterior.

El plan de formación se desarrollará con una sesión cada mes y medio para cada acueducto, en los horarios acordados con las comunidades, en sesiones de 4 horas y con las metodologías expuestas en el plan de formación como son talleres, clases magistrales y estudios de caso, entre otras. Para garantizar la participación se dispondrá de los recursos de bienestar necesarios.

Como ejercicio primordial se brindarán los elementos para que los usuarios puedan conformar veedurías ambientales en el territorio. Al final del proceso se entregará el material producido sobre derechos ambientales.



2.4 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS Y DE DIVULGACIÓN EN RELACIÓN CON EL RECURSO HÍDRICO, CON ÉNFASIS EN LOS DERECHOS AMBIENTALES

En articulación con el Grupo de Seguimiento y Control de la DGA, incluyendo a personas de las Direcciones Ambientales Regionales que manejan el tema, CONSTRUFUTURO definirá y diseñará la herramienta educativa que facilite llegar con la información necesaria para que los usuarios entiendan y accedan a los derechos ambientales relacionados con el recurso hídrico y que son competencia de la Corporación otorgar o conceptuar.


Para lo anterior, CONSTRUFUTURO, con el liderazgo de la DGA conformará un grupo con el fin de adelantar las acciones necesarias que permitan lograr el diseño y la producción de las herramientas educativas y de divulgación con relación al agua y cuyo énfasis sean los derechos ambientales.

Para el desarrollo de este ejercicio se parte de un análisis del material existente y producido por la CVC para este fin, esto con el objeto de que las nuevas producciones de material complementen el ejercicio de educación ambiental con los acueductos rurales y demás actores.

Dentro del proceso, el primer ejercicio estará encaminado a la escogencia del derecho ambiental a trabajar, posteriormente se llevarán a cabo jornadas de trabajo en instalaciones de la CVC para definir el tipo de material y construir los contenidos.

Con los contenidos, se procede al diseño y posteriormente a la reproducción del material.

La cantidad de material a producción se definirá de acuerdo a la disponibilidad del recurso.



3. Sistematización y Video

El equipo de profesionales de Construfuturo elaborará un documento escrito que dé cuenta de los resultados y metodología utilizada durante la ejecución del convenio en su totalidad. Adicionalmente, que haya un análisis que permita identificar los aciertos y desaciertos del proceso y que evidencie la percepción de los actores sociales participantes del mismo. El documento estará acompañado de un video, en el cual se priorizará la intervención de los actores sociales participantes y los logros obtenidos, sobre todo desde el testimonio y la imagen; que logre evidenciar el antes, el durante y el después de la inversión. El video no excederá los 4 minutos y para ello tendrán en cuenta los recursos disponibles

Este documento de sistematización contendrá:

- ✔ Actividades desarrolladas para obtener los productos definidos en el convenio.
- ✔ Metodología utilizada para llevar a cabo las acciones previstas en el convenio
- ✔ Logros obtenidos por la implementación de las actividades del convenio.
- ✔ Lecciones aprendidas durante el proceso de implementación de las actividades del convenio.
- ✔ Recomendaciones a tener en cuenta para futuras experiencias.
- ✔ El registro fotográfico debe contener la información necesaria para su identificación. (Nombre de la actividad, fecha, participantes)

✔ El documento de sistematización debe ser presentado en medio escrito y digital.

Resultados de la actividad son:

- Documento de sistematización y video, elaborados
- Evento de entrega de resultados del convenio, realizado

4. Cronograma

Se adjunta POA con cronograma

CONVENIO 026 DE 2024 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECCIONADOS- FASE II

FASE	ACTIVIDADES	ALCANCES	RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE	ESTADO	AVANCE REPORTE	AVANCE GLOBAL
Aprestamiento	Socialización	Socializacion a organizaciones de acueductos rurales seleccionadas	Diez (10) organizaciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua, con información suficiente sobre el convenio y prestas para participar	Reunión	10	1,75			
	Planificación y concertación de cronograma con: organizaciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua; comunidades usuarias del servicio de acueducto y grupos de veeduría ciudadana	Planificación de las acciones de fortalecimiento y de capacitación con las organizaciones seleccionadas	Cronograma de trabajo	Reunión	5	1,35			
FASE	**ACTIVIDADES**	**ALCANCES**	**RESULTADOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE**	**ESTADO**	**AVANCE REPORTE**	**AVANCE GLOBAL**
Implementación	Implementación de las acciones definidas en el plan de fortalecimiento para las organizaciones comunitarias administradoras del servicio de abastecimiento del agua; fortalecimiento de las comunidades usuarias de los acueductos, todo en el marco de la "Gobernanza por el Agua"	Desarrollo de todas las actvidades establecidas para los componentes administrativos, tecnicos, HMP y sociales	Organizaciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua fortalecidas en sus diferentes componentes.	Jornadas	32	15,27			
	Implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje, como parte de la restauración de las microcuencas abastecedoras de los acueductos	Implementación de HMP en acueductos priorizados	Cuencas abastecedoras con HMP	Km de aislamiento	3.10	10,88			
	Implementación del plan de fortalecimiento para las veedurías ciudadanas	Implementación del plan de capacitación	Lideres capacitados en veeduria ciudadana para temas ambientales	Jornadas	32	10,18			
FASE	**ACTIVIDADES**	**ALCANCES**	**RESULTADOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE**	**ESTADO**	**AVANCE REPORTE**	**AVANCE GLOBAL**
Material Didactico	Implementación de herramientas educativas y de divulgación en relación con el recurso hídrico, con énfasis en los derechos ambientales (Diseño de materiales)	Producción de herramientas educativas y de divulgación en coordinación con el equipo de control y seguimiento de la DGA	Material diseñado y producido, con el visto bueno de la CVC	Jornadas	32	**10,18**			
Eventos	Celebraciones de fechas ambientales	Realización de un evento de celebración de fechas ambientales, en cada una de las DARs que participan en el convenio	DARs Norte, BRUT, Centro Sur, Sur Oriente, Sur Occidente y Pacifico Este con una celebración de una fecha ambiental	Evento	6	3,34			
	Evento de cierre y entrega de resultados	Presentación de resultados finales de la ejecución del convenio	Beneficiarios y funcionarios de CVC con información clara sobre resultados de la ejecución del convenio	Evento	1	0,44			
FASE	**ACTIVIDADES**	**ALCANCES**	**RESULTADOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE**	**ESTADO**	**AVANCE REPORTE**	**AVANCE GLOBAL**
Evaluación	Evaluación y Sistematización	Elaboración de un documento que de cuenta de los resultados y metodologia implementada	Documento de sistematización del convenio	Documento	1	1,19			
		Elaboración de un video de memoria de la implementación del convenio	Video de implementación del Convenio	Video	1	2,55			
FASE	**ACTIVIDADES**	**ALCANCES**	**RESULTADOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE**	**ESTADO**	**AVANCE REPORTE**	**AVANCE GLOBAL**
		Coordinador convenio	Actividades ejecutadas desde la coordinación	meses	9	8,73			

Equipo ejecutor	Equipo técnico del convenio: Un (1) Coordinador, Un (1) Profesional Área Jurídica; Un (1) Profesional Área Social y Un (1) Profesional Área Ambiental	Profesional área juridica	Actividades ejecutadas desde el área jurídica	meses	9	8,16			
		Profesional área social	Actividades ejecutadas desde el área social	meses	9	8,16			
		Profesional HMP	Actividades ejecutadas en el area de HMP	meses	5	4,53			
		Profesional área ambiental	Actividades ejecutadas desde el área tecnica y ambiental	meses	5	4,53			
		Apoyo Logistico	Actividades ejecutadas en logistica de evento	meses	9	2,58			
		Profesional Contaduría	Actividades ejecutadas desde el área administrativa	meses	9	6,3			
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						100,12			

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIO 003 DE 2025

FASE	ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
Aprestamiento	Socialización									
	Planificación y concertación de cronograma con: organizaciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua; comunidades usuarias del servicio de acueducto y grupos de veeduría ciudadana									
Implementación	Implementación de las acciones definidas en el plan de fortalecimiento para las organizaciones comunitarias administradoras del servicio de abastecimiento del agua; fortalecimiento de las comunidades usuarias de los acueductos, todo en el marco de la “Gobernanza por el Agua”									
	Implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje, como parte de la restauración de las microcuencas abastecedoras de los acueductos									
	Implementación del plan de fortalecimiento para las veedurías ciudadanas									
Material Didactico	Implementación de herramientas educativas y de divulgación en relación con el recurso hídrico, con énfasis en los derechos ambientales (Diseño de materiales)									
Eventos	Celebraciones de fechas ambientales									
	Evento de cierre y entrega de resultados									
Evaluación	Evaluación y Sistematización									

Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Aporte CVC	Aporte Convinien te	Porcentaje
Socialización	Reuniones	10	$ 1.100.000	$ 11.000.000		$ 11.000.000	1.75%
Planificación y concertación de cronograma con: organizaciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua; comunidades usuarias del servicio de acueducto y grupos de veeduría ciudadana	Jornadas	5	$ 1.700.000	$ 8.500.000	$-0-	$ 8.500.000	1.35%
Implementación de las acciones definidas en el plan de fortalecimiento para las organizaciones comunitarias administradoras del servicio de abastecimiento del agua; fortalecimiento de las comunidades usuarias de los acueductos, todo en el marco de la “Gobernanza por el Agua”	Jornadas	32	$ 3.000.000	$ 96.000.000	$ 60.000.000	$ 36.000.000	15.27%
Implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje, como parte de la restauración de las microcuencas abastecedoras de los acueductos	kilómetros	3.10	22.000.000	$ 68.400.000	$ 68.400.000	$-0-	10.88%
Implementación del plan de fortalecimiento para las veedurías ciudadanas	Jornadas	32	$ 2.000.000	$ 64.000.000	$ 40.000.000	$ 24.000.000	10.18%
Implementación de herramientas educativas y de divulgación en relación con el recurso hídrico, con énfasis en los derechos ambientales (Diseño de materiales)	Jornadas	32	$ 2.000.000	$ 64.000.000	$ 40.000.000	$ 24.000.000	10.18%
Celebración de fechas ambientales	Eventos	6	$ 3.500.000	$ 21.000.000	$ 18.000.000	$ 3.000.000	3.34%
Evento de cierre y entrega de resultados	Evento	1		$ 2.771.429	$-0-	$ 2.771.429	0.44%
Sistematización	Documento s	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$-0-	$ 7.500.000	1.19%
Video	Video	1	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$-0-	$ 16.000.000	2.55%
Equipo de trabajo (Con recursos de CVC se pagan los primeros 5 profesionales. Con recursos de contrapartida, se paga el contador y dos (2) personas de logística)	Meses	9	$ 6.000.000	$ 54.000.000	$ 54.900.000	$-0-	8.73%
	Meses	9	$ 5.700.000	$ 51.300.000	$ 51.300.000	$-0-	8.16%
	Meses	9	$ 5.700.000	$ 51.300.000	$ 51.300.000	$-0-	8.16%
	Meses	5	$ 5.700.000	$ 28.500.000	$ 28.500.000	$-0-	4.53%
	Meses	5	$ 5.700.000	$ 28.500.000	$ 28.500.000	$-0-	4.53%
	Meses	9	$ 1.800.000	$ 16.200.000		$ 16.200.000	2.58%
	Meses	9	$ 4.400.000	$ 39.600.000		$ 39.600.000	6.3%
			TOTAL	**$ 628.571.429**	**$ 440.000.000**	**$ 188.571.429**	

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

CONVENIO 003 DE 2025

"OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECCIONADOS FASE II"

RELACIÓN PRODUCTOS PRIMER DESEMBOLSO

Elaboró

Equipo Convenio 003 de 2025

CONSTRUFUTURO

Santiago de Cali, 07 de mayo de 2025

1. **Plan de Trabajo**

Se entrega documento con plan de trabajo con fecha de 15 de abril de 2025, este documento contiene todo el proceso de planeación, metodología y cronograma para la implementación del convenio, haciendo énfasis en cada componente del mismo.

2. **POA con cronograma**

Se entrega matriz de Excel que contiene POA del convenio, especificando componentes, actividades, metas, porcentaje y cronograma para las mismas.

3. **Socialización a DARs**

Se hizo socialización del convenio a los funcionarios de las DARs involucradas, el día 25 de abril de 2025 en las instalaciones de CVC Dar Centro Norte (Tuluá)

4. **Socialización organizaciones abastecedoras de agua seleccionadas**

Dirección Ambiental Regional	Municipio	Cuenca	Acueducto	Fecha de Socialización	Evidencia
NORTE	Ansermanuevo	Los Chancos	ACUAROBLE	26-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión
BRUT	Versalles	Garrapatas	El Diamante	27-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión
	Bolívar	Pescador	La Herradura	28-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión
Centro Sur	Buga	Sonso	El Vínculo	25-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión

Suroccidente	Yumbo	Yumbo	La Olga	29-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión
Pacifico Este	Dagua	Dagua	Behnur	26-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión
			Atuncela	26-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión
Suroriente	Bolo- Fraile	Florida	Caleños	23-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión
			Betania- Villa Pinzón	23-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión
	Amaime	Palmira	La Quisquina	29-04-2025	Listado de asistencia y acta de reunión

5. Concertación de cronogramas con las organizaciones

Dirección Ambiental Regional	Municipio	Cuenca	Acueducto	Días de trabajo	Primer Encuentro
NORTE	Ansermanuevo	Los Chancos	ACUAROBLE	Preferiblemente los días sábados	24 de mayo de 2024

BRUT	Versalles	Garrapatas	El Diamante	Preferiblemente los días sábados y domingos	Sábado 17 y domingo 18 de mayo de mayo de 2025
	Bolívar	Pescador	La Herradura	Preferiblemente los días sábados	sábado, 31 de mayo de 2025
Centro Sur	Buga	Sonso	El Vínculo	Viernes y sábados	sábado, 24 de mayo de 2025
Suroccidente	Yumbo	Yumbo	La Olga	Martes en horas de la tarde	Por definir por la junta del acueducto
Pacifico Este	Dagua	Dagua	Behnur	Disponibilidad general	Por definir con la junta del acueducto
			Atuncela	Preferiblemente los días sábados en horas de la tarde	Por definir con la junta del acueducto
Suroriente	Bolo- Fraile	Florida	Comunidad Caleños-Resguardo El Triunfo	miércoles	miércoles, 14 de mayo de 2024
			Comunidad Caleños-Resguardo El Triunfo	miércoles	miércoles, 14 de mayo de 2024
	Amaime	Palmira	La Quisquina	Disponibilidad general en horas de la tarde	Por definir con la junta del acueducto

Con los acueductos se acordó reuniones intercaladas para el fortalecimiento organizativo y para la capacitación en veeduría ciudadana. Una jornada cada mes y medio como mínimo y las reuniones de asesoría necesarias para el fortalecimiento de los acueductos.

ACTA DE REUNIÓN

INTERNA ( )	EXTERNA (X)

PROCESO: Convenio CVC No. 003 de 2025	**Fecha:** **25 04 2025**
Dependencia (s): Equipo de CONSTRUFUTURO – DAR CENTRO SUR - DAR NORTE - DAR BRUT DAR SURORIENTE - DAR PACIFICO ESTE DAR SUROCCIDENTE	**Cuenca / Municipio / Lugar:** Municipio de Tuluá

Tema: Socialización del Convenio CVC No. 003 de 2025 a seis (6) Direcciones Ambientales Regionales de la Corporación Autosoma Regional del Valle del Cauca	**Hora de Inicio:** **8:00 am**	**Hora Final:** **12:30 pm**

Objetivo de la reunión:

Socializar a los Directores Territoriales de las Direcciones Ambientales Regionales de la Corporación, Coordinadores de las UGC y sus equipos de trabajo las actividades contempladas dentro de Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:

- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre
-

Desarrollo de la reunión:

Se da la bienvenida y se agradece su presentación a la reunión; a continuación, se da inicio a la socialización del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y Construfuturo, el cual tiene un término de ejecución de nueve (9) meses y quince (15) días, a partir del 01 de abril hasta el 15 de diciembre de 2025.

El presente convenio tiene como objeto: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECIONADOS - FASE II***

En este sentido, el convenio en el desarrollo de su objeto contractual pretende entregar los siguientes productos:

- Diez (10) planes de fortalecimiento implementados con las organizaciones prestadoras del servicio de agua y las comunidades usuarias del servicio de abastecimiento de agua

- Seis 6) celebraciones de fechas ambientales
- 3.10. kilómetros de aislamiento de protección
- Una (1) estrategia de comunicación implementada
- Herramientas educativas y de divulgación, relacionadas con el recurso hídrico, desde los derechos ambientales, diseñadas e implementadas
- Dieciocho (18) personas fortalecidas en temas ambientales, en el marco de las veedurías ciudadanas
- Un (1) documento de sistematización de la experiencia
- Un (1) video como parte de la sistematización de la experiencia

La metodología a desarrollar involucra los siguientes componentes:

Socialización a las seis Direcciones Ambientales Regionales de la CVC, contempladas en el Convenio, como son: DAR BRUT, CENTRO SUR, SURORIENTE, SUROCCIDENTE, PACIFICO ESTE y NORTE; socializaciones a las organizaciones y comunidades usuarias de los acueductos seleccionados por las DAR en el Convenio CVC No. 026 ejecutado en el periodo de 2024.

Direcciones Ambientales Regionales	Acueductos	Municipios
NORTE	ACUAROBLE	Ansermanuevo
BRUT	ASUAHER	Bolívar
	El Diamante	Versalles
CENTRO SUR	ASUACOVI	Buga
SURORIENTE	Los Caleños Betania y Villa Pinzón (Resguardo Triunfo Cristal Páez)	Florida
	ASUAQUISQUINA	Cerrito
SUROCCIDENTE	LA OLGA	Yumbo
PACIFICO ESTE	ASUACAT	Dagua
	BEHNUR	

Posteriormente programan las primeras jornadas de trabajo, con las organizaciones, para dar inicio con el proceso de implementación de los planes de trabajo, los cuales fueron elaborados conforme al trabajo de caracterización realizado en 2024.

Además de la implementación de los planes de trabajo definidos y socializados con cada de las organizaciones, también se iniciará con el Plan de Formación en Veeduría Ciudadana.

A su vez, el convenio también incluye el desarrollo de una estrategia de comunicación implementada.

Así mismo, proporcionarán elementos que faciliten la definición de énfasis, a partir de los contextos encontrados en las organizaciones prestadoras del servicio de abastecimiento de agua, comunidades usuarias, sistemas de abastecimiento de agua y microcuencas abastecedoras.

Con los planes de trabajo a implementar, se crean espacios de fortalecimiento en las organizaciones prestadoras de servicios de agua, con jornadas de capacitación y reuniones con actores sociales, miembros representantes de las comunidades y juntas directivas, además de brindarles el asesoramiento técnico y operativo.

El plan de trabajo será concertado con la junta de acueducto y los usuarios, el cual contendrá como mínimo 4 componentes:

- Componente de implementación de HMP
- Componente jurídico y administrativo
- Componente social y de sensibilización a la comunidad usuaria
- Componente técnico y operativo
- Componente de comunicación

Con cada una de las organizaciones prestadoras del servicio de agua se realizará la socialización del convenio de esta segunda fase; posterior a ello, se dará inicio a las jornadas de trabajo con base a los planes de trabajo definidos en la fase de caracterización desarrollada en el 2024.

COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN EN VEEDURÍAS AMBIENTALES: DERECHOS AMBIENTALES

1. Preparación logística para el desarrollo del plan de formación en veeduría ciudadana
2. Desarrollo de Plan de Formación: 32 jornadas de formación. (8 acueductos con 3 jornadas y 2 acueductos con 4 jornadas)
3. Entrega de material pedagógico construido en el marco del convenio

COMPONENTE DE DEFINICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO

- Articulación con equipo de Seguimiento y Control y Educación ambiental para la definición de los derechos ambientales a priorizar
- Construcción de contenidos y diseño de material pedagógico
- Trabajo articulado entre DGA (Educación Ambiental y Seguimiento y Control), Representantes de las DARs y Equipo Construfuturo
- Impresión de material pedagógico, entrega a las DARs y acueductos

ACTA DE REUNIÓN


Acuerdos y Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha
1. Programación de primera Jornada de Trabajo.	DARs EQUIPO DE CONSTRUFUTURO	Por definir

Evaluación final de la reunión.

- Se logró el objetivo de la reunión y se definieron compromisos para dar inicio al proceso, el desarrollo de la metodología y su implementación.

ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha**
25 04 2025

Notas:
Adicione otras firmas en caso de ser requeridas.
Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28



_____
Nombre: **Laura Andrea Avila Suarez**
Cargo: Abogada
Construfuturo

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. 1 de 2

CVC

Proceso:	Gestión Ambiental en el Territorio				**Tipo Reunión**
Fecha:	25 (DIA)	04 (MES)	2025 (AÑO)	**Lugar:** CVC - Tuluá	**Externa** ☐
Tema:	Reunión articulación de acciones de E.A - DGA - DAR				**Interna** ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Luz Marina Garcia	CVC	P.E	3212422172	
Paola A. Espinosa	DAR Centro Norte	P.E	Ext 2326 3167483470	
Yanitza Escobar	DAR Suroriente	contratista	yanitza-maria.escobar@cvc.gov.co	
Wilson Fdo Parra	DAR Suroriente	PROF ESP	wilson-fernando.parra@cvc.gov.co	
Diana A. Gil	DAR Centro Sur	contratista	diana-alejandra.gil@cvc.gov.co	
Norely Cuello	PAR Occidente	tecnico OP	norely-guillermo-cuello@cvc.gov.co	
Julian A. Ayala	DAR C.N.	Geot. docum.	2311	Julián Ayala.
Dayana Salinas R	Dar Centro Norte	T.O	2310	Dayana Salinas R.
JAZMIN EIRALDO FORERO	DAR NORTE	CONTRATISTA	3143800298	
Luisa Fernanda Cárdenas V.	Policía Universidad Sur	Coord zonal	321 6300878	
Claribel Torres Giraldo	CVC DAR Norte	Tec. Operativo	3166964273	
Mónica Andrea Rivera S.	CVC DAR BRUT.	Prof Espec.	3105752841	

Scanned with CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág 2 de 2

Proceso:	Gestión Ambiental en el Territorio				Tipo Reunión
Fecha:	25 (DIA)	04 (MES)	2025 (AÑO)	Lugar: CVC - Tuluá	Externa ☐
Tema:	Reunión articulación de acciones de E.A - DGA - DAR.				Interna ☒

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Gloria Suarez	DGA-CVC	Prof. Esp.	gloria.suarez@cvc.gov.co	Gloria S
Francere Molina P.	CVC DAR Sur Occidente	Tec. Oper 12	francere-molina@cvc.gov.co	FMP.
Stephanie Lugo Rodriguez	P. Universidad Javeriana	Apoyo coordinación	stephanie.lugo@javerianacali.edu.co	Stephanie Lugo.
Maritza Posada E.	JAVERIANA	Coordinación	maritzadposada@javerianacali.edu.co	MP.
Laura Andrea Avila S.	CONSTRUFUTURO	Abogada	lauraavilasu@gmail.com	Laura A. S.

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

INTERNA (X)	EXTERNA ( )

PROCESO: Convenio 003 del 2025		Fecha: 27 dd 04 mm 2025 aaaa
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo -Acueducto El Diamante - Versalles		**Cuenca / Municipio / Lugar:** Versalles, Valle del Cauca.
Tema: Socialización de alcances del convenio 003 del 2025.	**Hora de Inicio: 9.00 am**	**Hora Final: 11:00 am**

Objetivo de la reunión:
Socializar a la organización seleccionada por la DAR BRUT, las actividades contempladas dentro del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:
- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre

Desarrollo de la reunión:

Se llevó a cabo una reunión de socialización del Convenio de Asociación CVC No. 003 de 2025 relacionado con los Acueductos Rurales, en la cual se discutieron los principales aspectos y actividades contempladas en dicho convenio.

En primer lugar, se presentó el objeto del convenio, que tiene como finalidad ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO. ESTA INICIATIVA BUSCA FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECCIONADOS, DENTRO DE LA FASE II DEL PROYECTO.***

El plazo de ejecución del convenio es de 9 meses, y las actividades se desarrollarán en los acueductos seleccionados. Se explicó también la metodología que se implementará, que incluye la evaluación y sistematización del proceso, así como un evento de cierre para socializar los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto.

Se abordaron los componentes del convenio, que son los siguientes:

Planes de fortalecimiento a acueductos rurales, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y los procesos relacionados con la gestión del agua en las comunidades beneficiarias.

Implementación del plan de formación en veedurías ambientales, para capacitar a los ciudadanos sobre los derechos ambientales y fortalecer su participación en la gestión del recurso hídrico.

Definición, diseño e impresión de material pedagógico, que será utilizado para la educación ambiental y la difusión de buenas prácticas en el manejo del agua.

Implementación de herramientas de manejo de paisaje, con el fin de restaurar y proteger las microcuencas.

Además, se detallaron los productos esperados del convenio, que incluyen:

La implementación de 10 planes de fortalecimiento con las organizaciones prestadoras del servicio de agua y las comunidades usuarias.

La realización de 6 celebraciones ambientales para promover la conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.

La construcción de 3.10 kilómetros de aislamiento de protección en las microcuencas.

La implementación de una estrategia de comunicación para difundir los resultados y logros del convenio.

El diseño y puesta en marcha de herramientas educativas para la divulgación de derechos ambientales y manejo del recurso hídrico.

El fortalecimiento de 18 personas en temas ambientales, especialmente en el marco de las veedurías ciudadanas.

La entrega de un documento de sistematización que resuma la experiencia del proyecto, junto con un video como parte de esta sistematización.

Finalmente, se presentó al equipo de trabajo encargado de la ejecución de las actividades, compuesto por la organización CONSTRUFUTURO. Se definieron también los apoyos logísticos necesarios para cada evento, según el presupuesto establecido, como el envío de requisiciones y cotizaciones correspondientes.

Se recordó que cualquier duda o consulta relacionada con el convenio podrá ser dirigida al correo electrónico acueductos032@gmail.com.

Intervención de la junta del acueducto

Se acuerda que se elaborará una invitación formal, la cual será enviada a todos los usuarios con el fin de convocarlos al próximo encuentro. De igual manera, se organizará con el profesor y la escuela la realización de dicha jornada, definiendo conjuntamente la fecha y la logística necesarias para su desarrollo.

Durante la intervención, se manifestó la disposición de continuar con el proceso, destacando que la fase de caracterización fue de gran ayuda, ya que permitió identificar con mayor claridad las necesidades, intereses y particularidades de los usuarios. Esta etapa ha sido fundamental para orientar de manera más precisa las acciones a seguir y fortalecer el acompañamiento al acueducto.

Acuerdos y Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha
Adjuntar al correo consolidado de caracterización y plan de trabajo.	CONSTRUFUTURO	28/04/2025
Se propone el día 17 de mayo para la próxima jornada	CONSTRUFUTURO	17/05/2025

Evaluación final de la reunión.

ACTA DE REUNIÓN

ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha**	**27** **dd**	**04** **mm**	**2025** **aaaa**

Notas:

- Adicione otras firmas en caso de ser requeridas.
- Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28

Archívese en:

Nombre: David Alejandro Fonseca
Cargo: Sistematizador
Construfuturo

Registro fotográfico



LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. 1 de 1

Proceso: Convenio 003 - CVC - Constrofuturo.

Fecha: 27 (DIA) 04 (MES) 2025 (AÑO)

Lugar: Parque Principal Versalle Valle

Tema: Socialización Acueducto el Diamante - Versalles Valle

Tipo Reunión: Externa [X] Interna [ ]

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
CHARLES STHEBAN GOMEL	JAC	PRESIDENTE	luisdonsamuel@gmail.com 3226619385	
Valentina Marín R.	Constrofuturo	Trabajadora social	Valentinasocialworker@gmail.	
Alexandra Amaya	Constrofuturo	Coordinadora	alexahabajasocial25@gmail.com	

Activar Windows
Ve a Configuración para activa

ACTA DE REUNIÓN

INTERNA (X)	EXTERNA ( )

PROCESO: Convenio 003 del 2025		Fecha: 23 dd 04 mm 2025 aaaa
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo - Resguardo el triunfo cristal paez. - Acueducto Los Caleños.		**Cuenca / Municipio / Lugar:** Florida, Valle del Cauca.
Tema: Socialización de alcances del convenio 003 del 2025.	**Hora de Inicio: 9.00 am**	**Hora Final: 11:00 am**

Objetivo de la reunión:
Socializar a la organización seleccionada por la DAR SURORIENTE, las actividades contempladas dentro del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:
- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre

Desarrollo de la reunión:

Se llevó a cabo una reunión de socialización del Convenio de Asociación CVC No. 003 de 2025 relacionado con los Acueductos Rurales, en la cual se discutieron los principales aspectos y actividades contempladas en dicho convenio.

En primer lugar, se presentó el objeto del convenio, que tiene como finalidad ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO. ESTA INICIATIVA BUSCA FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECCIONADOS, DENTRO DE LA FASE II DEL PROYECTO.***

El plazo de ejecución del convenio es de 9 meses, y las actividades se desarrollarán en los acueductos seleccionados. Se explicó también la metodología que se implementará, que incluye la evaluación y sistematización del proceso, así como un evento de cierre para socializar los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto.

Se abordaron los componentes del convenio, que son los siguientes:

Planes de fortalecimiento a acueductos rurales, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y los procesos relacionados con la gestión del agua en las comunidades beneficiarias.

Implementación del plan de formación en veedurías ambientales, para capacitar a los ciudadanos sobre los derechos ambientales y fortalecer su participación en la gestión del recurso hídrico.

Definición, diseño e impresión de material pedagógico, que será utilizado para la educación ambiental y la difusión de buenas prácticas en el manejo del agua.

Implementación de herramientas de manejo de paisaje, con el fin de restaurar y proteger las microcuencas.

Además, se detallaron los productos esperados del convenio, que incluyen:

La implementación de 10 planes de fortalecimiento con las organizaciones prestadoras del servicio de agua y las comunidades usuarias.

La realización de 6 celebraciones ambientales para promover la conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.

La construcción de 3.10 kilómetros de aislamiento de protección en las microcuencas.

La implementación de una estrategia de comunicación para difundir los resultados y logros del convenio.

El diseño y puesta en marcha de herramientas educativas para la divulgación de derechos ambientales y manejo del recurso hídrico.

El fortalecimiento de 18 personas en temas ambientales, especialmente en el marco de las veedurías ciudadanas.

La entrega de un documento de sistematización que resuma la experiencia del proyecto, junto con un video como parte de esta sistematización.

Finalmente, se presentó al equipo de trabajo encargado de la ejecución de las actividades, compuesto por la organización CONSTRUFUTURO. Se definieron también los apoyos logísticos necesarios para cada evento, según el presupuesto establecido, como el envío de requisiciones y cotizaciones correspondientes.

Se recordó que cualquier duda o consulta relacionada con el convenio podrá ser dirigida al correo electrónico acueductos032@gmail.com.

El resguardo el Triunfo Cristal Páez argumenta que presenta una discusión con CVC frente al tema de sentencia, puesto que el resguardo autónomamente ha desarrollado el aislamiento y conservación de la cuenca con o sin ayuda de CVC; pero a su vez ya están copados frente a ese factor y CVC por medio de los convenios busca seguir ejerciendo implementación de aislamientos. Lo que sugieren es un pago por servicios ambientales.

En otro momento, el resguardo se replantea la intervención dentro del tema de bosque protector.

A su vez, se menciona que no se llame como junta a las personas que son parte del acueducto, si no como tejidos, pues es así como lo ven desde su cosmovisión.

Con esto, se dio por concluida la socialización de los puntos del convenio, agradeciendo a los participantes por su atención y compromiso con la ejecución exitosa de las actividades.

Acuerdos y Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha

Adjuntar al correo consolidado de caracterización y plan de trabajo.	CONSTRUFUTURO	
Se proponen los días miércoles para el trabajo con el acueducto y comunidad usuaria	CONSTRUFUTURO	
Evaluación final de la reunión.		
ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha** **23 dd** **04 mm** **2025 aaaa**		
Notas: ● Adicione otras firmas en caso de ser requeridas. ● Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28		

Archívese en:

_____
Nombre: David Alejandro Fonseca
Cargo: Sistematizador
Construfuturo

Registro fotográfico



LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. ⌜ de ⌜

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proceso: Convenio 003 de 2025

Tipo Reunión

Fecha: 23 (DÍA) 04 (MES) 2025 (AÑO) **Lugar:** Casa Resguardo Triunfo Cristal Paez

Externa ☒

Tema: Socialización. convenio a Acueducto los Caleños

Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Aldemar Dagua	Caleños	Fiscal		
Jasbleidy Garcia	Caleños R.T.C.P.	Autoridad	3015817 2217	
Valentina Marín	Construfuturo	Trabajadora Social	Valentinasocialworker@gmail.com	
David Alejandro Fonseca	Construfuturo	Sistematizador	3215642216	
Julio Cesar Wilco	R.T.C.P	Nej wesx	Resguardomayaciristal paez@yahoo.es	
Alexandra Amaya	Construfuturo	Coordinadora	alexatrabajosocial2@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019
FT.0340.28

CÓD:

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

INTERNA (X)	EXTERNA ( )

PROCESO: Convenio 003 del 2025	Fecha: 23 dd 04 mm 2025 aaaa	
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo - Resguardo el triunfo cristal paez. - Acueducto Betania y Villa Pinzón.	**Cuenca / Municipio / Lugar:** Florida, Valle del Cauca.	
Tema: Socialización de alcances del convenio 003 del 2025.	**Hora de Inicio: 9.00 am**	**Hora Final: 11:00 am**

Objetivo de la reunión:
Socializar a la organización seleccionada por la DAR SURORIENTE, las actividades contempladas dentro del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:
- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre

Desarrollo de la reunión:

Se llevó a cabo una reunión de socialización del Convenio de Asociación CVC No. 003 de 2025 relacionado con los Acueductos Rurales, en la cual se discutieron los principales aspectos y actividades contempladas en dicho convenio.

En primer lugar, se presentó el objeto del convenio, que tiene como finalidad ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO. ESTA INICIATIVA BUSCA FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECCIONADOS, DENTRO DE LA FASE II DEL PROYECTO.***

El plazo de ejecución del convenio es de 9 meses, y las actividades se desarrollarán en los acueductos seleccionados. Se explicó también la metodología que se implementará, que incluye la evaluación y sistematización del proceso, así como un evento de cierre para socializar los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto.

Se abordaron los componentes del convenio, que son los siguientes:

Planes de fortalecimiento a acueductos rurales, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y los procesos relacionados con la gestión del agua en las comunidades beneficiarias.

Implementación del plan de formación en veedurías ambientales, para capacitar a los ciudadanos sobre los derechos ambientales y fortalecer su participación en la gestión del recurso hídrico.

Definición, diseño e impresión de material pedagógico, que será utilizado para la educación ambiental y la difusión de buenas prácticas en el manejo del agua.

Implementación de herramientas de manejo de paisaje, con el fin de restaurar y proteger las microcuencas.

Además, se detallaron los productos esperados del convenio, que incluyen:

La implementación de 10 planes de fortalecimiento con las organizaciones prestadoras del servicio de agua y las comunidades usuarias.

La realización de 6 celebraciones ambientales para promover la conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.

La construcción de 3.10 kilómetros de aislamiento de protección en las microcuencas.

La implementación de una estrategia de comunicación para difundir los resultados y logros del convenio.

El diseño y puesta en marcha de herramientas educativas para la divulgación de derechos ambientales y manejo del recurso hídrico.

El fortalecimiento de 18 personas en temas ambientales, especialmente en el marco de las veedurías ciudadanas.

La entrega de un documento de sistematización que resuma la experiencia del proyecto, junto con un video como parte de esta sistematización.

Finalmente, se presentó al equipo de trabajo encargado de la ejecución de las actividades, compuesto por la organización CONSTRUFUTURO. Se definieron también los apoyos logísticos necesarios para cada evento, según el presupuesto establecido, como el envío de requisiciones y cotizaciones correspondientes.

Se recordó que cualquier duda o consulta relacionada con el convenio podrá ser dirigida al correo electrónico acueductos032@gmail.com.

El resguardo el Triunfo Cristal Páez argumenta que presenta una discusión con CVC frente al tema de sentencia, puesto que el resguardo autónomamente ha desarrollado el aislamiento y conservación de la cuenca con o sin ayuda de CVC; pero a su vez ya están copados frente a ese factor y CVC por medio de los convenios busca seguir ejerciendo implementación de aislamientos. Lo que sugieren es un pago por servicios ambientales.

En otro momento, el resguardo se replantea la intervención dentro del tema de bosque protector.

A su vez, se menciona que no se llame como junta a las personas que son parte del acueducto, si no como tejidos, pues es así como lo ven desde su cosmovisión.

Con esto, se dio por concluida la socialización de los puntos del convenio, agradeciendo a los participantes por su atención y compromiso con la ejecución exitosa de las actividades.

Acuerdos y Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha

ACTA DE REUNIÓN

Adjuntar al correo consolidado de caracterización y plan de trabajo.	CONSTRUFUTURO	24/04/2025
Se proponen los días miércoles para el trabajo con el acueducto y comunidad usuaria	CONSTRUFUTURO	7/05/2025
Evaluación final de la reunión.		
ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha** **23 dd** **04 mm** **2025 aaaa**		
Notas: ● Adicione otras firmas en caso de ser requeridas. ● Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28		

Archívese en:

_____
Nombre: David Alejandro Fonseca
Cargo: Sistematizador
Construfuturo

Registro fotográfico



LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. 1 de 1

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proceso: Convenio 003 de 2025.

Tipo Reunión

Fecha: 23 (DÍA) 04 (MES) 2025 (AÑO)

Lugar: Casa Resguardo El Triunfo Cxidal Paez

Externa ☒

Tema: Socialización Convenio Acueducto Betania - Villa Pinzón

Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Nelly Mestizo P.	R t c p. comunidad betania.	Autoridad. Local	nellymestizo7@gmail.com.	Nellym
Julio Cesar Lulico	RTCP Nejwesx	Nejwesx	Resguardoindigenacristalpaez@yahoo.es	
Valentina Marín Rodriguez	Construfuturo.	Trabajadora Social	Valentinasocialworker@gmail.com	
David Alejandro Fonseca	Construfuturo	Sistematizador	3215664276	
Alexandra Anayue	Construfuturo	Coordinadora	3157087401	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019
FT.0340.28

CÓD:

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

INTERNA (X)	EXTERNA ( )

PROCESO: Convenio 003 del 2025	Fecha: 28 dd 04 mm 2025 aaaa
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo -Acueducto ASUAHER - Corregimiento La Herradura.	**Cuenca / Municipio / Lugar:** Corregimiento La Herradura, Bolívar, Valle del Cauca.

Tema: Socialización de alcances del convenio 003 del 2025.	**Hora de Inicio: 9.00 am**	**Hora Final: 11:00 am**

Objetivo de la reunión:
Socializar a la organización seleccionada por la DAR BRUT, las actividades contempladas dentro del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:
- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre

Desarrollo de la reunión:

Se llevó a cabo una reunión de socialización del Convenio de Asociación CVC No. 003 de 2025 relacionado con los Acueductos Rurales, en la cual se discutieron los principales aspectos y actividades contempladas en dicho convenio.

En primer lugar, se presentó el objeto del convenio, que tiene como finalidad ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO. ESTA INICIATIVA BUSCA FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECCIONADOS, DENTRO DE LA FASE II DEL PROYECTO.***

El plazo de ejecución del convenio es de 9 meses, y las actividades se desarrollarán en los acueductos seleccionados. Se explicó también la metodología que se implementará, que incluye la evaluación y sistematización del proceso, así como un evento de cierre para socializar los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto.

Se abordaron los componentes del convenio, que son los siguientes:

Planes de fortalecimiento a acueductos rurales, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y los procesos relacionados con la gestión del agua en las comunidades beneficiarias.

Implementación del plan de formación en veedurías ambientales, para capacitar a los ciudadanos sobre los derechos ambientales y fortalecer su participación en la gestión del recurso hídrico.

Definición, diseño e impresión de material pedagógico, que será utilizado para la educación ambiental y la difusión de buenas prácticas en el manejo del agua.

Implementación de herramientas de manejo de paisaje, con el fin de restaurar y proteger las microcuencas.

Además, se detallaron los productos esperados del convenio, que incluyen:

La implementación de 10 planes de fortalecimiento con las organizaciones prestadoras del servicio de agua y las comunidades usuarias.

La realización de 6 celebraciones ambientales para promover la conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.

La construcción de 3.10 kilómetros de aislamiento de protección en las microcuencas.

La implementación de una estrategia de comunicación para difundir los resultados y logros del convenio.

El diseño y puesta en marcha de herramientas educativas para la divulgación de derechos ambientales y manejo del recurso hídrico.

El fortalecimiento de 18 personas en temas ambientales, especialmente en el marco de las veedurías ciudadanas.

La entrega de un documento de sistematización que resuma la experiencia del proyecto, junto con un video como parte de esta sistematización.

Finalmente, se presentó al equipo de trabajo encargado de la ejecución de las actividades, compuesto por la organización CONSTRUFUTURO. Se definieron también los apoyos logísticos necesarios para cada evento, según el presupuesto establecido, como el envío de requisiciones y cotizaciones correspondientes.

Se recordó que cualquier duda o consulta relacionada con el convenio podrá ser dirigida al correo electrónico acueductos032@gmail.com.

La junta de ASUAHER, está dispuesta a continuar con el proceso empezado desde la fase de caracterización del año pasado,enfatizando en la importancia de la implementación de todo lo que resaltó los planes de trabajo a fortalecer.

Mencionan que siguen con retos frente a la comunidad, pero esperan que el trabajo en conjunto durante este convenio va a servir para fortalecer los lazos comunitarios, como a su vez ponen como compromiso al equipo poder enviar el plan de trabajo e invitación para enviar a la comunidad frente al próximo encuentro.

Acuerdos y Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha
Adjuntar al correo consolidado de caracterización y plan de trabajo.	CONSTRUFUTURO	28/04/2025
Se proponen los días Sábados para el trabajo con el acueducto y comunidad usuaria	CONSTRUFUTURO	31/06/2025

Evaluación final de la reunión.

ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha 28 dd 04 mm 2025 aaaa**

Notas:
- Adicione otras firmas en caso de ser requeridas.
- Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28

Archívese en:

Nombre: David Alejandro Fonseca
Cargo: Sistematizador
Construfuturo

Registro fotográfico



LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. 1 de 1

Proceso: Convenio 003 CVC

Fecha: 18 (DIA) 04 (MES) 2019 (AÑO)

Lugar: Corregimiento la Herradura

Tema: Socialización acueducto Asuaher - Bolivar Valle

Tipo Reunión: Externa [X] Interna [ ]

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Elizabeth Cardona	asuaher	presidente	jcandelo.se@gmail.com	
Francia dora borja.	asuaher	Fiscal.	franciaborja737@gmail.com.	
Valentina Marin R.	Constrofuturo	Trabajadora social	Valentinasocialworker@g.	

Activar Windows
Ve a Configuración para activa

ACTA DE REUNIÓN

INTERNA (X)	EXTERNA ( )

PROCESO: Convenio 003 del 2025	**Fecha:** **26 dd** **04 mm** **2025 aaaa**	
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo -Acueducto ACUAROBLE.	**Cuenca / Municipio / Lugar:** Ansermanuevo, Valle del Cauca.	
Tema: Socialización de alcances del convenio 003 del 2025.	**Hora de Inicio: 9.00 am**	**Hora Final: 11:00 am**

Objetivo de la reunión:
Socializar a la organización seleccionada por la DAR NORTE, las actividades contempladas dentro del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:
- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre

Desarrollo de la reunión:

Se llevó a cabo una reunión de socialización del Convenio de Asociación CVC No. 003 de 2025 relacionado con los Acueductos Rurales, en la cual se discutieron los principales aspectos y actividades contempladas en dicho convenio.

En primer lugar, se presentó el objeto del convenio, que tiene como finalidad ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HÍDRICO. ESTA INICIATIVA BUSCA FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECCIONADOS, DENTRO DE LA FASE II DEL PROYECTO.***

El plazo de ejecución del convenio es de 9 meses, y las actividades se desarrollarán en los acueductos seleccionados. Se explicó también la metodología que se implementará, que incluye la evaluación y sistematización del proceso, así como un evento de cierre para socializar los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto.

Se abordaron los componentes del convenio, que son los siguientes:

Planes de fortalecimiento a acueductos rurales, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y los procesos relacionados con la gestión del agua en las comunidades beneficiarias.

Implementación del plan de formación en veedurías ambientales, para capacitar a los ciudadanos sobre los derechos ambientales y fortalecer su participación en la gestión del recurso hídrico.

Definición, diseño e impresión de material pedagógico, que será utilizado para la educación ambiental y la difusión de buenas prácticas en el manejo del agua.

Implementación de herramientas de manejo de paisaje, con el fin de restaurar y proteger las microcuencas.

Además, se detallaron los productos esperados del convenio, que incluyen:

La implementación de 10 planes de fortalecimiento con las organizaciones prestadoras del servicio de agua y las comunidades usuarias.

La realización de 6 celebraciones ambientales para promover la conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.

La construcción de 3.10 kilómetros de aislamiento de protección en las microcuencas.

La implementación de una estrategia de comunicación para difundir los resultados y logros del convenio.

El diseño y puesta en marcha de herramientas educativas para la divulgación de derechos ambientales y manejo del recurso hídrico.

El fortalecimiento de 18 personas en temas ambientales, especialmente en el marco de las veedurías ciudadanas.

La entrega de un documento de sistematización que resuma la experiencia del proyecto, junto con un video como parte de esta sistematización.

Finalmente, se presentó al equipo de trabajo encargado de la ejecución de las actividades, compuesto por la organización CONSTRUFUTURO. Se definieron también los apoyos logísticos necesarios para cada evento, según el presupuesto establecido, como el envío de requisiciones y cotizaciones correspondientes.

Se recordó que cualquier duda o consulta relacionada con el convenio podrá ser dirigida al correo electrónico acueductos032@gmail.com.

En primer lugar el acueducto menciona que presentan dudas para continuar en el proceso, ya que no cuentan con una base sólida de usuarios que participen en los encuentros, como también problemáticas vigentes dentro de la junta del acueducto que supone problemas para la implementación del convenio; pero al mismo tiempo comentan que se va a discutir en la junta para la toma de una decisión.

Para ello se necesita que la coordinadora del convenio Alexandra Arroyave, tenga una reunión externa con el presidente de la junta.

De igual manera, el acueducto reconoce el buen trabajo realizado del convenio 026 del 2024, afirmando que permitió identificar problemáticas y necesidades que deben de trabajar, lo que le da coherencia a que sigan participando en el proceso, pues es exactamente el propósito que tiene el convenio, el cual es implementar todo lo que se identificó en el proceso de caracterización.

Acuerdos y Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha
Adjuntar al correo consolidado de caracterización y plan de trabajo.	CONSTRUFUTURO	26/04/2025
Próxima reunión acordada	CONSTRUFUTURO	24/06/2025

Evaluación final de la reunión.

ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha** **26** **04** **2025**
dd **mm** **aaaa**

Notas: ● Adicione otras firmas en caso de ser requeridas. ● Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28

Archívese en:

_____
Nombre: David Alejandro Fonseca
Cargo: Sistematizador
Construfuturo

Registro fotográfico



LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. 1 de 1

Proceso: Convenio de asociación CVC N° 003 de 2025

Fecha: 26 (DIA) 04 (MES) 2025 (AÑO)

Lugar: Oficina de atención Acuaroble

Tema: Socialización. Acueducto El Roble Ansermanuevo-Valle

Tipo Reunión

Externa [X]

Interna [ ]

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Yulie Andrea Betancur	ACUarroble	Secretaria de junta.	yulieay@hotmail.com	
Arnoldo Ramírez Fernández	Acuaroble	Presidente.	luisarnoldo69@hotmail.com	
Bernardo A Ramirez	Acuaroble	Tesorero junta	Bernardoantos3@gmail.com	
Valentina Marin R.	Profesional Social Construfuturo.	Construfuturo	Valentinasocialworker@gmail.com	

Activar Windows
Ve a Configuración para activa

ACTA DE REUNIÓN

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

INTERNA ( )	EXTERNA (X)

PROCESO: Convenio CVC No. 003 de 2025		**Fecha:** **26 04 2025**
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo – Comunidad Usuaria del Acueducto de la Vereda de BEHNUR		**Cuenca / Municipio / Lugar:** Caseta Comunal de BEHNUR – Municipio de Dagua
Tema: Socialización Acueducto de la Vereda de BEHNUR – Municipio de Dagua	**Hora de Inicio:** **11:30 am**	**Hora Final:** **12:30 am**

Objetivo de la reunión:

Socializar a la organización seleccionada por la DAR PACIFICO ESTE, las actividades contempladas dentro del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:

- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre
-

Desarrollo de la reunión:

Se da la bienvenida y se agradece su presentación en la reunión; a continuación, se da inicio a la socialización del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el cual tiene un término de ejecución de nueve (9) meses y quince (15) días, a partir del 01 de abril hasta el 15 de diciembre de 2025.

En presente convenio tiene como objeto: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECIONADOS - FASE II***

Expuesto el objeto contractual, se hace referencia a las actividades y la metodología a desarrollar en el proceso; se explica la importancia del fortalecimiento que se les brindará en el marco del Convenio suscrito y a su vez, se coloca en conocimiento que, el proceso de implementación en esta FASE II se pretende desarrollar con base a la Caracterización realizada en el Convenio CVC No. 026 ejecutado en el periodo 2024.

Con el propósito de adelantar la implementación de los planes de trabajo con la organización prestadora del servicio de abastecimiento de agua y de la comunidad usuaria, se programarán reuniones o jornadas de trabajo que permitan realizar las actividades propuestas, las cuales fueron identificadas en el proceso de caracterización para el fortalecimiento de los acueductos rurales;

sobre sus aspectos administrativos, técnicos, operativos y jurídicos, además, de las condiciones ambientales de la microcuenca que abastece el sistema de acueducto.

Así mismo, trabajar en la sensibilización de la comunidad usuaria de su acueducto rural.

Lo anterior, con el fin de fortalecer a la organización respecto a las necesidades identificadas, siempre teniendo en cuenta el alcance del convenio y las competencias de la CVC.

Este convenio es la segunda fase, el cual corresponde a la implementación de planes de trabajo en relación con el diagnóstico de la organización, realizado en la caracterización (FASE I – 2024)

Dicho lo anterior, también se les pone en conocimiento que, la idea también es adelantar acciones de conservación de los recursos naturales, los cuales son de gran importancia para cuidar el recurso agua y Fortalecer la Gobernanza del Agua. Y a su vez, posteriormente capacitarlos en el uso y ahorro eficiente del agua, culturizar a la comunidad en el cuidado del recurso y a implementar la captación de aguas lluvias.

A su vez, dentro del marco del convenio también se realizará un Plan de Formación en Veeduría Ciudadana con los habitantes de la comunidad, como mecanismo democrático de representación, el cual le va a permitir a la comunidad ejercer vigilancia sobre la gestión de la organización y a su vez, sobre las autoridades y entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de programas, proyectos, contratos y demás.

Intervención de la comunidad:

El Representante Legal del Acueducto BEHNUR, manifiesta necesidad de resolver la problemática que se tiene con el dueño del predio, pues aún no se ha resuelto el tema de la servidumbre y por lo tanto, no se puede ingresar a la fuente de abastecimiento a realizar el respectivo mantenimiento y demás.

Al momento aún no se ha recibido respuesta por parte de los funcionarios de la CVC y el Municipio para lograr solucionar la situación con el propietario del predio.

Conclusiones:


- Necesidad de solucionar la problemática de la servidumbre.
- Apoyo técnico y operativo.
- Apoyo jurídico respecto al tema de la servidumbre y así mismo la documentación requerida para la constitución de la organización.
- Programación de la primera jornada de trabajo.
- Hay un gran interés en el proceso a iniciar, pues se entiende la importancia del recurso que manejan como organización.

Acuerdos y Compromisos

Actividad	Responsable	Fecha
1. Convocatoria para jornada de trabajo y plan de formación veeduría ciudadana	BEHNUR y CONSTRUFUTURO	Por definir

ACTA DE REUNIÓN

Evaluación final de la reunión. - Se logró el objetivo de la reunión y se definieron compromisos para dar inicio al proceso, el desarrollo de la metodología y su implementación.		
ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha** **26 04 2025**		
Notas: Adicione otras firmas en caso de ser requeridas. Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28		



Nombre: **Laura Andrea Avila Suarez**
Cargo: Abogada
Construfuturo

Registro Fotográfico



CONSTRUFUTURO

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. 1 de 1

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proceso: Convenio CVC No. 003 Dl 2025

Tipo Reunión

Fecha: 26 (DIA) 04 (MES) 2025 (AÑO) **Lugar:** Caseta comunal vereda Behrul

Externa ☒

Tema: Socialización convenio - Acueducto de Behrul.

Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
JITLER HUMBERTO CAMPO		PRESIDENTE JAC		JITLER H CAMPO
Fabiola Uribe		tesorera.	3162520735	Fabiola Uribe
David Alejandro Fonseca	CONSTRUFUTURO	Sistematizador	3215564216	
Laura Andrea Avila S.	CONSTRUFUTURO	Abogada	lauraavilas@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019
FT.0340.28

CÓD:

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

INTERNA ( )	EXTERNA (X)

PROCESO: Convenio CVC No. 003 de 2025	**Fecha:** **01 05 2025**	
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo – Miembros de Junta Directiva de ASUAQUISQUINA	**Cuenca / Municipio / Lugar:** Municipio de Palmira	
Tema: Socialización Acueducto ASUAQUISQUINA – Municipio de Yumbo	**Hora de Inicio:** **3:40 pm**	**Hora Final:** **4:28 pm**

Objetivo de la reunión:

Socializar a la organización seleccionada por la DAR SURORIENTE, las actividades contempladas dentro de Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:

- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre
-

Desarrollo de la reunión:

Se da la bienvenida y se agradece su presentación en la reunión; a continuación, se da inicio a la socialización del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el cual tiene un término de ejecución de nueve (9) meses y quince (15) días, a partir del 01 de abril hasta el 15 de diciembre de 2025.

En presente convenio tiene como objeto: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECIONADOS - FASE II***

Expuesto el objeto contractual, se hace referencia a las actividades y la metodología a desarrollar en el proceso; se explica la importancia del fortalecimiento que se les brindará en el marco del Convenio suscrito y a su vez, se coloca en conocimiento que, el proceso de implementación en esta FASE II se pretende desarrollar con base a la Caracterización realizada en el Convenio CVC No. 026 ejecutado en el periodo 2024.

Con el propósito de adelantar la implementación de los planes de trabajo con la organización prestadora del servicio de abastecimiento de agua y de la comunidad usuaria, se programarán reuniones o jornadas de trabajo que permitan realizar las actividades propuestas, las cuales fueron identificadas en el proceso de caracterización para el fortalecimiento de los acueductos rurales; sobre

sus aspectos administrativos, técnicos, operativos y jurídicos, además, de las condiciones ambientales de la microcuenca que abastece el sistema de acueducto.

Así mismo, trabajar en la sensibilización de la comunidad usuaria de su acueducto rural.

Lo anterior, con el fin de fortalecer a la organización respecto a las necesidades identificadas, siempre teniendo en cuenta el alcance del convenio y las competencias de la CVC.

Este convenio es la segunda fase, el cual corresponde a la implementación de planes de trabajo en relación con el diagnóstico de la organización, realizado en la caracterización (FASE I – 2024)

Dicho lo anterior, también se les pone en conocimiento que, la idea también es adelantar acciones de conservación de los recursos naturales, los cuales son de gran importancia para cuidar el recurso agua y Fortalecer la Gobernanza del Agua. Y a su vez, posteriormente capacitarlos en el uso y ahorro eficiente del agua, culturizar a la comunidad en el cuidado del recurso y a implementar la captación de aguas lluvias.

A su vez, dentro del marco del convenio también se realizará un Plan de Formación en Veeduría Ciudadana con los habitantes de la comunidad, como mecanismo democrático de representación, el cual le va a permitir a la comunidad ejercer vigilancia sobre la gestión de la organización y a su vez, sobre las autoridades y entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de programas, proyectos, contratos y demás.

Intervención de los miembros de junta del acueducto:

En este momento el principal problema es la servidumbre, pues el propietario los propietarios del predio donde se tiene la fuente de abastecimiento y los tanques de almacenamiento no han querido acceder al derecho de servidumbre que tiene el acueducto. Se han realizado reuniones con el apoyo de los funcionarios de la CVC, pero no se ha podido lograr nada, pues los propietarios quieren es que el acueducto les haga obras y demás.

Conforme al problema que se tiene, el acueducto ASUAQUISQUINA aún no tiene resuelto el tema de la servidumbre y es un requisito indispensable para que la autoridad ambiental pueda otorgar la concesión de aguas. Por lo tanto, se necesita la instancia legal para solucionar el tema de la servidumbre.

Por otra parte, se piensa hacer un cambio del lugar de captación y a su vez un cambio de tanques, donde para esto se requiere el apoyo técnico del ingeniero.

Y en cuanto a la parte administrativa de la organización se requiere el apoyo de la reforma de estatutos sociales, pues aún no se ha realizado asamblea, y lo ideal sería que, cuando se convoque ya se tenga la propuesta de estatutos y se haya adelantado la gestión de la servidumbre al igual que el cambio del lugar de captación. Esta asamblea también es para la elección de los miembros de junta directiva.

Conclusiones:

- Necesidad de modificación y actualización de estatutos sociales para aprobarlos en asamblea.

- Apoyo jurídico en requerimiento legal de servidumbre.

- Apoyo técnico y operativo, respecto al cambio de fuente de captación y tanques de almacenamiento.

- Programación de la primera jornada de trabajo. Los miembros y la comunidad tienen la disponibilidad cuando se requiera la jornada de trabajo, solo es convocar con tiempo para programarse.

- Hay un gran interés en el proceso a iniciar, pues se entiende la importancia del recurso que manejan como organización.

- Como tema urgente abordar es la capacitación para la desinfección, pues debe realizarse este proceso, con el fin de cumplir lo solicitado y no perder el subsidio.

Acuerdos y Compromisos


Actividad	Responsable	Fecha
1. Programación de la primera jornada de Trabajo e inicio del plan de formación veeduría ciudadana	Equipo de CONSTRUFUTURO y Comunidad Usuaria de ACUAOLGA	Por definir
2. Envío de estatutos sociales	ASUAQUISQUINA	
3. Revisión de estatutos sociales	Abogada Construfuturo	

Evaluación final de la reunión.

- Se logró el objetivo de la reunión y se definieron compromisos para dar inicio al proceso, el desarrollo de la metodología y su implementación.

ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha**
01 05 2025

Notas:
Adicione otras firmas en caso de ser requeridas.
Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28



_____
Nombre: **Laura Andrea Avila Suarez**
Cargo: Abogada
Construfuturo

CONSTRUFUTURO

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. ___ de ___

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proceso: Convenio CVC No. 003 de 2025

Tipo Reunión

Fecha: 01 (DÍA) 05 (MES) 2025 (AÑO) Lugar: municipio de Palmira.

Externa ☐

Tema: Socialización de actividades - Acueducto Aguadulce

Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Cesar Augusto Espinosa Jaramillo		fontanero		
Luis Edgar Martinez Es		Representante		
Sofia de Jesus Ceballos.		administradora.		
Laura Andrea Avila S.	Construfuturo	Abogada		

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019
FT.0340.28

CÓD:

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

INTERNA ( )	EXTERNA (X)

PROCESO: Convenio CVC No. 003 de 2025	**Fecha:** **25 04 2025**	
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo - Integrantes de ASUACOVI	**Cuenca / Municipio / Lugar:** ASUACOVI – Municipio de Buga	
Tema: Socialización Acueducto ASUACOVI – Municipio de Buga	**Hora de Inicio:** **2:00 pm**	**Hora Final:** **3:10 pm**

Objetivo de la reunión:

Socializar a la organización seleccionada por la DAR CENTRO SUR, las actividades contempladas dentro de Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:

- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre
-

Desarrollo de la reunión:

Se da la bienvenida y se agradece su presentación en la reunión; a continuación, se da inicio a la socialización del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el cual tiene un término de ejecución de nueve (9) meses y quince (15) días, a partir del 01 de abril hasta el 15 de diciembre de 2025.

En presente convenio tiene como objeto: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECIONADOS - FASE II***

Expuesto el objeto contractual, se hace referencia a las actividades y la metodología a desarrollar en el proceso; se explica la importancia del fortalecimiento que se les brindará en el marco del Convenio suscrito y a su vez, se coloca en conocimiento que, el proceso de implementación en esta FASE II se pretende desarrollar con base a la Caracterización realizada en el Convenio CVC No. 026 ejecutado en el periodo 2024.

Con el propósito de adelantar la implementación de los planes de trabajo con la organización prestadora del servicio de abastecimiento de agua y de la comunidad usuaria, se programarán reuniones o jornadas de trabajo que permitan realizar las actividades propuestas, las cuales fueron identificadas en el proceso de caracterización para el fortalecimiento de los acueductos rurales; sobre sus aspectos administrativos, técnicos, operativos y jurídicos, además, de las condiciones ambientales de la microcuenca que abastece el sistema de acueducto.

Así mismo, trabajar en la sensibilización de la comunidad usuaria de su acueducto rural.

Lo anterior, con el fin de fortalecer a la organización respecto a las necesidades identificadas, siempre teniendo en cuenta el alcance del convenio y las competencias de la CVC.

Este convenio es la segunda fase, el cual corresponde a la implementación de planes de trabajo en relación con el diagnóstico de la organización, realizado en la caracterización (FASE I – 2024)

Dicho lo anterior, también se les pone en conocimiento que, la idea también es adelantar acciones de conservación de los recursos naturales, los cuales son de gran importancia para cuidar el recurso agua y Fortalecer la Gobernanza del Agua. Y a su vez, posteriormente capacitarlos en el uso y ahorro eficiente del agua, culturizar a la comunidad en el cuidado del recurso y a implementar la captación de aguas lluvias.

A su vez, dentro del marco del convenio también se realizará un Plan de Formación en Veeduría Ciudadana con los habitantes de la comunidad, como mecanismo democrático de representación, el cual le va a permitir a la comunidad ejercer vigilancia sobre la gestión de la organización y a su vez, sobre las autoridades y entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de programas, proyectos, contratos y demás.

Intervención de la comunidad:

El Representante Legal del Acueducto El Vínculo, manifiesta que tienen una concesión de agua otorgada por la CVC.

De la misma fuente que se surte El Vínculo (ASUACOVI), se surten otros acueductos, como son Sonsito y Manantial, por lo tanto, somos el ultimo acueducto que se surte de la fuente de abastecimiento que es el Rio Sonsito. Por lo cual, debido a esta situación en ocasiones tenemos problemas con la disponibilidad del recurso y por esto que tenemos un proyecto de construcción, para otro tanque de almacenamiento.

El Acueducto seleccionado ASUACOVI del Municipio de Buga, cuenta con Registro actualizado en Cámara y Comercio y renovado, por lo pronto se hace necesario iniciar con el proceso de actualización de estatutos.

Conclusiones:

- Necesidad de modificación y actualización de estatutos sociales.
- Apoyo técnico y operativo.
- Implementación de HMP, como reforestación con plantas menores en el área de la fuente de abastecimiento, lo cual fue identificado por la ingeniera en la caracterización 2024.
- Programación de la primera jornada de trabajo.
- Hay un gran interés en el proceso a iniciar, pues se entiende la importancia del recurso que manejan como organización.

ACTA DE REUNIÓN


Acuerdos y Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha
1. Primera Jornada de Trabajo.	Equipo de CONSTRUFUTURO y Comunidad Usuaria de ASUACOVI	24 de mayo de 2025 a las 2:00 pm
2. Convocatoria para jornada de trabajo y plan de formación veeduría ciudadana	ASUACOVI	24 de mayo de 2025 a las 2:00 pm

Evaluación final de la reunión.

- Se logró el objetivo de la reunión y se definieron compromisos para dar inicio al proceso, el desarrollo de la metodología y su implementación.

ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha**
25 04 2025

Notas:
Adicione otras firmas en caso de ser requeridas.
Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28



_____
Nombre: **Laura Andrea Avila Suarez**
Cargo: Abogada
Construfuturo

CONSTRUFUTURO

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. 1 de 1

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proceso: CONVENIO CVC No. 003 De 2025

Tipo Reunión

Fecha: 25 (DÍA) 01 (MES) 2025 (AÑO)

Lugar: Sede ASUACAVI - BUGA

Externa ☒

Tema: Socialización del convenio - ACUEDUCTO el VINCULO.

Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Victor Luna	Asuacavi	Presidente	asuacavi@gmail.com	
Luisa Fernanda Soto A	Asuacavi	Tesorera	asuacavi@gmail.com	
Laura Andrea Avilas	Construfuturo	Abogada	lauraavilasu@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019
FT.0340.28

CÓD:

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

INTERNA ( )	EXTERNA (X)

PROCESO: Convenio CVC No. 003 de 2025	**Fecha:** **26 04 2025**	
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo - Integrantes de ASUACAT y Miembros de Junta de Acción Comunal de Atuncela	**Cuenca / Municipio / Lugar:** Caseta Comunal de ATUNCELA – Municipio de Dagua	
Tema: Socialización Acueducto ASUACAT – Municipio de Dagua	**Hora de Inicio:** **3:10 pm**	**Hora Final:** **4:00 pm**

Objetivo de la reunión:

Socializar a la organización seleccionada por la DAR PACIFICO ESTE, las actividades contempladas dentro de Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:

- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre
-

Desarrollo de la reunión:

Se da la bienvenida y se agradece su presentación en la reunión; a continuación, se da inicio a la socialización del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el cual tiene un término de ejecución de nueve (9) meses y quince (15) días, a partir del 01 de abril hasta el 15 de diciembre de 2025.

En presente convenio tiene como objeto: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECIONADOS - FASE II***

Expuesto el objeto contractual, se hace referencia a las actividades y la metodología a desarrollar en el proceso; se explica la importancia del fortalecimiento que se les brindará en el marco del Convenio suscrito y a su vez, se coloca en conocimiento que, el proceso de implementación en esta FASE II se pretende desarrollar con base a la Caracterización realizada en el Convenio CVC No. 026 ejecutado en el periodo 2024.

Con el propósito de adelantar la implementación de los planes de trabajo con la organización prestadora del servicio de abastecimiento de agua y de la comunidad usuaria, se programarán reuniones o jornadas de trabajo que permitan realizar las actividades propuestas, las cuales fueron identificadas en el proceso de caracterización para el fortalecimiento de los acueductos rurales;

sobre sus aspectos administrativos, técnicos, operativos y jurídicos, además, de las condiciones ambientales de la microcuenca que abastece el sistema de acueducto.

Así mismo, trabajar en la sensibilización de la comunidad usuaria de su acueducto rural.

Lo anterior, con el fin de fortalecer a la organización respecto a las necesidades identificadas, siempre teniendo en cuenta el alcance del convenio y las competencias de la CVC.

Este convenio es la segunda fase, el cual corresponde a la implementación de planes de trabajo en relación con el diagnóstico de la organización, realizado en la caracterización (FASE I – 2024)

Dicho lo anterior, también se les pone en conocimiento que, la idea también es adelantar acciones de conservación de los recursos naturales, los cuales son de gran importancia para cuidar el recurso agua y Fortalecer la Gobernanza del Agua. Y a su vez, posteriormente capacitarlos en el uso y ahorro eficiente del agua, culturizar a la comunidad en el cuidado del recurso y a implementar la captación de aguas lluvias.

A su vez, dentro del marco del convenio también se realizará un Plan de Formación en Veeduría Ciudadana con los habitantes de la comunidad, como mecanismo democrático de representación, el cual le va a permitir a la comunidad ejercer vigilancia sobre la gestión de la organización y a su vez, sobre las autoridades y entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de programas, proyectos, contratos y demás.

Intervención de la comunidad:

El Tesorero del Acueducto ATUNCELA, hace referencia a los proyectos que se tienen para el acueducto respecto a la construcción y obra de la bocatoma, la cual sufrió daños en la temporada de invierno 2024.

Por lo tanto, manifestó que después de lo sucedido se realizó visita al lugar de donde se encontraba la bocatoma del acueducto, y se determinó que, es un área que se debe fortalecer, así mismo como su entorno, por lo cual hay que respetar el cauce de la quebrada. Además, se encontraron árboles nativos como balsos que, son utilizados para hacer limpieza de lo jugos de la caña, también higuerones, y demás especies.

En virtud a lo anterior, se debe decir que lo encontrado por la ingeniera ambiental en el tema de reforestación y HMP debe ser replanteado conforme a lo que se tiene actualmente.

El acueducto de ASUACAT, también cuenta con un Informe técnico de un geólogo de la CVC, y a su vez, se tiene un plano original de la construcción de la bocatoma, el cual ya se encuentra aprobado por el Municipio y también se cuentan con los recursos para su construcción. A petición de la CVC se solicitó la descolmatación y así mismo se debe revisar la situación del suelo para evitar que suceda la misma situación, teniendo esta información el Municipio aprueba para iniciar con la infraestructura de la bocatoma.

Al momento en el tema de la construcción de la bocatoma está en marcha y se tienen los recursos, y de acuerdo a esto se puede implementar la reforestación de las HMP de conformidad con lo que sea asignado por el Convenio suscrito.

El Acueducto seleccionado ATUNCELA cuenta con el apoyo del Municipio de Dagua.

También se manifiesta la importancia de la sensibilización de la comunidad usuaria y la valoración que deben tener las personas respecto al cuidado de su acueducto y el recurso hídrico.

Conclusiones:

- Necesidad de modificación y actualización de estatutos sociales.
- Apoyo técnico y operativo.
- Implementación de HMP, como reforestación con plantas menores en el área de la fuente de abastecimiento, teniendo en cuenta la situación actual.
- Programación de la primera jornada de trabajo.
- Hay un gran interés en el proceso a iniciar, pues se entiende la importancia del recurso que manejan como organización.
- Coordinar con la junta directiva de ASUACAT, la programación de convocatoria de la Asamblea para brindar el acompañamiento y revisar la documentación jurídica, administrativa y operativa con la que se vaya trabajar para aprovechar este espacio con la comunidad usuaria, y así mismo, realizar una jornada de trabajo que incluya varios componentes.
- Se manifiesta inicialmente la disponibilidad de un día sábado, pero más adelante se pueden ir coordinando los espacios de trabajo otros días de semana.

Acuerdos y Compromisos


Actividad	Responsable	Fecha
1. Convocatoria para jornada de trabajo y plan de formación veeduría ciudadana	ASUACAT y CONSTRUFUTURO	Por definir

Evaluación final de la reunión.

- Se logró el objetivo de la reunión y se definieron compromisos para dar inicio al proceso, el desarrollo de la metodología y su implementación.

ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha**
26 04 2025

Notas:
Adicione otras firmas en caso de ser requeridas.
Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28



Nombre: **Laura Andrea Avila Suarez**
Cargo: Abogada
Construfuturo

Registro fotográfico

CONSTRUFUTURO **LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN** Pág. ___ de ___ CVC

Proceso: CONVENIO CVC No. 003 DE 2025 — Tipo Reunión

Fecha: 26 (DIA) 04 (MES) 2025 (AÑO) — Lugar: CASA COMUNAL ATUNCELA — Externa [X]

Tema: SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO - ACUEDUCTO ATUNCELA ASUCAT — Interna [ ]

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Marlon Nuñez Mera	JAC Atuncela	Tesorera	3045400065	Marlon N
Hector Hugo Camacho	JAC ATUNCELA	FISCAL JAC.	3115890599	
Luis Alfonso Tello	Asucat	Tesorero	3164213470	
Alejandra Muñoz S.	JAC Atuncela	Vicepresidente	3234892204	
Alejandro Castaño A.	Cotlopd	Biologo	3114835018	
David Alejandro Fonseca	CONSTRUFUTURO	Sistematizador	3215664216	
Laura Andrea Avila S.	CONSTRUFUTURO	Abogada	lauraavilas0@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019
FT.0340.28

CÓD.

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

INTERNA ( )	EXTERNA (X)

PROCESO: Convenio CVC No. 003 de 2025	**Fecha:** **30 04 2025**	
Dependencia (s): Equipo de Construfuturo – Miembros de Junta Directiva de ACUAOLGA	**Cuenca / Municipio / Lugar:** Corregimiento La Olga– Municipio de Yumbo	
Tema: Socialización Acueducto ACUAOLGA – Municipio de Yumbo	**Hora de Inicio:** **5:00 pm**	**Hora Final:** **5:50 pm**

Objetivo de la reunión:

Socializar a la organización seleccionada por la DAR SUROCCIDENTE, las actividades contempladas dentro de Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito entre CVC y la Fundación CONSTRUFUTURO.

Agenda de la reunión:

- Bienvenida
- Presentación del Convenio, sus actividades, metodología y productos.
- Conclusiones
- Tareas y compromisos
- Cierre
-

Desarrollo de la reunión:

Se da la bienvenida y se agradece su presentación en la reunión; a continuación, se da inicio a la socialización del Convenio CVC No. 003 de 2025 suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el cual tiene un término de ejecución de nueve (9) meses y quince (15) días, a partir del 01 de abril hasta el 15 de diciembre de 2025.

En presente convenio tiene como objeto: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN USO Y MANEJO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO; TODO ELLO ORIENTADO A FORTALECER LA GOBERNANZA POR EL AGUA ENTRE LAS COMUNIDADES USUARIAS E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE LOS ACUEDUCTOS SELECIONADOS - FASE II***

Expuesto el objeto contractual, se hace referencia a las actividades y la metodología a desarrollar en el proceso; se explica la importancia del fortalecimiento que se les brindará en el marco del Convenio suscrito y a su vez, se coloca en conocimiento que, el proceso de implementación en esta FASE II se pretende desarrollar con base a la Caracterización realizada en el Convenio CVC No. 026 ejecutado en el periodo 2024.

Con el propósito de adelantar la implementación de los planes de trabajo con la organización prestadora del servicio de abastecimiento de agua y de la comunidad usuaria, se programarán reuniones o jornadas de trabajo que permitan realizar las actividades propuestas, las cuales fueron identificadas en el proceso de caracterización para el fortalecimiento de los acueductos rurales;

sobre sus aspectos administrativos, técnicos, operativos y jurídicos, además, de las condiciones ambientales de la microcuenca que abastece el sistema de acueducto.

Así mismo, trabajar en la sensibilización de la comunidad usuaria de su acueducto rural.

Lo anterior, con el fin de fortalecer a la organización respecto a las necesidades identificadas, siempre teniendo en cuenta el alcance del convenio y las competencias de la CVC.

Este convenio es la segunda fase, el cual corresponde a la implementación de planes de trabajo en relación con el diagnóstico de la organización, realizado en la caracterización (FASE I – 2024)

Dicho lo anterior, también se les pone en conocimiento que, la idea también es adelantar acciones de conservación de los recursos naturales, los cuales son de gran importancia para cuidar el recurso agua y Fortalecer la Gobernanza del Agua. Y a su vez, posteriormente capacitarlos en el uso y ahorro eficiente del agua, culturizar a la comunidad en el cuidado del recurso y a implementar la captación de aguas lluvias.

A su vez, dentro del marco del convenio también se realizará un Plan de Formación en Veeduría Ciudadana con los habitantes de la comunidad, como mecanismo democrático de representación, el cual le va a permitir a la comunidad ejercer vigilancia sobre la gestión de la organización y a su vez, sobre las autoridades y entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de programas, proyectos, contratos y demás.

Intervención del presidente:

Se hace necesario que ACUAOLGA ya no figure como sistema de abastecimiento sino, como acueducto rural, pues como organización prestadora del servicio de agua se ha buscado acceder a beneficios como subsidios, pero a la actualidad el Ministerio y la Superintendencia de Servicios Públicos, nos han requerido cumplir con los requisitos para catalogarnos como acueducto rural y de esta manera no tener problema con los subsidios que nos han venido otorgando.

Por lo anterior, en mi calidad de presidente tuve una reunión con miembros del ministerio para tratar el tema de tratamiento y desinfección del agua, por lo cual estamos por implementar lo requerido, pero para ello solicitamos un apoyo de capacitación de dosificación del cloro.

En cuanto al tema de organización administrativa, este año se realizó asamblea general en el mes de febrero, en la cual se nombraron los nuevos miembros de la junta directiva, lo cual ya está por formalizarse ante la cámara de comercio; solo hacían falta unas actas con las firmas del día de la reunión, pero ya se tiene toda la documentación.

A su vez, se pretende convocar a una asamblea extraordinaria para tratar varios temas, tales como: proyectos de infraestructura (construcción de un nuevo acueducto), red nueva para uso doméstico, presentación de reforma de estatutos sociales y aprobación, y la aprobación de una nueva tarifa, pues en asamblea general se aprobó un valor de $15.000 y ahora se espera proponer un aumento, quedando una tarifa de $20.000 dado que, en La Olga somos muy pocos usuarios y hay una necesidad de mejora.

Como proyecto también se tiene la organización de la sede del acueducto.

<u>Conclusiones:</u>

- Necesidad de modificación y actualización de estatutos sociales en temas precisos como, deberes y obligaciones de los usuarios, quorum, conformación de miembros de junta directiva, entre otros.

- Revisión de contrato de condiciones uniformes.

- Apoyo técnico y operativo, respecto al acueducto nuevo que se va a construir, para el cual ya tiene aprobación del Municipio.

- Capacitación en dosificación del cloro y revisión del sistema para lograr tener tratamiento y desinfección del agua, con la finalidad de que ACUAOLGA sea catalogado como acueducto rural

- Programación de la primera jornada de trabajo. La disponibilidad de los miembros de junta son los días miércoles y con la comunidad preferiblemente los días domingos.

- Hay un gran interés en el proceso a iniciar, pues se entiende la importancia del recurso que manejan como organización.

- Como tema urgente abordar es la capacitación para la desinfección, pues debe realizarse este proceso, con el fin de cumplir lo solicitado y no perder el subsidio.

Acuerdos y Compromisos


Actividad	Responsable	Fecha
1. Programación de la primera jornada de Trabajo e inicio del plan de formación veeduría ciudadana	Equipo de CONSTRUFUTURO y Comunidad Usuaria de ACUAOLGA	Por definir
2. Envío de estatutos sociales y contrato de condiciones uniformes	Presidente de ACUAOLGA	
3. Revisión de estatutos sociales y contrato de condiciones uniformes	Abogada Construfuturo	

Evaluación final de la reunión.

- Se logró el objetivo de la reunión y se definieron compromisos para dar inicio al proceso, el desarrollo de la metodología y su implementación.

ANEXOS: **Listado de asistencia de fecha**
30 04 2025

Notas:
Adicione otras firmas en caso de ser requeridas.
Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28



_____
Nombre: **Laura Andrea Avila Suarez**
Cargo: Abogada
Construfuturo

Registro fotográfico



CONSTRUFUTURO

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. ⌜ de ⌜

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Proceso: Convenio CVC No. 003 De 2025.

Tipo Reunión

Fecha: 30 (DÍA) 04 (MES) 2025 (AÑO) **Lugar:** Propiedad Privada del Presidente.

Externa ☒

Tema: Socialización del convenio. - Acueducto la Olga.

Interna ☐

Corregimiento La Olga.

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Roque Zuñiga	Acuaolga	Fontanero Presidente	3137966949	
Carlos D Dominguez	Acuaolga		3153233020.	
Laura A. Aula S.	Construfuturo	Abogada	Aguaolga2@gmail.com laura.aulas@gmail.com	

Scanned with CamScanner