MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Jurídica

CONTRATO Nro.	NIT	RAZON SOCIAL	OBJETO	Fecha Inicio.	Fecha vencim.	Valor Básico	Unidad Ejecutora
1472	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL E INTERVENTORIA EN LAS CARRETERAS (4305) IBAGUE - MARIQUITA , SECTORES SALADO VENADILLO (PRO A PR42), VENADILLO - GUAYABAL (PR42 A PR84), GUAYABAL - MARIQITA (PR84 A PR105+190), (5007) FRESNO - HONDA, SECTORES FRESNO - MARIQUITA (PRO A PR26), MARIQUITA - HONDA (PR26 A PR46+120), (4003) ARMENIA - IBAGUE, SECTORES LA LINEA - CAJAMARCA (PR27 A PR56+500), CAJAMARCA - IBAGUE (PR56+500 A PR80+194), (40TLC) VARIANTE IBAGUE (PRO A PR24+850)	08/10/2004	06/12/2004	15,294,030	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
1988	79466268 - 4	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN CARRETERAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL RLOIMA.	07/12/2004	20/01/2005	29,226,000	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
541	79466268 - 4	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS CARRETERAS CHAPARRAL - ORTEGA (3602) Y ORTEGA -GUAMO (3603).	01/08/2005	30/09/2005	27,980,000	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
3006	79466268 - 4	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL E INTERVENTORIA CARRETERAS: (4004) IBAGUÉ (PUENTE BLANCO) ¿ CRUCE RUTA 45 (ESPINAL) (PR0+0000 A PR37+0842), (40TL05) CRUCE RUTA 40 ¿ LA TAMBORA (ESPINAL) (PR0+0000 A PR3+0224), (3602) CHAPARRAL ¿ ORTEG	06/12/2005	05/04/2006	79,842,800	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
2841	900054428 - 5	CONSORCIO FESTINA Consorcio Integrado por JACKSON MIGUEL REALES RENTERIA PARTICIPACION 15 MAGALI REYES PATIÑO PARTICIPACION 10 CONSORCIO FESTINA PARTICIPACION 100 JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 75	MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN LAS SIGUIENTES VÌAS: 1- CARRETERA LA COMBIA - YARUMAL, MUNICIPIO DE ABEJORRAL - CODIGO - 55820, 2-CARRETERA NARIÑO - RÍO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NARIÑO - 55591,	10/01/2006	01/07/2006	252,219,446	2350 SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
2134	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	Suministro de mezcla, material de afirmado, equipo para la conservación y mantenimiento de vías con mano de obra de cooperativas de trabajo asociado, en el sector Paso Nacional por el Espinal del PR42+0300 al PR45+0000 Variante Espinal del	17/11/2006	16/12/2006	39,926,110	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
3311	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HONDA RIO ERMITAÑO DEL PR100+0250 AL PR102+0250 RUTA 4510	09/01/2007	24/02/2007	40,443,808	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
652	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por	INTERVENTORIA PARA ATENCIÓN SITIOS CRITICOS EN PR5+100 Y PR6+100, CARRETERA CHICROAL -	04/06/2007	18/07/2007	13,960,958	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

Fecha : 01-09-2020 09:55:50

Reporte: co_Orden_Especial

Generado Por : JDGUEVARA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Jurídica

CONTRATO Nro.	NIT	RAZON SOCIAL	OBJETO	Fecha Inicio.	Fecha vencim.	Valor Básico	Unidad Ejecutora
		JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	COELLO CODIGO 33535 MUNICIPIO COELLO, DEPARTAMENTO TOLIMA				
3260	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	INTERVENTORIA PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LA CARRETERA CHICORAL - COELLO CÓDIGO 33535 MUNICIPIO DE COELLO Y DE LA CARRETERA HERVEO - ARENILLO CÓDIGO 35510, MUNICIPIO DE HERVEO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	20/12/2007	26/12/2007	8,896,156	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
1771	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACIÓN DE AMBALEMA, MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (CUMPLIMIENTO FALLO JUDICIAL)	27/10/2008	25/11/2008	19,954,230	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
2632	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LÉRIDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SEGÚN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL DE 2008, CARRETERA PADILLA - ALTO DEL SOL.	11/12/2008	30/12/2008	46,138,343	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
2506	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, GRUPO 12 MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL LIBANO Y MURILLO	15/12/2008	31/07/2009	46,148,280	2350 SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
3396	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SEGÚN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL DE 2008, CARRETERAS PUERTO COLON - SAN ISIDRO - EL RETIRO - SAN JOSE, SAN RAFAEL - PUERTO COLON Y LA CIMA -	26/12/2008	30/12/2008	45,964,881	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
1223	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA - CONSTRUCCIÓN DE BADÉN Y HUELLAS EN CONCRETO, VEREDA CUMINÁ	01/10/2009	30/11/2009	49,687,389	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
234	79466268 - 4	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE TETUÁN UBICADO EN EL PR.26+0765 DE LA CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA RUTA 3602, DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA.	18/06/2010	28/11/2010	36,199,999	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
1423	79466268 - 4	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN EL PR0+0000 DE LA CARRETERA HONDA-VILLER, RUTA 50085, DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	31/12/2010	19/03/2011	35,991,088	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
222	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA Y QUINDIO, CÓDIGO 4003	18/05/2011	27/07/2011	53,534,000	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Jurídica

CONTRATO Nro.	NIT	RAZON SOCIAL	OBJETO	Fecha Inicio.	Fecha vencim.	Valor Básico	Unidad Ejecutora
		PARTICIPACION 100	VIA ARMENIA ¿ IBAGUÉ, SECTOR ARMENIA - LA LÍNEA ¿ CAJAMARCA, DEL PR3+0900 AL PR49+0800 Y PUENTE CAJAMARCA DE LA VÍA CÓDIGO 40				
1664	900467949 - 3	CONSORCIO CONGA 56 Consorcio Integrado por CONSORCIO CONGA 56 PARTICIPACION 100 RODRIGO OSORIO OSORIO PARTICIPACION 60 JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 20 CONSTRUVIAL LTDA. PARTICIPACION 20	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ACESSOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL VIADUCTO EL TIGRE DE LA CARRETERA CALARCA - IBAGUE, RUTA 4003 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MODULO 2.	20/12/2011	19/11/2012	231,440,880	2330 SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
1172	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VARIANTE DE MARIQUITA DE LA CARRETERA IBAGUÉ - MARIQUITA, RUTA 4305, MUNICIPIO DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	24/09/2012	23/12/2012	21,990,120	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
1176	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA IBAGUE ¿ MARIQUITA, RUTA 4305, MUNICIPIO DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	24/09/2012	23/12/2012	30,988,240	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
596	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA Consorcio Integrado por JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 100	MANTENIMIENTO DEL CORREDOR FÉRREO DEL MUNICIPIO DE HONDA DEL K29+000 AL K33+000, LA LÍNEA FERREA DORADA - BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA	30/05/2013	14/07/2013	15,949,551	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
1004	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SEDE FERREA DE LA ESTACION DE MARIQUITA, MUNICIPIO DE MARIQUITA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	20/08/2013	15/12/2013	14,192,806	2350 SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
1485	900785957 - 6	CONSORCIO FONSECA 81 Consorcio Integrado por CONSORCIO FONSECA 81 PARTICIPACION 100 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA CON Y CON PARTICIPACION 60 JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 40	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA GLORIETA FONSECA, UBICADA EN EL PR4+0360 PASO NACIONAL POR EL MUNICIPIO DE FONSECA, EN LA CARRETERA BUENAVISTA - MAICAO RUTA 8801.	03/12/2014	30/04/2016	287,937,878	2330 SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
1961	900802543 - 4	CONSORCIO PIEDRAPINTADA CUNDINAMARCA Consorcio Integrado por CONSORCIO PIEDRAPINTADA	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA CÓDIGO 5607 VÍA CHOCONTÁ - GUATEQUE, SECTOR CHOCONTÁ -	01/01/2015	30/06/2016	432,996,063	2372 DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Jurídica

CONTRATO Nro.	NIT	RAZON SOCIAL	OBJETO	Fecha Inicio.	Fecha vencim.	Valor Básico	Unidad Ejecutora
		CUNDINAMARCA PARTICIPACION 100 RODRIGO OSORIO OSORIO PARTICIPACION 50 JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 50	GUATEQUE DEL PR0+0000 AL PR45+0800, CÓDIGO 55CN03 VÍA CRUCE RUTA 55 VÍA (DESVIACIÓN DEL				
1045	901118759 - 8	CONSORCIO ARKACENTRO CABO DE LA VELA Consorcio Integrado por CONSORCIO ARKACENTRO CABO DE LA VELA PARTICIPACION 100 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA CON Y CON PARTICIPACION 60 JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA PARTICIPACION 40	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN MARTIN - CABO DE LA VELA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - CONVENIO No. 2449 DE 2012	21/11/2017	29/09/2018	290,481,083	2350 SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA
820	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA CÓDIGO 4510 VIA PUERTO SALGAR-RIO ERMITAÑO, PR34+0060 AL PR 38+0013 Y PR38+0309 AL PR134+0424, Y VARIANTE PUERTO LIBRE.	03/07/2018	02/09/2018	38,804,234	2384 DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA
1333	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA ALTAMIRA - GABINETE, RUTA 2003, SECTOR ALTAMIRA - GUADALUPE, PR 0+0000 AL PR 10+0000, DEPARTAMENTO DE HUILA. MINIMA CUANTIA	10/12/2018	26/02/2019	38,554,632	2374 DIRECCION TERRITORIAL HUILA
1268	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA VIA 5008 HONDA- VILLETA - TOBIAGRANDE - BOGOTA, SECTOR HONDA - VILLETA PR5+850 AL PR64+0000 (INTERCAMBIADOR VIAL DE VILLETA) GUADUAS - VILLETA, PR34+00	08/07/2019	13/09/2019	25,846,887	2372 DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
1860	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CODIGO 5604: YACOPÍ - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CÓDIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPÍ-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	18/10/2019	21/06/2020	49,509,224	2372 DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
1892	79466268 -	JOSÉ GERMAN GACHA BOCANEGRA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA	01/11/2019	28/02/2020	31,624,195	2372 DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Oficina Jurídica

CONTRATO Nro.	NIT	RAZON SOCIAL	OBJETO	Fecha Inicio.	Fecha vencim.	Valor Básico	Unidad Ejecutora
			PUERTO LLERAS - BIZERTA CÓDIGO 39608 QUEBRADA LA SALADA K3+470 Y QUEBRADA MELQUISEDEC K5+208 MUNICIPIO DE LA MESA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				

TOTAL CONTRATOS REPORTADOS:30 **VALOR TOTAL:** **2,351,723,311**

Fecha : 01-09-2020 09:55:50

Reporte: co_Orden_Especial

Generado Por : JDGUEVARA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO	MSE-FR-27		
VERSIÓN	2		
PAGINA	1	DE	2

ACTA DE LIQUIDACIÓN No. - 0 2 2

FECHA 07 JUL. 2014

UNIDAD EJECUTORA **TERRITORIAL TOLIMA** DIRECCION TERRITORIAL **TOLIMA**

CONTRATO DE OBRA No: **596** DE **2013**

En la ciudad Ibagué, se reunieron el Ingeniero **JOSÉ GERMÁN GACHA BOCANEGRA** en su calidad de contratista y por el INVIAS el Ingeniero **SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES**, Director Territorial Invias Tolima (E) (funcionario competente para liquidar), con el fin de efectuar la liquidación del contrato No. 596 de 2013, en cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DEL CORREDOR FERREO DEL MUNICIPIO DE HONDA DEL K 29+000 AL K33+000, LA LÍNEA FERREA DORADA – BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

FECHA DE INICIACIÓN: 30 DE MAYO DE 2013

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION ® NO APLICA

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION DÍAS	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
TOTAL							

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 DE JULIO DE 2013

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR $
596-2013	CONTRATO PRINCIPAL	15.949.551,00
596-1-2013	ADICIONAL NO. 1 - EN PLZO (PRORROGA 15 DIAS)	0,00
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**15.949.551,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR $
Discriminados así:	
Valor total de la obra básica:	15.852.000,00
Valor total de los Ajustes:	
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**15.852.000,00**

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR $
Valor por Actas Obra básica:	15.852.000,00
Valor por Ajustes:	
Valor IVA pagado:	97.551,00
VALOR TOTAL PAGADO:	**15.949.551,00**

COMENTARIOS:

VALOR POR; (AIU): (30) % U: (5) % IVA: (16) %:

Valor correspondiente de IVA: $ 97.551,00

Valor pagado por IVA: 97.551,00

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido $ 0,00

Valor Amortizado y/o Legalizado $ 0,00

37

5C

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES $	
Valor total ejecutado por actas de Obra	15.852.000,00	
Valor total pagado por actas de Obra		15.852.000,00
Valor total ajustes		
Valor pagado por ajustes		
Valor correspondiente a IVA	97.551,00	
Valor pagado por IVA		97.551,00
SUMAS IGUALES:	**15.949.551,00**	**15.949.551,00**

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 375613 DE MAYO 27/13 **$ 0,00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATIST ☐ O INVIAS ☐ $_____

POR CONCEPTO DE:_____

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Obra suscrita el 24 de julio de 2013 por el Contratista JOSÉ GERMÁN GACHA BOCANEGRA, y el Ingeniero CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA, Gestor Técnico del contrato	38 A 40
2	Fotocopia del Acta 1 y Final de Obra del 22 de julio de 2013	43
3	Original del anexo 6 de Modificación a la Póliza de Cumplimiento 25-44-101056759 que ampara el cumplimiento, salarios y prestaciones sociales y estabilidad y calidad de la obra, constituida con la COMPAÑÍA SEGURO DEL ESTADO S.A.	52
4	Oficio DT-TOL 35364 del 7 de julio de 2014 con el que se aprueba la modificación de la poliza de cumplimiento	53
5	Informe Financiero del contrato	51
6	Orden de Pago SIIF Nación expedida el 4 de junio de 2014	54
7	Constancia expedida por el Gestor Técnico del contrato sobre la revisión y verificación de los pagos por parte del contratista por concepto aportes parafiscales Seguridad Social y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	50

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 07 JUL. 2014

Firma

Nombre: **JOSÉ GERMÁN GACHA BOCANEGRA**

Contratista

Matrícula No. 25202-61240 CND

Firma

Nombre : **CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA**

Gestor Técnico del Contrato

Matrícula No. : 25202-19017 CND

Firma

Nombre : **SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES**

Funcionario Competente del INVIAS - Director Territorial Invias Tolima

Marícula No.: 25202-15615 CND

Proyectó y Elaboró por INVIAS Noheny Yara Acosta

Revisó: Abogado Unidad Ejecutora Manuel Fernando Ramos M.

Fecha

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No: 1004 DE 2013

CÓDIGO	MSE-FR-27-1
VERSIÓN	2
PAG NA	1 DE 2

FECHA 15 JUN 2016

UNIDAD EJECUTORA SRT DIRECCION TERRITORIAL Tolima

Contrato No: 1004 DE 2013

Con el fin de liquidar la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 1004 del año 2013 se reunieron las siguientes personas: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.466.268 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Contratista, y por el INVIAS, FROILAN MORALES CANTILLO en calidad de Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, funcionario competente para liquidar el contrato, en virtud de lo establecido en la Resolución 01611 de 2014, modificada parcialmente por la Resolución 906 de 2016.

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SEDE FÉRREA DE LA ESTACIÓN DE MARIQUITA, MUNICIPIO DE MARIQUITA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE AGOSTO DE 2013.

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
N.A.							
TOTAL							

FECHA DE VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2013.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
1004 - 2013	CONTRATO PRINCIPAL	$ 14.192.806,00
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$ 14.192.806,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico:	$ 14.106.000,00
Valor IVA:	$ 86.806,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 14.192.806,00**

COMENTARIOS:

El valor total ejecutado se tomó de conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo, de fecha 10 de Diciembre de 2013, suscrita por JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA, en su calidad de Contratista, y por INVIAS, el ingeniero LENIN TITO MENDOZA PEÑA en su calidad de Gestor Técnico del Contrato.

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico:	$ 14.106.000,00
Valor IVA pagado:	$ 86.806,00
VALOR TOTAL PAGADO:	**$ 14.192.806,00**

COMENTARIOS: El valor total pagado al Contratista se incorporó de acuerdo a la relación de pagos SIFF Nación

VALOR POR: (AIU): ( )% U: ( )% IVA: ( )%:

Valor correspondiente de IVA: $ $ 86.806,00

Valor pagado por IVA: $ $ 86.806,00

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido $ N.A.

Valor Amortizado y/o Legalizado $ N.A.

Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No: 1004 DE 2013	CÓDIGO	MSE-FR-27-1		
	VERSIÓN	2		
	PAGINA	2	DE	2

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO: 15 JUN 2016

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Valor total ejecutado por actas de pago	$ 14.106.000,00	
Valor total pagado por actas de pago		$ 14.106.000,00
Valor correspondiente a IVA	$ 86.806,00	
Valor pagado por IVA		$ 86.806,00
SUMAS IGUALES:	**$ 14.192.806,00**	**$ 14.192.806,00**

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 494513 DE FECHA: 08/08/2013 $ $ 0,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ **O INVI** ☐ $ $ 0,00
POR CONCEPTO DE: Valor no ejecutado del Contrato

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 1004 de 2013	3
2	Original del anexo de modificación de la garantía única de cumplimiento que amapara las obligaciones derivadas del acta de entrega y recibo definitivo.	1
3	Oficio SRT 15143 de fecha 7 de Abril de 2016, por medio de la cual se aprueba el anexo de modificación de la garantía única de cumplimiento.	1
5	Constancia expedida por el Gestor Técnico del Contrato, sobre la verificación de los pagos por parte del contratista al I Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y Aportes Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.)	1
6	Relación de Pagos SIIF Nación	1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 15 JUN 2016

Firma
Nombre: **JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA**
Contratista

Firma **FROILAN MORALES CANTILLO**
Subdirector de la Red Terciaria y Ferrea

Proyectó y Elaboró: Mónica María Gómez/ Gestor Técnico SRT
Revisó: Federico Severini/Abogado SRT
VoBo DC / Direccion de Contratación

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería

74

	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE LIQUIDACIÓN No: DT-TOL-053**	CÓDIGO	SGT FR-028		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	2

FECHA 21 06 10

UNIDAD EJECUTORA **TERRITORIAL TOLIMA** DIRECCION TERRITORIAL **TOLIMA**

CONTRATO No: **1223** DE **2009**

En la ciudad Ibagué a los veintiun (21) días del mes de junio del año 2010, se reunieron el Ingeniero JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA, en su calidad de Contratista y un delegado por INVIAS Ingeniero CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA, Director Territorial , con el fin de efectuar la liquidación del contrato No. 1223 del año 2009 por parte del Institito Nacional de Vías, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Resolución No. 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

OBJETO DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, TERRITORIAL TOLIMA - CONSTRUCCIÓN DE BADEN Y HUELLAS EN CONCRETO VEREDA CUMINÁ.

FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE OCTUBRE DE 2009 **VENCIMIENTO INICIAL:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
SUSPENSIÓN: 1 MES Y 11 DÍAS ENTRE EL 25 DE NOVIEMBRE 2009 Y 11 ENERO DE 2010
REANUDACIÓN: ENTRE EL 12 Y 17 DE ENERO DE 2010. **NUEVA FECHA VENCIMIENTO:** 17 ENERO DE 2010.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
1223	CONTRATO PRINCIPAL	$ 49.687.389,00
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$ 49.687.389,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Discriminados así:	
Valor total de la obra básica:	$ 49.383.108,20
Valor total de los Ajustes:	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 49.383.108,20**

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor por Actas Obra básica:	$ 49.383.108,20
Valor por Ajustes:	$ 0.00
Valor IVA pagado:	$ 303.896,00
VALOR TOTAL PAGADO:	**$ 49.687.004,20**

COMENTARIOS:

VALOR POR IVA ; (AIU): (30) % U: (5) % IVA: (16) %:

Valor correspondiente de IVA: $ 303.896,00
Valor pagado por IVA: $ 303.896,00

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☑

Valor Concedido **$ 24.843.694,50**
Valor Amortizado **$ 24.843.694,50**

45

	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE LIQUIDACIÓN No: DT-TOL-053**	CÓDIGO	SGT FR-028		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	2

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Valor total ejecutado por actas parciales de Obra	$ 49.383.108,20	
Valor total pagado por actas parciales de obra		$ 49.383.108,20
Valor total ajustes		
Valor pagado por ajustes		
Valor correspondiente a IVA	$ 303.896,00	
Valor pagado por IVA		$ 303.896,00
SUMAS IGUALES:	**$ 49.687.004,20**	**$ 49.687.004,20**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ **O INVIAS** ☐ **$ 0,00**

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo definitivo de obra del ocho (8) de febrero de 2010 suscrita por el Contratista JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA , el Interventor Ing. CARLOS ANDRÉS CUARTAS DEVIA y el Supervisor del contrato Ingeniero CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.	57/59
2	Fotocopia del Acta de recibo parcial de obra No. 02 y Final del ocho (8) de febrero de 2010	62
3	Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo No. de de	NA
4	Original de la relación de pagos de fecha diecisiete (17) de junio de 2010 expedida por el Tesorero INVIAS y el funcionario del Área de Contabilidad	73
5	Original del anexo 5 de modificación a la Póliza de cumplimiento No.1536434, expedida por Liberty Seguros S.A., debidamente aprobada, que ampara el Cumplimiento, el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, pago anticipado y Estabilidad de Obra.	71
6	Certificación de fecha ocho (8) de febrero de 2010, suscrita por el Interventor, mediante el cual consigna que el Contratista cumplió con todas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	60

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiun (21) días del mes de junio
(Mes en que se firma el acta)

de 2010
(Año de finalización)

Firma
Nombre: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Contratista
Matrícula No.25102612400ND

Firma
Nombre : CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Jefe de la Unidad Ejecutora/Director Territorial
Matricula No. : 25202-19017 CND

Proyectó y elaboró (Supervisor Contrato/Proyecto o Delegado por INVIAS: Nohemy Yara Acosta
Revisó: Abog. Manuel Fernando Ramos M

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE LIQUIDACIÓN No: DT-TOL- 017**	CÓDIGO	SGT FR-028		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	2

FECHA 02 03 09

UNIDAD EJECUTORA **TERRITORIAL TOLIMA** DIRECCION TERRITORIAL **TOLIMA**

CONTRATO No: **1771** DE **2008**

En la ciudad Ibagué a los diesinueve (02) dias del mes de Marzo del año 2009, se reunieron los siguientes JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA y un delegado por INVIAS: **CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**, Director Territorial , con el fin de efectuar la liquidación del contrato No. 1771 del año 2008 por parte del Institito Nacional de Vias, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Resolución No. 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

OBJETO DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION DE AMBALEMA, MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (CUMPLIENDO FALLA JUDICIAL).

FECHA DE INICIACIÓN: **27 DE OCTUBRE DE 2008**

FECHA DE VENCIMIENTO: **25 DE NOVIEMBRE DE 2008**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRORROGA)	VALOR
1771	CONTRATO PRINCIPAL	$ 19.954.230,00
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$ 19.954.230,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Discriminados así:	
Valor total de la obra básica:	$ 19.827.335,00
0	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 19.827.335,00**

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor por Actas Obra básica:	$ 19.827.335,00
Valor por Ajustes:	$ 0,00
Valor IVA pagado:	$ 126.895,00
VALOR TOTAL PAGADO:	**$ 19.954.230,00**

COMENTARIOS:

VALOR POR IVA ; (AIU): (30) % U: (5) % IVA: (16) %:

Valor correspondiente de IVA: $ 126.895,00

Valor pagado por IVA: $ 126.895,00

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☑

Valor Concedido **$ 9.977.144,50**

Valor Amortizado **$ 9.977.144,50**

	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE LIQUIDACIÓN No: DT-TOL- 017**	CÓDIGO	SGT FR-028		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	2

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Valor total ejecutado por actas parciales de Obra	$ 19.827.335,00	
Valor total pagado por actas parciales de obra		$ 19.827.335,00
Valor total ajustes		
Valor pagado por ajustes		
Valor correspondiente a IVA	$ 126.895,00	
Valor pagado por IVA		$ 126.895,00
SUMAS IGUALES:	**$ 19.954.230,00**	**$ 19.954.230,00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ **O INVIAS** ☐ **$ 0,00**

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo definitivo de obra del cinco (05) de diciembre de 2008, suscrita por el Contratista JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA y supervisor del contrato Ingeniro CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.	45 AL 47
2	Fotocopia del Acta de recibo parcial de obra No. 01 de diciembre de 2008	44
3	Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo No. de de	NA
4	Original de la relación de pagos de fecha diesinueve (19) de Febrero de 2009 expedida por el Tesorero INVIAS y el funcionario del Área de Contabilidad	48
5	Original del certificado de la Póliza de cumplimiento No. GU015291 Expedida por la Aseguradora confianza S.A, debidamente aprobada, que ampara el Cumplimiento, el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, pago anticipado y Estabilidad de Obra.	57
6	Certificación de fecha de diciembre de 2008, mediante el cual consigna haber dado cumplimiento a todas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	49 al 56

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dos (02) dias del mes de marzo
(Mes en que se firma el acta)

de 2009
(Año de finalización)

Firma
Nombre: **JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA**
Contratista
Matricula No 2520261240CND

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN OBSERVACIONES

Firma
Nombre : ~~CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA~~
Jefe de la Unidad Ejecutora/Director Territorial
Matricula No. : 25202-19017 CND

Proyectó y elaboró (Supervisor Contrato/Proyecto o Delegado por INVIAS: Nohemy Yara Acosta
Revisó: Abog. Manuel Fernando Ramos M

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

89

	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE LIQUIDACIÓN No: DT-TOL- 026**	CÓDIGO	SGT FR-028	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 2	

FECHA 03 03 09

UNIDAD EJECUTORA **TERRITORIAL TOLIMA** DIRECCION TERRITORIAL **TOLIMA**

CONTRATO No: **2632** DE **2008**

En la ciudad Ibagué a los tres (03) días del mes de Marzo del año 2009, se reunieron los siguientes JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA y un delegado por INVIAS: **CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**, Director Territorial , con el fin de efectuar la liquidación del contrato No. 2632 del año 2008 por parte del Institito Nacional de Vías, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Resolución No. 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

OBJETO DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO:

MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LERIDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SEGÚN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008, CARRETERA PADILLA - ALTO DEL SOL.

FECHA DE INICIACIÓN: **11 DE DICIEMBRE DE 2008**

FECHA DE VENCIMIENTO: **30 DE DICIEMBRE DE 2008**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
1771	CONTRATO PRINCIPAL	$ 46.138.343,00
1771	ADICIONAL N° 1	$ 7.865.093,00
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$ 54.003.436,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Discriminados así:	
Valor total de la obra básica:	$ 53.673.139,00
0	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 53.673.139,00**

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor por Actas Obra básica:	$ 53.673.139,00
Valor por Ajustes:	$ 0,00
Valor IVA pagado:	$ 330.296,00
VALOR TOTAL PAGADO:	**$ 54.003.435,00**

COMENTARIOS:

VALOR POR IVA ; (AIU): (30) % U: (5) % IVA: (16) %:

Valor correspondiente de IVA: $ 330.296,00

Valor pagado por IVA: $ 330.296,00

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☑

Valor Concedido **$ 23.069.171,50**

Valor Amortizado **$ 23.069.171,50**

49

	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE LIQUIDACIÓN No: DT-TOL- 026**	CÓDIGO	SGT FR-028		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	2

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Valor total ejecutado por actas parciales de Obra	$ 53.673.139,00	
Valor total pagado por actas parciales de obra		$ 53.673.139,00
Valor total ajustes		
Valor pagado por ajustes		
Valor correspondiente a IVA	$ 330.296,00	
Valor pagado por IVA		$ 330.296,00
SUMAS IGUALES:	**$ 54.003.435,00**	**$ 54.003.435,00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ **O INVIAS** ☐ **$ 0,00**

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo definitivo de obra del veintidos (22) de diciembre de 2008, suscrita por el Contratista JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA y supervisor del contrato Ingeniro CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.	75 al 77
2	Fotocopia del Acta de recibo parcial de obra No. 01 de diciembre de 2008	74
3	Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo No. de de	NA
4	Original de la relación de pagos de fecha diesinueve (19) de Febrero de 2009 expedida por el Tesorero INVIAS y el funcionario del Área de Contabilidad	78
5	Original del certificado de la Póliza de cumplimiento No. 300006071 Expedida por la Aseguradora condor S.A. debidamente aprobada, que ampara el Cumplimiento, el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, pago anticipado y Estabilidad de Obra.	87
6	Certificación de fecha de diciembre de 2008, mediante el cual consigna haber dado cumplimiento a todas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	79 al 86

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los tres (03) dias del mes de marzo
(Mes en que se firma el acta)

de 2009
(Año de finalización)

Firma
Nombre: **JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA**
Contratista
Matricula No 2520261240CND

Firma
Nombre : **CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**
Jefe de la Unidad Ejecutora/Director Territorial
Matricula No. : 25202-19017 CND

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN OBSERVACIONES

Proyectó y elaboró (Supervisor Contrato/Proyecto o Delegado por INVIAS: Nohemy Yara Acosta
Revisó: Abog. Manuel Fernando Ramos M

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora.Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE LIQUIDACION No. F- - - 0 0 1

Floridablanca, - 31 MAR. 2008

Con el fin de liquidar el Contrato No. 2841 del 2006, celebrado entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** Y ALFONSO RUEDA GOMEZ , representante legal de SERVICAR ORIENTAL LTDA. contratista, con NIT. 804.016.475-1 La Directora Territorial Santander del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, en representación del Instituto quien según Resolución No. 004344 del 5 de Octubre del 2004 y el contratista, suscriben la presente Acta.

OBJETO DEL CONTRATO .

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA TERRITORIAL SANTANDER Y LOS QUE LLEGAREN A ASIGNAR A LA MISMA, CONSISTENTE EN LAVADO GENERAL, LAVADO DE MOTORES, ENGRASE, DESMANCHADA Y BRILLADA, REVISION Y CAMBIO DE VALVULINA, REVISION Y CAMBIO DE ACEITE Y DE LIQUIDO PARA FRENOS, REVISION Y CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA, ENTRE OTROS QUE SE REQUIERAN PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, PREVIA PRESENTACION DE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU RESPECTIVA REVISION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA.

Contrato Principal No.2841 del 2006	$5.000.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON IVA	$5.000.000.00

FECHA DE INICIACION: 16 de febrero del 2007.

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de octubre del 2007.

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. - - - 0 0 1 SE FIRMA SIN OBSERVACIONES EL DIA 31 MAR. 2008

Discriminados así:
Por Acta de Obra básica $4.305.377.00

Por IVA $ 688.859.00

El valor total ejecutado se tomó de conformidad con el Acta Final de Obra y el Acta de Recibo Definitivo de fecha octubre 10 del 2007, suscrita por la Doctora SONIA GONZÁLEZ CORZO, Directora Territorial Santander del Instituto Nacional de Vías, ALFONSO RUEDA GOMEZ, representante legal de SERVICAR ORIENTAL LTDA. contratista, Y ANA DOLORES DURAN GUEVARA, como Supervisor.

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA.

De conformidad con la relación de pagos de fecha, 10 de marzo del 2008 expedida por el Profesional Especializado con funciones de Tesorero, al contratista se le ha cancelado:

VALOR TOTAL PAGADO $4.994.236.00
Discriminados así:

Por Actas de Obra básica: $4.305.377.00

Valor pagado Por IVA $ 688.859.00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor Total Ejecutado por Actas de Obra Básica	$4.305.377.00	
Valor Total Pagado por Actas de Obras Básica		$4.305.377.00
Valor correspondiente a Iva	$ 688.859.00	
Valor pagado por iva		$ 688.859.00
SUMAS IGUALES	$4.994.236.00	$4.994.236.00

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. ---001 SE FIRMA SIN OBSERVACIONES EL DIA 31 MAR. 2008

INVIAS VISADO

- - - 0 0 1

31 MAR. 2008

SALDO TOTAL A FAVOR DEL INVIAS O DEL CONTRATISTA $0.00

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION

Para realizar la presente Acta de Liquidación se aportaron los siguientes documentos:

- Acta Final de Obra y el Acta de Recibo Definitivo de fecha octubre 10 del 2007, suscrita por la Doctora SONIA GONZÁLEZ CORZO, Directora Territorial Santander del Instituto Nacional de Vías, ALFONSO RUEDA GOMEZ, contratista, Y ANA DOLORES DURAN GUEVARA, como Supervisor.
- relación de pagos de fecha, 10 de marzo del 2008 expedida por el Profesional Especializado con funciones de Tesorero.

Se firma la presente Acta de liquidación del contrato sin observaciones por quienes en ella intervinieron.

En virtud a lo estipulado en el Art. 50 ley 789 del 2002, se deja constancia del cumplimiento del pago de aportes de seguridad social y pensión para el presente contrato, anexando Planilla No.1671642 ISS, No. 43870323 SaludCoop, Y planilla pago Cajasán 19761

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

SONIA GONZÁLEZ CORZO
Directora Territorial Santander
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ALFONSO RUEDA GOMEZ
Representante legal (contratista)

ANA DOLORES DURAN GUEVARA.
Supervisor

Proyectó: Ana D. Duràn
Elaboró. Ana D. Durán
Revisión Jurídica. Rafael Rojas Flórez

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. - - - 0 0 1 SE FIRMA SIN OBSERVACIONES EL DIA 31 MAR. 2008

INVIAS

28279 AN64.

Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No: 00143

CÓDIGO	SGT FR-028
VERSIÓN	1
PAGINA	DE 2

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCION TERRITORIAL: VALLE

CONTRATO No: 3311 DE 2007 — 31 DIC. 2009

En la ciudad Bogotá, se reunieron las siguientes personas:GERMAN CAMARGO RODRÍGUEZ, como representante legal o su delegado (debidamente autorizado) de la firma CONSORCIO CONSTRUCTOR NIT.900,188,741-1, MIRYAM VIVIANA CASTELBLANCO VELA como representante o su delegado (debidamente autorizado) de la firma interventora CONSORCIO VIAS 3 NIT.900,173,871-5 y el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, por INVIAS: Ing. JAIRO FRANCISCO NAVIA DIAZ, con el fin de efectuar la liquidación del contrato No.3311 del año 2007 por parte del Instituto Nacional de Vías, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Resolución No. 4344 del 5 de octubre de 2004, la Resolución 7104 del 02 de diciembre de 2009 y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

OBJETO DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO:
OBRAS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE

FECHA DE INICIACIÓN: 21 DE ENERO DE 2008

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE ABRIL DE 2008

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
3311-2007	CONTRATO PRINCIPAL	$ 359.859.070,00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$ 359.859.070,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCION	VALOR
Discriminados asi:	
Valor total de la obra básica:	$ 255.186.334,00
Valor total de los Ajustes:	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 255.186.334,00**

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor por Actas Obra básica:	$ 255.186.334,00
Valor por Ajustes:	$
Valor IVA pagado:	$ 3.262.685,00
VALOR TOTAL PAGADO:	**$ 258.449.019,00**

COMENTARIOS:

VALOR POR IVA ; (AIU): ( ) % U: ( ) % IVA: ( ) %:

Valor correspondiente de IVA: $ $ 3.262.685,00

Valor pagado por IVA: $ $ 3.262.685,00

ANTICIPO ☑ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido $ **$ 142.390.456,00**

Valor Amortizado $ **$ 142.390.456,00**

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 3311-07 SE FIRMA SIN OBSERVACIONES EL DIA 31 DIC. 2009

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Valor total ejecutado por actas parciales de Obra	$ 255.186.334,00	
Valor total pagado por actas parciales de obra		$ 255.186.334,00
Valor total ajustes	$ .00	
Valor pagado por ajustes		$ .00
Valor correspondiente a IVA	$ 3.262.685,00	
Valor pagado por IVA		$ 3.262.685,00
SUMAS IGUALES:	$ 258.449.019,00	$ 258.449.019,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ **O INVIAS** ☐ $ 0,00

SALDO PRESUPUESTAL NO EJECUTADO 101.410.051,00

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra del 25 de junio de 2008, suscrita por el Contratista o Representante Legal, el Interventor y Supervisor de Contrato.	3
2	Original de la relación de pagos de fecha 14 de noviembre de 2008, expedida por el Profesional Especializado con Funciones de Tesorero INVIAS.	1
3	Original del certificado de modificación a la Póliza No.31 GU056326 Certificado 31 GU096942, que ampara: el Cumplimiento, el Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones, el buen manejo del Anticipo, la estabilidad de Obra y la calidad del servicio.Y Póliza 31 RO0010592 Certificado 31 RO021686 de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedidas por la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. CONFIANZA, debidamente aprobadas con oficio número SRN 37109 del 17 de septiembre de 2008 .	5
4	Oficio de septiembre de 2008, mediante el cual GERMAN CAMARGO RODRÍGUEZ, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUCTOR, certifica que el citado Consorcio ha dado cumplimiento a todas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje -SENA.	1
5	Original de la certificación de fecha 18 de noviembre de 2009, mediante la cual MIRYAM VIVIANA CASTELBLANCO VELA, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO VIAS 3, certifica que durante el desarrollo del contrato de obra 3311 de 2007 el CONSORCIO CONSTRUCTOR, cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales.	1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los, **31 DIC. 2009**

Firma
Nombre: GERMAN CAMARGO RODRÍGUEZ
Representante Legal o delegado de la firma Contratista.
CONSORCIO CONSTRUCTOR
Matrícula No. 28202-56672 CND

Firma
Nombre: MIRYAM VIVIANA CASTELBLANCO VELA
Representante Legal o delegado de la firma interventora
CONSORCIO VIAS 3
Matrícula No. 25202-093753 CND

Firma
Nombre : JAIRO FRANCISCO NAVIA DIAZ
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras
10 Dic/09.

Proyectó y elaboró (Supervisor Contrato/Proyecto o Delegado por INVIAS RAMÓN E. LOBO ARIAS
Revisó: Abog. XIOMARA SANTAMARIA GARCIA
Fecha: 09/12/2009

LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 3311-07 SE FIRMA SIN OBSERVACIONES EL DIA 31 DIC 2009

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE LIQUIDACIÓN No: DT-TOL- 025**	CÓDIGO	SGT FR-028		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	2

FECHA 03 03 09

UNIDAD EJECUTORA **TERRITORIAL TOLIMA** DIRECCION TERRITORIAL **TOLIMA**

CONTRATO No: **3396** DE **2008**

En la ciudad Ibagué a los tres (03) días del mes de marzo del año 2009, se reunieron los siguientes JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA y un delegado por INVIAS: **CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**, Director Territorial , con el fin de efectuar la liquidación del contrato No. 3396 del año 2008 por parte del Institito Nacional de Vias, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Resolución No. 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

OBJETO DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008, CARRETERA PUERTO COLON - SAN ISIDRO - EL RETIRO - SAN JOSE, SAN RAFAEL - PUERTO COLON Y CIMA - PUERTO COLON

FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE **DICIEMBRE DE 2008**

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE **DICIEMBRE DE 2008**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
3396	CONTRATO PRINCIPAL	$ 45.964.881,00
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$ 45.964.881,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Discriminados así:	
Valor total de la obra básica:	$ 45.683.750,00
0	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 45.683.750,00**

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor por Actas Obra básica:	$ 45.683.750,00
Valor por Ajustes:	$ 0,00
Valor IVA pagado:	$ 281.131,00
VALOR TOTAL PAGADO:	**$ 45.964.881,00**

COMENTARIOS:

VALOR POR IVA ; (AIU): (30) % U: (5) % IVA: (16) %:

Valor correspondiente de IVA: $ 281.131,00

Valor pagado por IVA: $ 281.131,00

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido

Valor Amortizado

	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE LIQUIDACIÓN No: DT-TOL- 025**	CÓDIGO	SGT FR-028		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	2

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Valor total ejecutado por actas parciales de Obra	$ 45.683.750,00	
Valor total pagado por actas parciales de obra		$ 45.683.750,00
Valor total ajustes		
Valor pagado por ajustes		
Valor correspondiente a IVA	$ 281.131,00	
Valor pagado por IVA		$ 281.131,00
SUMAS IGUALES:	**$ 45.964.881,00**	**$ 45.964.881,00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ **O INVIAS** ☐ **$ 0,00**

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Original del Acta de Entrega y Recibo definitivo de obra del treinta (30) de diciembre de 2008, suscrita por el Contratista JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA y supervisor del contrato Ingeniro CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.	36 al 38
2	Fotocopia del Acta de recibo parcial de obra No. 01 de diciembre de 2008	35
3	Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo No. de de	NA
4	Original de la relación de pagos de fecha diesinueve (19) de Febrero de 2009 expedida por el Tesorero INVIAS y el funcionario del Área de Contabilidad	39
5	Original del certificado de la Póliza de cumplimiento No. 300006192 Expedida por la Aseguradora condor S.A, debidamente aprobada, que ampara el Cumplimiento, el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, pago anticipado y Estabilidad de Obra.	28
6	Certificación de fecha de diciembre de 2008, mediante el cual consigna haber dado cumplimiento a todas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	NA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los tres (03) dias del mes de marzo
(Mes en que se firma el acta)

de 2009
(Año de finalización)

Firma
Nombre: JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA
Contratista
Matrícula No 25202612406ND

Firma
Nombre : CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
~~Jefe de la Unidad Ejecutora/Director Territorial~~
Matricula No. : 25202-19017 CND

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SIN OBSERVACIONES

Proyectó y elaboró (Supervisor Contrato/Proyecto o Delegado por INVIAS: Nohemy Yara Acosta
Revisó: Abog. Manuel Fernando Ramos M

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.