PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORMAR EN HABILIDADES DIGITALES A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600104649 DE 2025; A TRAVÉS DE UN PROGRAMA QUE INCLUYA INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA DE LA PROGRAMACIÓN, DESARROLLO WEB, ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS, Y EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se la asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada	El contratista no es idóneo para ejecutar el servicio contratado	4	3	7	Alto	Ruta N Medellín	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	Bajo	no	Ruta N Medellín	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	El grupo Jurídico debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el contratista antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se presente la necesidad
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista presenta documentación falsa	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión y aprobación del servicio o de los productos entregados. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Ruta N Medellín	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Según presentación de informes para pago de honorarios
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores o deficiencias en entregables y productos que desarrolle el contratista. Debido al uso de información errada, desactualizada o en general por causas atribuibles al contratista.	Errores en la toma de decisiones por parte del ENTE, basada en la información suministrada por el contratista.	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan trabajo que permita establecer un orden y los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato. Contar con herramienta que facilite el uso de la información. Contar con planes de contingencia.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	desde el inicio de la ejecución	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Según presentación de informes para pago
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que la empresa no cuente con el personal idóneo para realizar el programa	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	1	2	3	Bajo	Ruta N Medellín + Contratista	Verificacion del cumplimiento del personal inscrito al programa	1	2	3	Bajo	si	Ruta N Medellín	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del Proceso de Contratación	2	4	6	Alto	Ruta N Medellín + Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual	2	2	4	Bajo	SI	Ruta N Medellín	Inmediato una vez se presenta el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión/requerimientos contratista	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Ruta N Medellín + Contratista	Revisión mensual de los aportes al sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago.	1	2	3	Medio	SI	Ruta N Medellín	Inmediato una vez se presenta el evento.	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación.	Informes de supervisión	Mensual/fecha revisión informes de supervisión