ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO
Secretaria de Infraestructura

ACTA DE INICIO

CONTRATO	OBJETO:	FECHA	DIA	MES	AÑO
001-2025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PRADITO SECTOR CLAVELLINO DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU Nº 655 DE 2024)		25	4	2025

DATOS DEL CONTRATO

LOCALIZACION	MUNICIPIO DE NILO		
CONTRATISTA	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S	NIT	822.002.991-5
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2025		
VALOR	$		289.826.094,00
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$		86.947.828,20
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION	25 DE OCTUBRE DE 2025		
SUPERVISOR	ARQ. JUAN MAURICIO BEJARANO ERAZO		
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		

POLIZAS

No. de poliza	Fecha de Expedición		$
11-44-101251528	27/03/2025		$ 188.386.963,00
11-40-101076051	27/03/2025		$ 284.700.000,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		EXPEDIDA POR
		DESDE	HASTA	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 86.947.829	18/03/2025	18/03/2026	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 28.982.610	18/03/2025	18/03/2026	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 14.491.305	18/03/2025	18/09/2028	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 57.965.219	SI AMPARA 5 AÑOS		SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	18/03/2025	18/09/2025	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

ACTIVIDADES

En las Oficinas de la Alcaldia de Nilo, en la Secretaria de Infraestructura, se reunieron: el **ARQ. JUAN MAURICIO BEJARANO ERAZO**, secretario de Infraestructura y supervisor designado, y la firma: INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S , actuando en calidad de contratista del contrato de obra No.003 de 2025, para lo cual se deja constancia por medio de la siguiente acta que a la fecha, se dio inicio al contrato.

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por lo que en ella intervinieron.

INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S
CONTRATISTA

ARQ. JUAN MAURICIO BEJARANO ERAZO
SUPERVISOR