CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COSTOS No. 09
ADMINISTRACIÓN VIAL

MARZO 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2016 – 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
NIT: 901.839.946-2

ASUNTO: ACTA DE COSTOS No.09 MARZO 2025 CONTRATO 2016-2024

CIMITARRA, MARZO 2025

Of. Principal CL 79 # 7-32 BRR EL NOGAL
Bogotá D.C.
Tel: 6017045467
Mail: smapropuestas@smaingenieros.com.co

Carrera Cra 9 # 8-67 Cimitarra - Santander
Celular 3125729968
Mail: amvg3_2016@sma.com.co

CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

Nit: 901839946-2

CL 79 7 32 Teléfono: BOGOTÁ, D.C.

consorcios@smaingenieros.com.co

Autorización Numeración de Facturación No. 18764079963201 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV 1 hasta: FEV 200 Vigencia desde: 2024/09/20 hasta: 20/09/2026 - 24 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV−15

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2
DIRECCION	CL 25G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CEN
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C. **TELEFONO** 7056000

FECHA FACTURA	08/05/2025
FECHA VENCIMIENTO	08/06/2025
FORMA DE PAGO	CREDITO A 30 DIAS
MONEDA	COP
REFERENCIA	141-09

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2	1	UND	74,716,900	19	74,716,900

Valor en Letras **OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE *******

Forma de Pago 01-Abono CTA AH 500286356 Banco Bogotá

SUBTOTAL	74,716,900
DESCUENTO	0
IVA	14,196,211
TOTAL A PAGAR	88,913,111

Observaciones

#$24-02-00;2016-2024;mgamboa@invias.gov.co#$

ACTA No 9 PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

FIRMA

kjOanrcTjUzGbCDWmU78JECwfRx7R6Qkyf4oWoiCNRDEPbxK0jeskZqQ5OSZr6P4IxHniEZKaaypjuMrPmiTzuKxIDVfmNWRQntrLGndrkwleTGUJZBcYzfTe7IWq78/K1zUNW0pUie7OLT+naT5Li/LesQCW5gkMKx0LSlidrIALOfuEVkpnyuptlBM/C3eNtWPbxztGNzSr4Mm9gbPZn9kB3sqsuaMREENty2SIsIjBlNTH8sJ9n/eXo/g77pomkZP63bwfd4QpIBk3nH+u1EpcQAIGDrMfCFn8leA0RTMpX61gWuONMfwUkptqmNEfZfVkySaNrFsD1k8GBbBLw==

CUFE

c5447739ebea0ff5aeffc199020514ebb5289786458a64bac0b7cf885884279d9acfce77a20698ce561c9fd5c84131e7

FECHA DIAN 2025-05-08 11:12:45-05:00

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141044669793

(415)7707212489984(8020) 000014104466979 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 9 4 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 79 # 7 - 32 BRR EL NOGAL

42. Correo electrónico: smapropuestas@smaingenieros.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 4 5 4 6 7	3 1 0 2 3 1 3 5 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1	4	4	8	5	5																		

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 06 - 11 / 15 : 42: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: WIESNER TOBAR FRANCISCO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA **5/04/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION GESTION VIAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$74.716.900,00** **PERIODO MES:** mar-25

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	5/04/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	0	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: **2016** **DE** **2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2**

CONSULTOR: **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA** **NIT.** **901.839.946-2**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE, DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER ENCARGADO DEL INVIAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$88.913.111,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **9** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** mar-25 (Indicar el período del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGAD0
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO ENCARCADO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION GESTION VIAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER | **ACTA No.** 9 | **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $74.716.900,00 | **PERIODO:** mar-25

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

CONSULTORIA: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRACAR, PROCARAREÑOS, COLT CTA, LA AMISTAD | CONTRATO DE OBRA No.: 1561, 1479, 1595, 1525 TODOS DE 2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $4.050.284.952,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $4.050.284.952,00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* VIGENCIA 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 22 de enero del 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	**PERSONAL PROFESIONAL**												
1	Ingeniero Residente	$7.416.000,00	$450.000,00	12,00	$94.392.000,00	$ 7.416.000,00	$450.000,00	24,93	$197.050.280,00	1,00	$7.866.000,00	7,93	$59.590.280,00
1	Ingeniero Auxiliar I	$4.720.000,00	$450.000,00	12,00	$62.040.000,00	$ 4.720.000,00	$450.000,00	24,90	$129.866.800,00	1,00	$5.170.000,00	7,90	$38.966.800,00
1	Ingeniero Auxiliar II	$3.260.000,00	$450.000,00	12,00	$44.520.000,00	$ 3.260.000,00	$450.000,00	24,90	$93.016.600,00	1,00	$3.710.000,00	7,90	$27.916.600,00
	Ingeniero Especialista en Estructuras	$7.860.000,00			$55.000.000,00	$ 7.860.000,00			$90.000.000,0000	0,00	$0,00		$0,00
	PERSONAL AUXILIAR												$0,00
1	Inspector SISO	$2.416.000,00		12,00	$28.992.000,00	$ 2.416.000,00		24,76	$60.074.040,00	1,00	$2.416.000,00	7,76	$17.959.040,00
1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$1.530.000,00		12,00	$18.360.000,00	$ 1.530.000,00		24,86	$38.686.680,00	1,00	$1.530.000,00	7,86	$11.486.680,00
2	Conductor	$1.590.000,00		12,00	$38.160.000,00	$ 1.590.000,00		24,76	$79.100.000,00	1,00	$3.180.000,00	7,76	$23.640.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$341.464.000,00**	$ -			**$687.794.400,00**		**$23.872.000,00**		**$179.559.400,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**				**2,40**		**2,40**		**2,40**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$819.513.600,00**				**$1.650.706.560,00**		**$57.292.800,00**		**$430.942.560,00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* VIGENCIA 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 22 de enero del 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIÁTICOS												
1	Ingeniero Residente	dia	$ 321.000,00	10,00	$3.210.000,00	$ 321.000,00		21,50	$7.175.000,00	0,00	$ 0,00	1,50	$465.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					$ -							$0,00
2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	$ 6.912.000,00	12,00	$165.888.000,00	$ 6.912.000,00		24,80	$345.106.960,00	1,00	$ 13.824.000,00	7,80	$103.266.960,00
	OTROS COSTOS					$ -							$0,00
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 36.180.000,00	1,00	$36.180.000,00	$ 607.231.200,00		3,00	$681.231.200,00	0,00	$ 0,00	1,00	$45.000.000,00
1	Transportes aéreos y/o terrestres	Global S/comprobante	$ 6.450.000,00	1,00	$6.450.000,00	$ 6.450.000,00		2,00	$13.250.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.250.000,00	12,00	$27.000.000,00	$ 2.250.000,00		24,30	$55.036.000,00	0,910	$ 2.047.500,00	7,11	$15.313.000,00
1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 590.000,00	12,00	$7.080.000,00	$ 590.000,00		24,87	$14.677.850,00	1,00	$ 590.000,00	7,87	$4.437.850,00
1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 315.000,00	12,00	$3.780.000,00	$ 315.000,00		24,71	$7.855.870,00	1,00	$ 315.000,00	7,71	$2.325.870,00
1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 570.000,00	12,00	$6.840.000,00	$ 570.000,00		23,29	$13.031.900,00	0,60		5,53	$2.553.840,00
1	Capacitación Microempresas	mes (S/comprobante)	$ 565.000,00	12,00	$6.780.000,00	$ 565.000,00		25,00	$14.160.000,00	1,00	$ 565.000,00	8,00	$4.310.000,00
1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 590.000,00	12,00	$7.080.000,00	$ 590.000,00		19,57	$11.776.037,31	0,140	$ 82.600,00	0,75	$426.647,31
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 270.288.000,00**				**$1.163.300.817,31**		**$ 17.424.100,00**		**$178.099.167,31**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: **5/04/2025** (Día / Mes / Año)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* VIGENCIA 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 22 de enero del 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global S/comprobante	$ 23.000.000,00	1,00	$23.000.000,00	$ 23.000.000,00		2,00	$43.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	$ 795.000,00	105,00	$83.475.000,00	$ 795.000,00		210,00	$171.990.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	$ 3.384.000,00	5,00	$16.920.000,00	$ 3.384.000,00		10,00	$34.855.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	$ 6.700.000,00	1,00	$6.700.000,00	$ 149.570.422,69		3,00	$161.770.422,69	0,00	$ 0,00	1,04	$12.170.250,00
1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad	$ 2.090,00	2,00	$4.180.000,00	$ 2.090,00		4,00	$8.370.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$1.970.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$134.275.000,00**				**$419.985.422,69**		**$0,00**		**$14.140.250,00**
	COSTO BÁSICO 2024 = (A) + (B) + (C) = (D)				**$1.224.076.600,00**				**$3.233.992.800,00**		**$74.716.900,00**		**$623.181.977,31**
	PROVISION (E)				**$111.885.000,00**				$169.608.000,00				
	SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$1.335.961.600,00**				**$3.403.600.800,00**		**$74.716.900,00**		**$623.181.977,31**
	IVA = 19% * (F) = (G)				**$253.832.704,00**				$646.684.152,00		**$14.196.211,00**		**$118.404.575,69**
	COSTO TOTAL AÑO 2024				**$1.405.284.328,00**				**$4.050.284.952,00**		**$88.913.111,00**		**$741.586.553,00**
	COSTO TOTAL (AÑO 2 2025) = (F) + (G) = (H)				**$1.589.794.304,00**								
	COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				**$1.055.206.320,00**								
	COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				**$4.050.284.952,00**								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 74.716.900,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 74.716.900,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* VALOR ACTA DE COSTOS (01/08/2024 A 31/08/2024)	$74.716.900,00	$14.196.211,00	$88.913.111,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$74.716.900,00**	**$14.196.211,00**	**$88.913.111,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$88.913.111,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO ONCE PESOS MCTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Matrícula Profesional No.: 13905 CND
Representante Legal o su Apoderado CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
Consultoría

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma:

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
INVIAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2016** **DE** **2024**

		%	TIPO PAGO:		NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO :	**X**	**9**	mar-25

CUAL? CONSULTORÍA

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**562924**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$88.913.111,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.			

TOTAL ACTA **$88.913.111,00**

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC

Formulado RP562924;20;88913111

Texto Libre SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 9 CONT 2016 CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA NIT: 901.839.946-2

Asunto **SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 9 CONT 2016 CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA NIT: 901.839.946-2 RP562924;20;88913111**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato N° **2016** **DE** **2024** Contratista : **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2**

Acta N° **9** Valor Básico : **$74.716.900,00** Período : **mar-25**

Valor Incluido Iva : **$88.913.111,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6206	PUERTO OLAYA - CRUCE RUTA 45			$664.269,62	$664.269,62
2	6207	PUERTO ARAUJO - LANDÁZURI			$40.839.794,33	$ 40.839.794,33
3	6208	LANDÁZURI - BARBOSA			$46.409.036,03	$ 46.409.036,03
4	62STA	VARIANTE DE BARBOSA			$1.000.011,02	$ 1.000.011,02
		TOTALES	**$**	**$**	**$88.913.111,00**	**$88.913.111,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.334-5	MUNICIPIO 1	CIMITARRA	$ 25.364.213,95	$ 21.314.465,50
890.205.383-0	MUNICIPIO 2	LANDÁZURI	$ 23.102.549,68	$ 19.413.907,29
890.205.176-8	MUNICIPIO 3	VÉLEZ	$ 33.639.714,98	$ 28.268.668,05
890.204.802-6	MUNICIPIO 4	BARBOSA	$ 6.806.632,39	$ 5.719.859,16
		TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	**$88.913.111,00**	**$74.716.900,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2		

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3		

Firma **CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**
Matrícula Profesional No.: 13905 CND
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **5/04/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION GESTION VIAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

MES INFORME MENSUAL: 9 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No: 1561, 1479, 1595, 1525 TODOS DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRACAR, CTA PROCARAREÑOS, COLT CTA, LA AMISTAD CTA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	562924	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$1.405.284.328,00	$664.649.113,36
2025					CONTRATO PRINCIPAL	$1.589.794.304,00	
2026					CONTRATO PRINCIPAL	$1.055.206.320,00	
TOTAL						$4.050.284.952,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$4.050.284.952,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								562924 (24-06-2024)	$1.405.284.328,00	$4.050.284.952,00		
1	03/07/2024 A 31/07/2024	$69.146.219,33	$13.137.781,67	**$82.284.001,00**				562924 (24-06-2024)	$1.323.000.327,00	$3.968.000.951,00		
2	ago-24	$69.747.398,32	$13.252.005,68	**$82.999.404,00**				562924 (24-06-2024)	$1.240.000.923,00	$3.885.001.547,00		
3	sep-24	$69.954.800,00	$13.291.412,00	**$83.246.212,00**				562924 (24-06-2024)	$1.156.754.711,00	$3.801.755.335,00		
4	oct-24	$69.998.859,66	$13.299.783,34	**$83.298.643,00**				562924 (24-06-2024)	$1.073.456.068,00	$3.718.456.692,00		
5	nov-24	$115.678.600,00	$21.978.934,00	**$137.657.534,00**				562924 (24-06-2024)	$935.798.534,00	$3.580.799.158,00		
6	dic-24	$72.463.700,00	$13.768.103,00	**$86.231.803,00**				562924 (24-06-2024)	$849.566.731,00	$3.494.567.355,00		
7	ene-25	$81.475.500,00	$15.480.345,00	**$96.955.845,00**				562924 (24-06-2024)	$752.610.886,00	$3.397.611.510,00		
8	feb-25	$73.917.456,00	$14.044.316,64	**$87.961.772,64**				562924 (24-06-2024)	$664.649.113,36	$3.309.649.737,36		
9	mar-25	$74.716.900,00	$14.196.211,00	**$88.913.111,00**				562924 (24-06-2024)	$575.736.002,36	$3.220.736.626,36		
TOTALES		**$697.099.433,31**	**$132.448.892,33**	**$829.548.325,64**					**$575.736.002,36**	**$3.220.736.626,36**		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **5/04/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION GESTION VIAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

MES INFORME MENSUAL: 9 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No: 1561, 1479, 1595, 1525 TODOS DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRACAR, CTA PROCARAREÑOS, COLT CTA, LA AMISTAD CTA

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2	$697.099.433,31	$132.448.892,33	$829.548.325,64
VALOR TOTAL	**$697.099.433,31**	**$132.448.892,33**	**$829.548.325,64**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Matrícula Profesional No.: 13905 CND
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **5/04/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION GESTION VIAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2.016 DE 2024

CONSULTOR: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No.: 1561, 1479, 1595, 1525 TODOS DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRACAR, PROCARAREÑOS, COLT CTA, LA AMISTAD

OBJETO : ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJASAN SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	mar-25 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE RICARDO CÁRDENAS GARCÍA	13.275.235	INGENIERO RESIDENTE	$7.866.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	$7.866.000,00	$547.500,00	V	Nueva Eps	85700293	$314.700,00	Colpensiones	$1.258.600,00	$296.700,00	$ -	$ -	
2	EDGAR EDUARDO ARDILA TÉLLEZ	91.362.794	INGENIERO AUXILIAR I	$5.170.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	$5.170.000,00	$359.900,00	V	Sura	85700293	$206.800,00	Colpensiones	$827.200,00	$188.800,00	$ -	$ -	
3	YUDY ALEXANDRA LOZANO VARGAS	1.019.127.495	INGENIERO AUXILIAR II	$3.710.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	$3.710.000,00	$258.300,00	V	Nueva Eps	85700293	$148.400,00	Colpensiones	$593.600,00	$130.400,00	$ -	$ -	
4	NASLY GISSELA HERNANDEZ VELASCO	1.007.571.090	INSPECTORA SISO	$2.416.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	$2.416.000,00	$168.200,00	V	Nueva Eps	85700293	$96.700,00	Protección	$386.600,00	$96.700,00	$ -	$ -	
5	YAIRA ALEJANDRA RIOS FAJARDO	1.005.362.507	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$1.530.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	$1.530.000,00	$106.500,00	V	Nueva Eps	85700293	$61.200,00	Protección	$244.800,00	$61.200,00	$ -	$ -	
7	HEIDI ALEXANDRA FONTECHA ARDILA	63.253.989	CONDUCTOR	$1.590.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	$1.590.000,00	$110.700,00	V	Coosalud	85700293	$63.600,00	Porvenir	$254.400,00	$63.600,00	$ -	$ -	
8	VINALUD FAJARDO PÁEZ	27.984.025	CONDUCTOR	$1.590.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	$1.590.000,00	$110.700,00	V	Nueva Eps	85700293	$63.600,00	Porvenir	$254.400,00	$63.600,00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$23.872.000,00**					**$1.661.800,00**				**$955.000,00**		**$3.819.600,00**	**$901.000,00**			

El consultor adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Matrícula Profesional No.: 13905 CND
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **5/04/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION GESTION VIAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2016 DE 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.284.952,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.284.952,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.028.495,20	19	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.056.990,40	19	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.085.485,60	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101228254

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **2024S-VSAN-042271** **27/06/2024**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN ACTA DE INICIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.028.495,20	19	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.056.990,40	19	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.085.485,60	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101228254

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: **2024S-VSAN-048603** **22/07/2024**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: N/A

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Matrícula Profesional No.: 13905 CND
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **5/04/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION GESTION VIAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: mar-25

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2

CONTRATO CONSULTORÍA No. 2016 DE 2024

CONSULTORÍA: CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1561, 1479, 1595, 1525 TODOS DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRACAR, PROCARAREÑOS, COLT CTA, LA AMISTAD

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	mar-25																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	NISSAN NP300 FRONTIER Modelo 2020 placas FZR584	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA	NISSAN NP300 FRONTIER Modelo 2020 placas FZR 503	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
NISSAN NP300 FRONTIER Modelo 2020, placas FZR584, No aplica revisión técnico mecánica
NISSAN NP300 FRONTIER Modelo 2020, placas FZR503, No aplica revisión técnico mecánica

EL CONSULTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Matrícula Profesional No.: 13905 CND
REPRESENTANTE LEGAL

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORE**, identificada con **NI** número **860032057**, aportó por **JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA**, identificado(a) con **CC** número **13275235** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **85700293** para el periodo de salud **2025-04** y pensiones **2025-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0								X							0		30	$7.866.000	$1.258.600	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
14-11	ARL SURA	1	0								X							0		30	$7.866.000	$547.500	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$7.416.000	$296.700	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0								X							0		30	$7.866.000	$314.700	Abril - 2025	85700293	09/04/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORE**, identificada con **NI** número **860032057**, aportó por **EDGAR EDUARDO ARDILA TELLEZ**, identificado(a) con **CC** número **91362794** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **85700293** para el periodo de salud **2025-04** y pensiones **2025-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0								X							0		30	$5.170.000	$827.200	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
14-11	ARL SURA	1	0								X							0		30	$5.170.000	$359.900	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$4.720.000	$188.800	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0								X							0		30	$5.170.000	$206.800	Abril - 2025	85700293	09/04/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORE**, identificada con **NI** número **860032057**, aportó por **YUDY ALEXANDRA LOZANO VARGAS**, identificado(a) con **CC** número **1019127495** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **85700293** para el periodo de salud **2025-04** y pensiones **2025-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0								X							0		30	$3.710.000	$593.600	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
14-11	ARL SURA	1	0								X							0		30	$3.710.000	$258.300	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$3.260.000	$130.400	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0								X							0		30	$3.710.000	$148.400	Abril - 2025	85700293	09/04/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORE**, identificada con **NI** número **860032057**, aportó por **NASLY GISSELA HERNANDEZ VELASCO**, identificado(a) con **CC** número **1007571090** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **85700293** para el periodo de salud **2025-04** y pensiones **2025-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$2.416.000	$168.200	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$2.416.000	$96.700	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0															0		30	$2.416.000	$96.700	Abril - 2025	85700293	09/04/2025	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0															0		30	$2.416.000	$386.600	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORE**, identificada con **NI** número **860032057**, aportó por **YAIRA ALEJANDRA RIOS FAJARDO**, identificado(a) con **CC** número **1005362507** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **85700293** para el periodo de salud **2025-04** y pensiones **2025-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$1.530.000	$106.500	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$1.530.000	$61.200	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0															0		30	$1.530.000	$61.200	Abril - 2025	85700293	09/04/2025	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0															0		30	$1.530.000	$244.800	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORE**, identificada con **NI** número **860032057**, aportó por **HEIDI ALEXANDRA FONTECHA ARDILA**, identificado(a) con **CC** número **63253989** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **85700293** para el periodo de salud **2025-04** y pensiones **2025-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$1.590.000	$110.700	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$1.590.000	$63.600	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
231001	Colfondos	1	0															0		30	$1.590.000	$254.400	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0															0		30	$1.590.000	$63.600	Abril - 2025	85700293	09/04/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORE**, identificada con **NI** número **860032057**, aportó por **VINALUD FAJARDO PAEZ**, identificado(a) con **CC** número **27984025** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **85700293** para el periodo de salud **2025-04** y pensiones **2025-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$1.590.000	$110.700	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$1.590.000	$63.600	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0															0		30	$1.590.000	$63.600	Abril - 2025	85700293	09/04/2025	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$1.590.000	$254.400	Marzo - 2025	85700293	09/04/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CONSORCIO SMA
INFRAESTRUCTURA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.165.069 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**. Identificado con **NIT. 901.839.946-2**

Certifico:

1. Que hasta la fecha se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

2. Exoneración en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (SENA e I.C.B.F.), basándome en lo siguiente: Ley 1607 de 2012 por la cual se expiden normas en materia tributaria estableció en el artículo 25 y el Decreto 1828 de 2013 reglamentario de la Ley 1607 de 2012 dispuso en el artículo 7 "EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES" expresan: "Las personas jurídicas empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto no aplica para las personas jurídicas que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos apodes. los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación.

3. A la fecha **CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA**., tiene 7 empleados afiliados por contrato laboral a término fijo inferior a un año.

Dada en la ciudad de Bogotá, el día nueve (09) del mes de abril de 2025

ING. CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA
NIT. 901.839.946-2

Of. Principal CL 79 # 7-32 BRR EL NOGAL
Bogotá D.C.
Tel: 6017045467
smapropuestas@smaingenieros.com.co

Carrera Cra 9 # 8-67 Cimitarra - Santander
Celular 3125729968
Mail: amvg3_2016@sma.com.co

CERTIFICACION

Yo, MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE identificado con cedula de ciudadanía No. 91.499.912 expedida en Bucaramanga, en calidad de Supervisor Técnico del Contrato de Consultoría No. 2016 de 2024 el cual es ejecutado por la compañía CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA, cuyo objeto contractual es: "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 3 LOTE 2"** hago constar que CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA identificado con Nit. 901.839.946-2; presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de **marzo** de 2025, de los empleados necesarios para el desarrollo del mencionado contrato según su tipo de vinculación, de acuerdo con los soportes referidos y certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE, identificada con C.C. Nº19.165.069 de Bogotá (Cundinamarca), en condición de Representante Legal de la compañía mencionada.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de Costos N°9 del periodo de marzo de 2025 del Contrato de Consultoría No. 2016 de 2024



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (Encargado)
Supervisor Contrato de Consultoría
T.P. 01105-0785 CPITVC

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA identificado(a) con NITPJ 9018399462 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 500286356 desde el 18 de junio de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 18 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.165.069
BERNAL LATORRE
APELLIDOS
CARLOS EDUARDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 06-ENE-1952
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-JUN-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-1500100-00000361-M-0019165069-20060319
0000007726A 1
1550000461

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 3.229.600



Apellidos
WIESNER TOBAR

Nombres
FRANCISCO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.74

Sexo
M

Fecha de nacimiento
28 SEPT 1957

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
16 JUL 1976, BOGOTA D.C.

Firma

Fecha de expiración
21 FEB 2033

.CO

012849617

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL012849617415001<<<<<<<<<<<
5709283M3302211COL3229600<<<<1
WIESNER<TOBAR<<FRANCISCO<<<<<<

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhrodrigu	HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-02-10:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 147224 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	562924	**Fecha Registro:**	2024-06-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.284.328,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.284.328,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.284.328,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901839946	**Razón Social:**	CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500286356	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2016/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.284.328,00	0,00		
					Total:	1.405.284.328,00	0,00	1.405.284.328,00	1.405.284.328,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 039856 DTSAN CON 2016/2024 PLAZO 31/07/2026 DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES ACARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER,GRUPO AMV 3 LOTE 2

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-06	405.284.328,00	405.284.328,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-25	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-09	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-03	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)