ANEXO N°1

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL RITA BOTERO, EN EL CORREGIMIENTO DEL GUIACO, MUNICIPIO DE ABEJORRAL, PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Abejorral

No.	8	7	6	5	4	3	2	1		
Clase	General	General	General	Especifico	General	General	Especifico	Especifico		
Fuente	Interno Y Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo		
Etapa	Precontractual – Contractual Y Poscontractual	Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución	Ejecución		
Tipo	Corrupción Y La Relación En Los Riesgos Financiero, Legal Y Reputacional	Riesgos de la salud	Operacional	Operacional	Económico	Operacional	Económico	Operacional		
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Mala Inversión De Los Recursos – Cambio De La Calidad De Los Materiales – Falta De Veracidad De La Información	Presencia de Riesgos Biológicos, en especial la emergencia económica, sanitaria y social generada por la pandemia COVID-19	Incumplimiento del convenio por incumplimientos en la ejecución	No obtención de permisos o licencias	No pago oportuno por demoras del Municipio – gobernación de antioquia	Muerte accidental de un trabajador	Del Alza del valor de los materiales	Por escases de cualquier tipo de material		
Descripción										
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Responsabilidad Civil – Administrativa. Penal – Disciplinaria Y Fiscal	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Retraso en ejecución de la obra	No inicio de la obra	Parálisis de la obra	Suspensión temporal de la obra	Hace gravosa la situación del contratista	Retraso en la ejecución del convenio		
Probabilidad	2	3	2	1	1	1	3	1		
Impacto	4	7	2	2	2	2	2	2		
Valoración del riesgo	Baja	Alto	Conveniante	Conveniante	Municipio	Conveniante	Conveniante	conveniante		
Categoría	Baja	Conveniante	Baja	Baja	Bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo		
¿A quién se le asigna?	Municipio y conveniante	Conveniante	Mediante la supervisión o seguimiento de la interventoría	Verificación de las normas ambientales y territoriales	Constatar CDP y RP	Revisión implementos de seguridad	Análisis del grado de afectación a la obra	Revisión de las condiciones del convenio		
Tratamiento/Controles a ser implementados	1	2	1	1	1	1	2	1		
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	3	2	2	2	2	2	2		
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	2	3	3	3	3	4	3		
Impacto después del tratamiento: Valoración	Riesgo Bajo	Media	Baja	baja	Baja	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo		
Impacto después del tratamiento: Categoría	Si	No	No	No	Si	No	No en la medida que se busque la solución para bien del proyecto	No . toda vez que el sector de la construcción varia		
¿Afecta la ejecución del convenio?	Secretaria de Planeación	Supervisor o interventor	Conveniante	Conveniante	Secretaria de Planeación	Conveniante	Municipio, conveniante	Municipio, conveniante		
Persona responsable por implementar el tratamiento	Desde el inicio hasta la terminación del convenio	Desde el acta de inicio Con la Liquidación del convenio	Inicio del convenio	Desde la planeación, Con acta de inicio del convenio	A la firma del convenio Hasta la liquidación	En la propuesta económica en el A.I.U. y equipos y El día en que se regule lo concerniente a los precios de los materiales	Desde la adjudicación del convenio hasta el día de entrega			
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Con la supervisión	Con la supervisión	En las respectivas secretarias del Municipio	En la Tesorería disponibilidad de recursos	Verificar el pago de la ARL y/o vigencia de la póliza	Coordinando las proposiciones que le correspondan a cada parte asumir al presentarse el riesgo	Mediante el análisis constante de las fluctuaciones del mercado			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	constante	Cada vez que haya novedades de cambio de personal	Constante	Constante dia a dia	desde la celebración del convenio hasta su finalización	Al presentarse el riesgo	Constante dia a dia			
Periodicidad Cuando										

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

FIRMA:

NOMBRE DEL SECRETARIO: MARIBEL CRISTINA AMARILES PEREZ