ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No. LP-017-2024

CONTRATO No:	LP-017-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S NIT: 901.151.039 -2
SUPERVISOR:	VALMIRO FERNANDO NARVAEZ GOENAGA
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA FABRICA DE CULTURA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y EL AUDITORIO LUIS GUILLERMO HENAO PEREZ
VALOR:	Siete mil cuatrocientos setenta y dos millones setecientos sesenta mil novecientos setenta y uno. M/L ($7.472.760.971 COP)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron, **VALMIRO FERNANDO NARVAEZ GOENAGA,** identificado con la C.C. No. 8.647.588, en calidad de Supervisor, **LYDA VASQUEZ ORTIZ**, identificada con la C.C. No. 22.550.789 representante legal de BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S en calidad de contratista y la doctora **MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS,** en su calidad de secretaria general y delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre de 2024, a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
FECHA DE INICIACION:	12/09/2024
PRORROGA Y ADICION No. 1:	El presente tiene por objeto, prorrogar el plazo inicial y adicionar recursos al CONTRATO No LP-017-2024. PRORROGA: prorróguese el plazo establecido en el contrato No. LP-017-2024, por el término de treinta y cinco (35) días hábiles, a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. ADICION: El valor que se procede a adicionar, corresponde a la suma de MIL VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($1.025.990.630)
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/02/2025

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	$ 7.472.760.971 M.L
VALOR ADICION No.1	$ 1.025.990.630 M.L
VALOR FINAL:	$ 8.498.751.601 M.L
VALOR EJECUTADO:	$ 8.498.751.601 M.L
VALOR PAGADO:	$ 8.498.751.601 M.L
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO:	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ 0

PAGOS REALIZADOS:

RESERVA	VALOR RESERVA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ORD.PAGO	VALOR ORD.	FECHA EGRESO.
202408260	$2.659.368.264,96	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	24035176	$ 2.659.368.264,96	1/11/2024
202408260	$ 381.613.353,28	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	25001664	$ 381.613.353,28	12/2/2025
202408260	$2.092.396.016,72	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	25001665	$ 2.092.396.016,72	12/2/2025
202408260	$ 479.191.342,86	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	24035179	$ 479.191.342,86	1/11/2024
202408260	$ 263.480.376,60	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	24043398	$ 263.480.376,60	16/12/2024
202408260	$ 633.248.480,28	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	25002598	$ 633.248.480,28	26/2/2025
202408260	$ 31.301.757,54	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	25002599	$ 31.301.757,54	26/2/2025
202408260	$ 932.161.378,76	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	24043367	$ 932.161.378,76	16/12/2024
202408260	$1.025.990.630,00	BIO SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	Pago parcial	25001685	$ 1.025.990.630,00	12/2/2025

GARANTÍAS:

La supervisión verifico que el contratista anexara las garantías otorgadas, de manera que los amparos allí contenidos contractuales estuvieran de conformidad con lo pactado, tal como se detalla a continuación.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	RIESGO	VALOR	VIGENCIA
SEGUROS DEL ESTADO SA	85-44-101131587	Cumplimiento del contrato	$ 849.875.160,10	DESDE 29/08/2024 HASTA 30/04/2025

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL

SEGUROS DEL ESTADO SA	85-44-101131587	Pago de salarios	$ 424.937.580,05	DESDE 29/08/2024 HASTA 31/12/2027
SEGUROS DEL ESTADO SA	85-44-101131587	Calidad del servicio	$ 849.875.160,10	DESDE 29/08/2024 HASTA 30/04/2025
SEGUROS DEL ESTADO SA	85-44-101131587	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 849.875.160,10	DESDE 29/08/2024 HASTA 30/04/2025
SEGUROS DEL ESTADO SA	85-40-101060277	Responsabilidad Civil Extracontractual	650.000.000,00	DESDE 29/08/2024 HASTA 18/02/2025

ANOTACIONES ADICIONALES

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1.- Que el **SUPERVISOR** certifica que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo, para lo cual se anexan los informes de supervisión evidencias de ejecución.
2.- Que el contratista declara expresamente que el **DISTRITO** cumplió con todas las obligaciones a su cargo emanadas del contrato, razón por la cual se declara a paz y salvo por todo concepto.
3.- Que el **SUPERVISOR** certifica que el contratista cumplió con los aportes en seguridad social Integral y aportes parafiscales durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los soportes que obran en el expendiente contractual.
4.- Se deja constancia que el **DISTRITO NO** impuso sanciones contractuales al contratista.

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL

FINIQUITOS

En consecuencia de lo anteriormente escrito, las partes declaran el proceso a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación de índole administrativo, financiero, contractual o judicial.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los cinco (05) días del mes de mayo de 2025.

LYDA VASQUEZ ORTIZ
CONTRATISTA

VALMIRO NARVAEZ GOENAGA
SUPERVISOR

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: Valmiro Narvaez Goenaga - Asesor de Despacho / Supervisor
Revisó: Julierys Paola Miranda Fernández - Asesora Externa Secretaría General
Aprobó: Jose Caicedo Feoli - Jefe de Contratación Secretaría General