	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	Agosto 08 de 2024	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4312-2024	CONTRATISTA:	PROMED QUIRURGICOS E.U	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900026143-2
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia)	N/A				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE CDLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80239914
	ASESOR COMERCIAL:	DIEGO		TELÉFONO:	3125110590
	DIRECCIÓN:	CARRERA 67 NO.43-17		CELULAR:	2214593
	E-MAIL:	aseguramiento@promed-quirurgicos.com		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HDSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HDSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-12	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-05-11	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 70.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0		CÓDIGO DEL RUBRO:		0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	504		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2024-01-31
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	18546		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2024-03-07

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 70.000.000	2024-05-09	1278	2024-05-02	23150	2024-05-10	4245010401
2	$ 70.000.000	2024-06-17	1529	2024-06-13	25673	2024-06-20	4245010401
3	$ 70.000.000	2024-07-25	1848	2024-07-18	29157	2024-07-25	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 19 Dias	2024-05-09	2024-05-12	30/06/2024
2	PRORROGA	1 Mes	2024-06-17	2024-07-01	31/07/2024
3	PRORROGA	1 Mes	2024-07-23	2024-08-01	31/08/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCION DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-04-12	39157	0500000024260	$ 7.258.212	$ 62.741.888			
2	2024-04-12	39160	0500000014242	$ 1.587.058	$ 61.154.829			
3	2024-04-22	39161	0500000014342	$ 725.380	$ 60.429.449			
4	2024-04-22	39772	0500000014542	$ 4.810.202	$ 55.619.147			
5	2024-04-22	39178	0500000054544	$ 4.485.092	$ 51.356.086			
6	2024-04-12	39378	0500000014345	$ 1.096.672	$ 50.517.424			
7	2024-04-22	39279	0500000034344	$ 6.295.308	$ 44.054.116			
8	2024-04-12	39360	0500000024347	$ 853.067	$ 83.381.049			
9	2024-04-25	39940	0500000014450	$ 3.520.395	$ 48.860.854			
10	2024-04-25	39942	0500000014453	$ 23.423.552	$ 17.437.302			
11	2014-04-15	39945	0500000014451	$ 3.418.838	$ 34.018.384			
12	2024-04-25	39947	0500000018451	$ 1.009.061	$ 13.909.312			
13	2024-04-25	39949	0500000014454	$ 362.890	$ 13.546.522			
14	2024-04-25	39951	0500000014455	$ 1.468.089	$ 22.078.493			
15	2824-05-09	40376	0500000014491	$ 3.481.592	$ 19.596.931			
16	1014-05-09	40375	0500000014494	$ 2.999.544	$ 16.597.163			
17	2024-05-09	40374	0500000014495	$ 3.536.808	$ 13.060.555			
18	2024-05-20	40831	0500000014585	$ 8.009.637	$ 74.960.918			
19	1014-05-10	40834	0500000014586	$ 1.142.298	$ 33.818.720			
20	2024-05-20	40835	0500000014587	$ 2.510.295	$ 71.068.915			
21	2024-05-11	40856	0500000014588	$ 2.051.833	$ 48.947.193			
22	2024-05-21	40864	0500000024589	$ 3.584.596	$ 65.363.797			
23	2024-05-11	40861	0500000024590	$ 822.902	$ 64.549.875			
24	3024-05-21	40866	0500000014581	$ 725.380	$ 63.824.495			
25	2024-05-31	40867	0500000014581	$ 2.504.477	$ 61.320.014			
26	2024-05-21	40868	0500000014591	$ 1.704.888	$ 59.615.230			
27	2084-05-21	40869	0500000018594	$ 1.342.198	$ 58.272.992			
28	3024-05-21	40870	0500000014895	$ 15.704.819	$ 42.568.123			
29	2024-05-21	40871	0500000014596	$ 2.938.122	$ 39.629.801			
30	2024-05-23	40871	0500000014597	$ 863.067	$ 38.876.734			
31	2024-05-21	40873	0500000014598	$ 853.067	$ 38.321.667			
32	2024-05-21	40874	0500000014599	$ 2.939.665	$ 35.384.002			
33	2024-05-21	44497	0500000014600	$ 15.113.526	$ 20.176.476			
34	2024-05-21	40898	0500000014601	$ 3.594.234	$ 17.576.252			
35	2024-05-09	40386	0500000014831	$ 11.126.733	$ 9.449.519			
36	2024-06-11	42060	0500000014806	$ 4.626.381	$ 1.821.138			
37	2024-07-02	42318	0500000018819	$ 652.067	$ 71.168.071			
38	2024-07-02	PQFE42318	0500000014810	$ 13.423.552	$ 57.744.339			
39	2024-07-02	43321	0500000014831	$ 5.138.154	$ 52.606.361			
40	2024-07-02	43333	0500000014832	$ 3.932.790	$ 48.673.571			
41	2024-07-02	42327	0500000014833	$ 1.799.518	$ 45.874.943			
42	3084-07-03	42330	0500000014834	$ 362.890	$ 45.511.853			
43	2024-07-02	43333	0500000014835	$ 3.296.323	$ 42.235.030			
44	2024-07-01	42335	0500000018836	$ 5.138.158	$ 37.076.872			
45	2024-07-02	41337	0500000014837	$ 3.051.133	$ 34.015.740			
46	2024-07-02	42341	0500000017838	$ 5.053.722	$ 28.870.008			
47	2024-07-01	32343	0500000014839	$ 879.685	$ 28.990.313			
48	2024-07-02	41345	0500000014840	$ 1.009.052	$ 27.081.271			
49	2024-07-01	41350	0500000014841	$ 5.565.841	$ 21.515.430			
50	2024-07-02	42393	0500000018842	$ 5.076.177	$ 16.449.253			
51	2024-07-09	21609	0500000013883	$ 3.933.147	$ 13.522.086			
52	2024-07-09	43698	0500000013884	$ 6.508.338	$ 7.013.767			
53	2024-07-09	41687	0500000014885	$ 3.095.448	$ 3.320.239			
54	2024-07-11	42834	0500000014930	$ 1.006.052	$ 1.313.247			

TOTAL EJECUTADO	$ 208.686.753		$ -

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALDR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 70.000.000	VALDR PAGADO:	$ -

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATD DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIDS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	Agosto 08 de 2024	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 210.000.000	SALDO POR PAGAR :		$	208.588.733
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 280.000.000	SALDO A REINTREGRAR			

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir csn el objeto contrsctual pactado, de cenformidad con la invitación a cotizar del presente proceso.	Si		
2	Reslizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mais calidad sin costo siguno para la subrad dentro de ios ocho (8) días calendario siguientes al requerimiento.	Si		
3	Mantenar un stock permanentemente del material de osteosíntesis e injertss óseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur, de acuerdo a la necesidad de cads unidad (Meissen y Tunal), junto con el instrumental nacesaris para su colecación. La reposición se hará dentro da las doce (12) horas siguientes a su uso.	Si		
4	Ssportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando asi se requiera.	Si		
5	Gsrantizar acompañamiento cen soporte técnico(personal) entrensdo en el insume durante los procedimientos quirúrgicos que eo consideren nacssarios sin que ganeré un costo adicional para la subred sur.	Si		
6	Responder per la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio. Para lo cual deberá suministrar ios elementos de protsación personel (chalecos, cuellos, monogafas, entre otros).	Si		
7	Entregar los productos de acuerdo con las sspecificaciones técnicas requeridas.	Si		
8	Garantizar que, para la colocación o reino de implantes, el contratista deberá enviar a las unidades de servicios de salud, el instrumental requsrido para el uso ds las mismos, los cuales previamsnte deberán estar sometidas por parte del contratista a msntenimiento mansusl, para garantizar el correcto funcisnsmiento durants los pracedimientos quirúrgicss s realizar.	Si		
9	Garantizsr el mantenimiento del instrumental, equipos y mstorss, para la colocación de lss msteriales contratados de acuerdo a los precedimientos quirúrgicos s rsslizar. En caso de presentarse algún incidente csn el instrumsntal, equipos y motores, durante el pracedimiento quirúrgics, el contratista deberá emitir respuesta con lss debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.	Si		
19	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cade una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (Meissen y Tunal), de ecuerds a la necesidad y los horarios estebiecidss.	Si		
11	Asumir los costss de transparte, fletes, seguros y similaras que se ecssiones en rszón de la entrega de los materiales csntrstados.	Si		
12	Garantizar que la facha de expiración de los insumos, ns sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en sl registro INVIMA. El tiempo mInime de vids útil será de un año, En cass de que ios insumos recibidos se encuentren próximes a vencer o vencidss, por su baja rotación, el contrstists se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédits por el valor de edquisición de los insumos sin que lo anterior genere sigún costo para ls subrad sur.	Si		
13	Indsmnizar a ls Subred integrsda de Servicis de Salud sur E.S.E, por les dañss que se acesionen durante la ejecución del contrato.	Si		
14	Mantener los precios dursnte la ejecución del contrato y cuatro meses más s ls terminación del mismo y de acuerdo s las	Si		
15	Garantizar la entrega en la central de esterilización de un documento legible y completo del material para ostessíntesis e injertos ósess solicitados, en dos (2) copiss, una psra facturación y otra para la coordinadora de esterilización En dichs documento deberá relacionar el materisl de osteosíntesis e injertos óseos entregados, cantidades por Item y preciss unitariss especificands si aplice e no IVA de acuerdo al contrsto calebredo, nombre del pracadimiento quirúrgico ,nombre del paciente, número de identificación, y nombre del médics pregramado pars la cirugía.	Si		
16	Entregar los materiales de ostessíntesis y/o injertos óseos contratadss, en la centrsl de esterilización de cada unidad de la subred sur, de acuerdo con las solicitudes realizadas previsments, incluyendo tods el instrumental, metores y demás equipos necesarios para la colocación de material durente la realización del precedimiento quirúrgics, los cuales deberán estar en optimas condicisnas de funcionamiento, operación, empaque y almecsnamiento.	Si		
17	Garantizar la entrega de los insumos sslicitados previamente mínims con dace (12) horas de antelación s la realización del precedimiento quirúrgico en el caso de cirugías programsdas.	Si		
18	Garantizsr la entrega de los insumss solicitados con un tiemps no mayor a seis (6) horas posteriores a la sslicitud en lss csos da procedimientos quirúrgices de urgencis.	Si		
19	Radicsr las facturas en un términs no mayor a cuarenta y echo (48) horas, psterior al gasto presentads en coda uns de los prscadimientos con los ssportes de acuerdo s las requerimientos establecidos por ls subred sur.	Si		
20	Presentar informe da ejecución del contrsto durante los primeros cinco diss hábiles de cada mes y realizar cruce de información csn el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.	Si		
21	Cumplir y seguir los pracesos internos, guiss y protocolos de ls subred sur.	Si		
22	Capacitar técnicamente en todo lo referente al use del material ds ssteosíntesis, injertos óseos, instrumsntal, motores y equipos sl personal de scuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur.	Si		
23	Garantizar que no suspenderá, cederá, Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaquas a presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el marcado.	Si		
24	Garantizar la atención las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugía de traums y urgencias de la subred eur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	74,50%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	

Secretaría Distrital de Salud
Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 09 AGO. 2024
Firma

2021-03-26