**MODIFICACIÓN No. 01**

**CONTRATO CO1.PCCNTR.7825394**

**PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA**

**CONTRATANTE:** Centro Sur Colombiano de Logística Internacional "SENA" Regional Nariño.

**CONTRATISTA**: DIANA STEFANNY DE LA CRUZ NARVAEZ

**OBJETO:** **"**COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN EL PROGRAMA FIC, EN LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES; DE LA PRIMERA Y SEGUNDA OFERTA 2025 DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO.".

**VALOR DE LA ADICION:** SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 6.171.100)

**PRORROGA:** Diez (10) días.

ANDRES OSWALDO FAJARDO CABRERA, domiciliado en la ciudad de Ipiales (N), identificado con cédula de ciudadanía número 87.572.767 de Sandoná, actuando en nombre y representación del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, nombrado mediante Resolución No **1-01224** del 29 de abril de 2025 y acta de posesión 229 del 30 de Abril de 2025, actuando en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA , por un lado, y por el otro DIANA STEFANNY DE LA CRUZ NARVAEZ C.C. No. 1.085.276.075 de Pasto-Nariño,Dirección: Calle 22 Numero 17-18 AV Colombia,Teléfonos: 318.587.1282 Fax 321.644.8871,Correos Electrónicos 1 – dianadelacruzn@outlook.com, 2 - contratacioncolombianar@gmail.com, Pasto-Nariño, quien en este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en MODIFICAR el Contrato No. CO1.PCCNTR.7825394 de 2025, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Que una vez surtido y publicado el proceso de contratación en la plataforma SECOP II, se tiene como resultado el contrato CO1.PCCNTR.7825394 de 2025, que comprometió el presupuesto de la entidad por la suma de $ 13.617.500; de acuerdo con normatividad vigente y teniendo en cuenta que existe saldo en el CDP No 4625 del 13 de Enero de 2025, es posible realizar adición hasta el 50 % del valor total del contrato. Con base en lo anterior y según lo cual, para efectos de la celebración de adiciones o prórrogas se debe aplicar lo establecido en la Resolución 2331 de 2013" Por la cual se efectúan unas delegaciones y se deroga la Resolución 1870 de 2013" que sobre el particular establece en el parágrafo del articulo 5 que "no se requerirá autorización previa para las adiciones o prórrogas de los contratos cualquiera que sea su objeto·. Con base en lo anterior y considerando que se encuentra en ejecución el Contrato No. CO1.PCCNTR.7825394 de 2025, Cuyo objeto es: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN EL PROGRAMA FIC, EN LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES; DE LA PRIMERA Y SEGUNDA OFERTA 2025 DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO. b) Dentro de la solicitud inicial para la compra de los materiales de formación no fue posible contemplar la totalidad de las necesidades de la entidad y por ese motivo fue necesario ajustar las cantidades para realizar un proceso de contratación con el presupuesto que se tenía disponible. c) Que con el Visto Bueno del Subdirector (E) de Centro, se solicita la modificación del Contrato No. CO1.PCCNTR.7825394 de 2024, con la finalidad de adicionar SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE ($ **6.171.100**). incluyendo IVA d) Que las partes de común acuerdo convienen modificar el Contrato No. CO1.PCCNTR.7825394 de 2025, en las siguientes

Clausulas, quedando así: ESPECIFICACIONES ESENCIALES: la presente adición corresponde a los siguientes elementos a entregar.

| ITEM | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60105302 | Alambre cu AWG #10 desnudo | 40 | UN | 3.800,00 | 152.000 |
| 2 | 60105302 | "Alarma Infrarroja Con Sensor De Movimiento Con 2 Remotos" | 1 | UN | 159.000,00 | 159.000 |
| 3 | 60105302 | Alicate Universal 8 Pulgadas. | 5 | UN | 26.500,00 | 132.500 |
| 4 | 60105302 | "Caja para 2 Medidores Trifásico Vertical - Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 300 mm x 1200 mm x 180 mm Material: Lámina de acero cold rolled Calibre: 18 pintura electrostatica. RETIE" | 2 | UN | 360.000,00 | 720.000 |
| 5 | 60105302 | Cinta Aislante X 18 Metros. | 10 | UN | 6.100,00 | 61.000 |
| 6 | 60105302 | Cinta De Aislar PVC de 18 M X 19 Mm- Amarilla- Azul -Roja - Negra- Blanca- Verde | 31 | UN | 6.100,00 | 189.100 |
| 7 | 60105302 | Cinta led correcaminos de 20m. Potencia: 30W Frecuencia: 50/60Hz Voltaje: 12v Lumen: 450LM IP20 Horas de Vida: 30000hr controlador. | 4 | UN | 135.000,00 | 540.000 |
| 8 | 60105302 | "Conector de Puesta a Tierra a Compresión (cable-varilla) 2-4 " | 5 | UN | 16.000,00 | 80.000 |
| 9 | 60105302 | Destornillador Tipo Ratchet + 10 Puntas | 30 | UN | 53.000,00 | 1.590.000 |
| 10 | 60105302 | Interruptor Inalámbrico Rf Ac85-260v | 4 | UN | 51.000,00 | 204.000 |
| 11 | 60105302 | Kit completo Soldadura Exotermica 90 grs | 6 | UN | 17.000,00 | 102.000 |
| 12 | 60105302 | "Kit Sistema De Seguridad Alarma Hogar&sensor Wifi Gsm " | 2 | UN | 438.000,00 | 876.000 |
| 13 | 60105302 | Kit Tubo Termo-retráctil 164 Unids/set Diferentes Calibres | 6 | UN | 16.000,00 | 96.000 |
| 14 | 60105302 | "PERFIL PARA CINTA LED SOBREPONER PLANO 3 METROS L17mm x H7mm " | 10 | UN | 32.000,00 | 320.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60105302 | Portalámparas intemperie 250v caucho | 30 | UN | 1.550,00 | 46.500 |
| 16 | 60105302 | Regleta Conexión Iluminación 12 Puertos Cable No 10-12-14 AWG - Ref: 20 -15 A. | 10 | UN | 19.800,00 | 198.000 |
| 17 | 60105302 | Rollo alambre AWG # 12. | 1 | UN | 230.000,00 | 230.000 |
| 18 | 60105302 | Rollo alambre AWG # 14. | 1 | UN | 151.000,00 | 151.000 |
| 19 | 60105302 | "Varilla Puesta a Tierra Acero Inoxidable 2 40 mts x 5-8 Pulgadas " | 2 | UN | 162.000,00 | 324.000 |

**VALOR DE LA ADICION**: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 6.171.100)

**VALOR DEL CONTRATO**: El valor total del contrato incluida la adición es **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 19.788.600).**

**PLAZO DE PRORROGA**: Diez (10) días.

**PLAZO TOTAL**: Veinticinco (25) días

La presente modificación quedará perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes intervinientes de manera electrónica en el SECOP II, el correspondiente registro presupuestal y el anexo modificatorio de la Poliza_ 4144101292957 de seguros del Estado, se exigirá el cumplimiento de los demás requisitos de la Ley 80 de 1993 Las demás cláusulas continuarán vigentes tal y como fueron pactadas inicialmente.

La presente adición y prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución con la aprobación de la garantía y el registro presupuestal.

Ipiales, catorce (14) de mayo de 2025.

Elaboró: Natalia Erazo Guerrero –Oficina de Contratación

Revisó: Stefanny Carolina Mantilla Bravo – Abogada gestión contractual