REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Contrato N.°	274 de 2025
Fecha de Contrato	25 de marzo 2025
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
CDP No.	2025000437 DEL 26/02/2025
CONTRATISTA	ALFA METALMECANICAS S.A.S
SUPERVISOR	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
PLAZO	1 MES
FECHA DE INICIO	28 de marzo de 2025
FECHA LIMITE	27 de abril de 2025

ACTA N°3 Y FINAL

FECHA: 25 de abril de 2025

COSTO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 63,729,500,00
VALOR TOTAL	$ 63,729,500,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1			ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1.	**VOLQUETA DVR 085**													
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRENOS TRASEROS INCLUYE VÁLVULA RELAY, TAPÓN 3/8", BUCHÍN 3/8" X 1/2", RACOR CODO 1/2", T DE COPAS 3/8", REFUERZOS 3/8", RACOR CODO 3/8" X 3/8", NIPLE DE 1/4", MANGUERA TUBIN DE 50 CM (3/8"), MANO DE OBRA PARA SISTEMA DE AIRE, TORNILLOS, ABRAZADERAS METÁLICAS T-30, CENTRO DE CÁMARA Y DIAFRAGMAS	Und	1	$ 886,000	$ 886,000	1	$ 886,000	$ 886,000				$ -	1	$ 886,000
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE PRESIÓN DE AIRE PRINCIPAL INCLUYE MANGUERA DE 2.30 CM CON ALMA DE ACERO, EMPAQUETADURA DE REGULADOR, ABRAZADERA PLÁSTICA Y ANILLOS	Und	1	$ 474,000	$ 474,000	1	$ 474,000	$ 474,000				$ -	1	$ 474,000
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS TRASEROS	Und	1	$ 1,842,000	$ 1,842,000	0	$ 1,842,000	$ -				$ -	0	$ -
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS DELANTEROS	Und	1	$ 365,000	$ 365,000	1	$ 365,000	$ 365,000				$ -	1	$ 365,000
1.5	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINAL FD 187 R	Und	1	$ 488,000	$ 488,000	1	$ 488,000	$ 488,000				$ -	1	$ 488,000
1.6	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIN 22,5	Und	1	$ 770,000	$ 770,000	1	$ 770,000	$ 770,000				$ -	1	$ 770,000
2.	**VOLQUETA OVR 087**					0	$ -	$ -				$ -	0	
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS TRASEROS, INCLUYÉ PERNOS 4 ½, 1/2 BANDAS 4707X INCOLBEST, RODAJAS 1 1/8, RESORTES PARA BANDA Y MANO DE OBRA EN RUEDAS.	Und	1	$ 705,000	$ 705,000	1	$ 705,000	$ 705,000				$ -	1	$ 705,000
2.2	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ANILLOS	Und	1	$ 1,230,000	$ 1,230,000	1	$ 1,230,000	$ 1,230,000				$ -	1	$ 1,230,000
2.3	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CASQUETE DE BIELA STD	Und	1	$ 480,000	$ 480,000	1	$ 480,000	$ 480,000				$ -	1	$ 480,000
2.4	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CASQUETES DE BANCADA STD	Und	1	$ 595,000	$ 595,000	1	$ 595,000	$ 595,000				$ -	1	$ 595,000
3.	**VOLQUETA OVR 053**					0	$ -	$ -				$ -	0	
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT CAUCHO SOPORTE DE CARDÁN, INCLUYE KIT CAUCHO SOPORTE, MANO DE OBRA Y TORNILLO.	Und	1	$ 490,000	$ 490,000	1	$ 490,000	$ 490,000				$ -	1	$ 490,000
4.	**VOLQUETA ONK 051**					0	$ -	$ -				$ -	0	
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS TRASEROS, INCLUYE JUEGO 9000 ST, GRASA 350 G, GRASA LITRO, SPIRAX Y SILICONA.	Und	1	$ 1,204,000	$ 1,204,000	1	$ 1,204,000	$ 1,204,000				$ -	1	$ 1,204,000
4.2	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT EMBRAGUE FVR Y COLLARIN DE EMBRAGUE	Und	1	$ 3,994,000	$ 3,994,000	1	$ 3,994,000	$ 3,994,000				$ -	1	$ 3,994,000
5.	**VOLQUETA ONK 050**					0	$ -	$ -				$ -	0	
5.1	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION TRANSMISION FVR	Und	1	$ 8,164,000	$ 8,164,000	1	$ 8,164,000	$ 8,164,000	1	$ 8,164,000		$ -	1	$ 8,164,000
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, INCLUYENDO SOPORTE DE MOTOR TRASERO PARA FORWARD ISUZU Y SOPORTE DE MOTOR DELANTERO PARA FVR/FTR.	Und	1	$ 2,082,000	$ 2,082,000	1	$ 2,082,000	$ 2,082,000				$ -	1	$ 2,082,000
5.3	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA GASOLINA ELECTRICA	Und	1	$ 281,500	$ 281,500	1	$ 281,500	$ 281,500				$ -	1	$ 281,500
5.4	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE VELOCIDAD	Und	1	$ 2,376,000	$ 2,376,000	1	$ 2,376,000	$ 2,376,000				$ -	1	$ 2,376,000
6.	**RETRO JHON DEERE 410K**					0	$ -	$ -				$ -	0	
6.1	REVISION Y REPARACION DE ELECTRO VALVULA	Und	1	$ 780,000	$ 780,000	1	$ 780,000	$ 780,000	1	$ 780,000		$ -	1	$ 780,000
6.2	ARREGLO DEL CONVERTIDOR PARA LA SERVO TRANSMISIÓN	Und	1	$ 1,658,000	$ 1,658,000	1	$ 1,658,000	$ 1,658,000	1	$ 1,658,000		$ -	1	$ 1,658,000
6.3	REVISION, DESMONTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA	Und	1	$ 5,083,000	$ 5,083,000	1	$ 5,083,000	$ 5,083,000	1	$ 5,083,000		$ -	1	$ 5,083,000
6.4	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION ANILLO SERVO, TEFLON	Und	1	$ 482,000	$ 482,000	1	$ 482,000	$ 482,000	1	$ 482,000		$ -	1	$ 482,000
7.	**VOLQUETA ONK 052**					0	$ -	$ -				$ -	0	
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJAS PARA MUELLE DELANTERO, INCLUYENDO HOJA DE RESORTE 4TA ISUZU FVR, HOJA DE RESORTE 5TA ISUZU FVR, TORNILLO CENTRAL 5/8*11, TORNILLO 12MM X 120MM *90, SERVICIO DE CORTES Y HUECOS, HOJA DE RESORTE PRINCIPAL ISUZU DELANTERO FVR Y HOJA DE RESORTE 3RA ISUZU FVR.	Und	1	$ 4,807,000	$ 4,807,000	1	$ 4,807,000	$ 4,807,000				$ -	1	$ 4,807,000
8.	**VOLQUETA OVR 086**					0	$ -	$ -				$ -	0	
8.1	ARREGLO DE ESPARRAGOS DEL EJE	Und	1	$ 391,000	$ 391,000	1	$ 391,000	$ 391,000				$ -	1	$ 391,000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Contrato N.°	274 de 2025
Fecha de Contrato	25 de marzo 2025
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
CDP No.	2025000437 DEL 28/02/2025
CONTRATISTA	ALFA METALMECÁNICAS S.A.S
SUPERVISOR	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
PLAZO	1 MES
FECHA DE INICIO	28 de marzo de 2025
FECHA LIMITE	27 de abril de 2025

ACTA N°3 Y FINAL

FECHA: 25 de abril de 2025

COSTO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 63,729,500,00
VALOR TOTAL	$ 63,729,500,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1			ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
		UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
9.	**RETRO ORUGAS CASE 135**	Und	1		$ -	0	$ -	$ -				$ -	0	$ -
9.1	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE VALVULAS SP MA1908	Und	1	$ 1.315.000	$ 1.315.000	1	$ 1.315.000	$ 1.315.000				$ -	1	$ 1.315.000
10.	**MOTONIVELADORA JHON DEERE 870 G**	Und	1		$ -	0	$ -	$ -				$ -	0	$ -
10.1	REVISION Y REPARACION DESLIZADORES FUNDIDOS EN BRONCE	Und	1	$ 1.264.000	$ 1.264.000	1	$ 1.264.000	$ 1.264.000	1	$ 1.264.000		$ -	1	$ 1.264.000
11.	**RETRO NEW HOLAN B90**	Und	1		$ -	0	$ -	$ -				$ -	0	$ -
11.1	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION MEDIAS LUNAS STD	Und	1	$ 298.000	$ 298.000	1	$ 298.000	$ 298.000	1	$ 298.000		$ -	1	$ 298.000
11.2	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE CULATA	Und	1	$ 365.000	$ 365.000	1	$ 365.000	$ 365.000	1	$ 365.000		$ -	1	$ 365.000
12.	**GRAN VITARA OVR 083**	Und	1		$ -	0	$ -	$ -				$ -	0	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASERIA BBA EMBRAGUE	Und	1	$ 688.000	$ 688.000	1	$ 688.000	$ 688.000	1	$ 688.000		$ -	1	$ 688.000
13.	**VIBROCOMPACTADOR LEBRERO**	Und	1		$ -	0	$ -	$ -		$ -		$ -	0	$ -
13.1	SE LLEVARÁ A CABO EL DESMONTAJE DE LA BOMBA Y EL MOTOR, SEGUIDO DEL DESARME DE LA BOMBA Y LA REVISIÓN DE SUS COMPONENTES. SE SUMINISTRARÁ Y REEMPLAZARÁ LA EMPAQUETADURA, EL EJE, EL PLATO VÁLVULA Y LA VÁLVULA CTOP-3.SE REALIZARÁ EL MONTAJE EN BANCO DE PRUEBAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y LA PRUEBA DE EFICIENCIA, SE EFECTUARÁ EL MONTAJE EN VIBRO Y, FINALMENTE, SE LLEVARÁ A CABO LA PRUEBA Y CALIBRACIÓN.	Und	1	$ 20.172.000	$ 20.172.000	1	$ 20.172.000	$ 20.172.000			1	$ 20.172.000	1	$ 20.172.000
14	**ITEM NO PREVISTOS**					0	$ -	$ -				$ -		
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT CAUCHO SOPORTE DE CARDÁN, INCLUYE KIT CAUCHO SOPORTE, MANO DE OBRA Y TORNILLO.- **OVR 092**					1	$ 490.000	$ 490.000			1	$ 490.000		$ 490.000
14.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT CAUCHO SOPORTE DE CARDÁN, INCLUYE KIT CAUCHO SOPORTE, MANO DE OBRA Y TORNILLO.- **OVR 087**					1	$ 490.000	$ 490.000			1	$ 490.000		$ 490.000
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT CAUCHO SOPORTE DE CARDÁN, INCLUYE KIT CAUCHO SOPORTE, MANO DE OBRA Y TORNILLO.- **OVR 086**					1	$ 490.000	$ 490.000			1	$ 490.000		$ 490.000
	VALOR TOTAL				63.729.500,00					19.782.000,00		21.642.000,00		63.357.500,00

ESTADO DEL CONTRATO:	
VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL:	$ 63,729,500
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 63,729,500
VALOR PAGADO ANTERIORES ACTAS:	$ 41,715,500
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 21,642,000
VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:	$ 63,357,500
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 372,000

SON: VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

ALFA METALMECANICAS S.A.S
R.L MAIRA ALEJANDRA CASTILLO COBO
Contratista

JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Supervisor

Redactora/transcriptora: Ing. Sandra Carolina Capote
Sub serie documental: Contrato N° 274-2025