GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐		NÚMERO:	4600017968
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/04/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16430
OBJETO: Mantenimiento integral para las motos al servicio del Departamento de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	INVERSIONES XOS S.A.S
		NIT	811.006.026-0
VALOR [$]:			CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ML ($44.247.479)
PLAZO:			OCHO (08) meses contados a partir de la firma del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500064705
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	Fecha 28/03/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			8/05/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JORGE ALEXANDER PALACIO MARTINEZ 71728461
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.
Constancias de afiliación a la seguridad Social

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 4600017432 se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 08/05/2025

3.2. Fecha de terminación: 31/12/2025

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 8 días del mes de mayo de 2025.

JORGE ALEXANDER PALACIO MARTINEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR

INVERSIONES XOS S.A.S
CONTRATISTA/ASOCIADO