	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL	X	ACTA FINAL	

FECHA ELABORACION DEL ACTA	9/12/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"**		
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ**	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	FRENTE 2: ADECUACIÓN CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	**$ 400.850.023,00**		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123 - 1024 - 6249	FECHA	10 de Agosto de 2023 - 01 de noviembre de 2024 - 31 de octubre de 2024
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023 - 224 - 18889	FECHA	13 de Diciembre de 2023 - 22 de noviembre de 2024 - 22 de noviembre de 2024
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO - OTROSI No. 2	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	70 DÍAS
DOS	50 DÍAS
TRES	13 DÍAS

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	$ 137.739.757,87

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	**HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**9/05/2025**
VALOR ACTUAL	$ 538.589.780,87

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.1	$ 137.739.757,87
PRORROGA No. 1	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
SUSPENSION No. 1	14 DE JUNIO 2024
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	22 DE JULIO 2024
REINICIO No. 1	23 DE AGOSTO 2024
SUSPENSION No. 2	26 DE AGOSTO 2024
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2	27 DE SEPTIEMBRE 2024
REINICIO No. 2	15 DE OCTUBRE 2024
SUSPENSION No. 3	23 DE OCTUBRE 2024
REINICIO No. 3	05 DE NOVIEMBRE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
CESION No.	NA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTO	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

LA SUMA DE:	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS Y OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	SALDO
$ 538.589.780,87	$ 68.560.535	$ 344.262.413	$ 194.327.367,87

ACTA PARCIAL No. 07 -2 DEL 01/12/24 AL 09/12/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	1067908035 - 69793944 - 9487274016 - 82495009 - 1068607406 - 1067925878 - 9478653062 - 7952041562 - 81494776			
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en línea			
FECHA DE PAGO	05/12/2024, 09/12/2024			


5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
2	FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	100,0%			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: MURO DE CERRAMIENTO EN CONCRETO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PEATONAL CALLE 120 D- BARRIO DECEPAZ	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: MURO DE CERRAMIENTO EN CONCRETO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PEATONAL Y VEHICULAR- BARRIO DECEPAZ





6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.
Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 07 del contrato No. IND-23-4484 correspondiente al cobro de la interventoría sobre el presente frente de obra durante el periodo del : 1 al 09 de Diciembre de 2024

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoría en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoría del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469
GRUPO 2 FRENTE 1 ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: 1 al 09 de Diciembre de 2024

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 68.560.535 al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	9	12	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL	X	ACTA FINAL	

FECHA ELABORACION DEL ACTA	9/12/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"**		
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ**	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	GRUPO 2 FRENTE1 :ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	**$ 400.850.023,00**		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123 - 1024 - 6249	FECHA	10 de Agosto de 2023 - 01 de noviembre de 2024 - 31 de octubre de 2024
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023 - 224 - 18889	FECHA	13 de Diciembre de 2023 - 22 de noviembre de 2024 - 22 de noviembre de 2024
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO - OTROSI No. 2	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	70 DÍAS
DOS	50 DÍAS
TRES	13 DÍAS

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	$ 137.739.757,87

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	**HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**9/05/2025**
VALOR ACTUAL	$ 538.589.780,87

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

LA SUMA DE:	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS Y OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.	$ 137.739.757,87
PRORROGA No. 1	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
SUSPENSION No. 1	14 DE JUNIO 2024
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	22 DE JULIO 2024
REINICIO No. 1	23 DE AGOSTO 2024
SUSPENSION No. 2	26 DE AGOSTO 2024
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2	27 DE SEPTIEMBRE 2024
REINICIO No. 2	15 DE OCTUBRE 2024
SUSPENSION No. 3	23 DE OCTUBRE 2024
REINICIO No. 3	05 DE NOVIEMBRE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTO	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	SALDO
$ 538.589.780,87	$ 17.668.219,87	$ 413.006.899,87	$ 125.582.881

ACTA PARCIAL No. 07 -4 DEL 01/12/24 AL 09/12/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	1067908035 - 69793944 - 9487274016 - 82495009 - 1068607406 - 1067925878 - 9478653062 - 7952041562 - 81494776			
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en línea			
FECHA DE PAGO	05/12/2024, 09/12/2024			

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
4	GRUPO 2 FRENTE1 :ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	56.3 %			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

REGISTRO FOTOGRAFICO BUENAVENTURA

FOTO No.1 — DESCRIPCIÓN: FUNDICION VIGA AMARRE EN LA CANCHA MULTIPLE



FOTO No.2 — DESCRIPCIÓN: COMPACTACION CON ROCA MUERTA Y GEOCELDA





FOTO No.3 — DESCRIPCIÓN: COMPACTACION DE ESTRUCTURA DE BASE GRANULAR



FOTO No.4 — DESCRIPCIÓN: FIGURADO Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA



6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.
Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 07 del contrato No. IND-23-4484 correspondiente al cobro de la interventoría sobre el presente frente de obra durante el periodo del: 1 al 09 de Diciembre de 2024.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoría en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoría del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 . FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469
GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: 1 al 09 de Diciembre de 2024.

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 17,668,219,87 al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	9	12	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL	X	ACTA FINAL	

FECHA ELABORACION DEL ACTA	9/12/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"**		
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ**	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	**$ 400.850.023,00**		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123 - 1024 - 6249	FECHA	10 de Agosto de 2023 - 01 de noviembre de 2024 - 31 de octubre de 2024
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023 - 224 - 18889	FECHA	13 de Diciembre de 2023 - 22 de noviembre de 2024 - 22 de noviembre de 2024
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO - OTROSI No. 2	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	70 DÍAS
DOS	50 DÍAS
TRES	13 DÍAS

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	$ 137.739.757,87

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	**HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**9/05/2025**
VALOR ACTUAL	$ 538.589.780,87

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

LA SUMA DE:	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS Y OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.	$ 137.739.757,87
PRORROGA No. 1	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
SUSPENSION No. 1	14 DE JUNIO 2024
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	22 DE JULIO 2024
REINICIO No. 1	23 DE AGOSTO 2024
SUSPENSION No. 2	26 DE AGOSTO 2024
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 2	27 DE SEPTIEMBRE 2024
REINICIO No. 2	15 DE OCTUBRE 2024
SUSPENSION No. 3	23 DE OCTUBRE 2024
REINICIO No. 3	05 DE NOVIEMBRE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 09 DE MAYO DE 2025
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	SALDO
$ 538.589.780,87	$ 51.076.267	$ 395.338.680	$ 143.251.100,87

ACTA PARCIAL No. 07 -3 DEL 01/12/24 AL 09/12/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	1067908035 - 69793944 - 9487274016 - 82495009 - 1068607406 - 1067925878 - 9478653062 - 7952041562 - 81494776			
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en línea			
FECHA DE PAGO	05/12/2024, 09/12/2024			

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
3 .	FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	100,0%			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)


FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: PARTE INTERIOR DEL POLIDEPORTIVO TERMINADO COSTADO OCCIDENTAL	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: PARTE INTERIOR DEL POLIDEPORTIVO TERMINADO COSTADO NORTE





FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: PARTE INTERIOR DEL POLIDEPORTIVO TERMINADO COSTADO OCCIDENTAL	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: PARTE EXTERIOR DEL POLIDEPORTIVO TERMINADO LADO SUR





6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.
Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 07 del contrato No. IND-23-4484 correspondiente al cobro de la interventoria sobre el presente frente de obra durante el periodo: 1 al 09 de Diciembre de 2024.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoría en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoría del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : **FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"** en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469
GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: 1 al 09 de Diciembre de 2024.

3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 51.076.267 al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	DIA	MES	AÑO
	9	12	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

"CONSORCIO GRUPO 3"

NIT 901769200-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764065266031
Fecha 09/02/2024 - 09/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEGT1 al FEGT2000
Email: jcarlosloaizae@gmail.com
Teléfono: 3235049493

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	17	12	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEGT30

Cliente:	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	805012896	**Fecha de firmado:**	17/12/2024 13:45:25
Dirección:	cr 36 5 b 3 65 brr san fernando	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	5560112
Email:	contabilidad@indervalle.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Febrero 15 del 2025	**Hora emisión:**	13:45:23-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/02/2025				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	HONORARIOS ACTA 07 CONTRATO DE CONSULTORIA No. IND-23-4484 Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. FRENTE 2:ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ	WSD	IVA	19%	10946640.04	$57.613.894,96	$57.613.894,96

Notas:
CONTRATO No. IND-23-4484 INTEGRANTES : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ C.C. 16.254.057 , Participación: 50% INGENIERIA EOC SAS, NIT. 901.2 00.979, Participación 20%, , VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS NIT:901.168.321Participación 30%

Subtotal:	$57.613.894,96
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.946.640,04
Total:	$68.560.535,00

SON: (sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil quinientos treinta y cinco pesos)
CUFE: 620b955cbc62ef05b836f97d503ba13307ce09be9d0be3b4b8b6d2481eeac517b51293f82b87b0721783f067c6c6bde2

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$57.613.894,96	19,00%	$10.946.640,04

Firma Digital: MXe4Cgy+rGaQI2s7k0v8kSayqmN7BEoVFHbvfFYPbgTeMoOF40ojH1G1bcnI3BeM IrWR4mteo7mT0UyXFgJ5+s65HRpFuv3z4DEv7Z5mFEVRePqIO FJBv/WX/Q0hFL4 G1Mxw0xRnf8/GSrahDtt7A0fZIWWQdQSxzA6SZ+EPyXwa087ceeJnQnFB/cV3oJ TrgezNSy9dUSaaeg8pgfvSGJMsn58POttT/ B1r8RLDVorJJSjQd/+KYk+q4DSlr4 FRTMUmVlJw7TTdtzj9FjAesIs9ARMtc0LhZUiRx3bTREIMpcVOU5fnBLiPObyidW 1rb2uqoe6sZaYi/iAHeS XA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

"CONSORCIO GRUPO 3"

NIT 901769200-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764065266031
Fecha 09/02/2024 - 09/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEGT1 al FEGT2000
Email: jcarlosloaizae@gmail.com
Teléfono: 3235049493

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	18	12	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEGT31

Cliente:	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	805012896	**Fecha de firmado:**	18/12/2024 10:43:16
Dirección:	cr 36 5 b 3 65 brr san fernando	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	5560112
Email:	contabilidad@indervalle.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Febrero 17 del 2025	**Hora emisión:**	10:43:14-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	17/02/2025				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	HONORARIOS ACTA 07 CONTRATO DE CONSULTORIA No. IND-23-4484 Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. FRENTE 1 BEUNAVENTURA	WSD	IVA	19%	2820976.28	$14.847.243,59	$14.847.243,59

Notas:
CONTRATO No. IND-23-4484 INTEGRANTES : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ C.C. 16.254.057 , Participación: 50% INGENIERIA EOC SAS, NIT: 901.2 00.979, Participación 20%, , VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS NIT:901.168.321Participación 30%

SON: (diecisiete millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos diecinueve pesos ochenta y siete centavos)
CUFE: 53271a26dd7c821da10ec094df1d7af7ac92fbb6168a2b689d5f24a7256686608cc951ac491f452c1e65d33ef8744cd7

Subtotal:	$14.847.243,59
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.820.976,28
Total:	$17.668.219,87

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$14.847.243,59	19,00%	$2.820.976,28

Firma Digital: Tf2HSh9JOW8ETISkKuBHRxmbBLIqQ1bZpNrUjmw1n6rWU4uqQOLwKipw/EsCuEO3
1gmvr3tclsOYxhSAtWfWLDsQZ5Ahki89dr6v4mEdlu5rrEtifO
jD/H4ssr/HkDKK DOLZ+1uyzYxZenx0Wskc+Zo84q93EzFqtLvW/ttA/nqaUI1tzt+ydW9P27BEPXean KEJEs9XhR1axqTypE3xsXILS+Vj/H+U2Y9D
UnVlWSDnKvJhLr6C+hKESH3gkJJK3 mpz/wfisl/EZLIOijblcg0VRGEo4ykrvPYfLpBgbH5SBeDuvkKvUeV/LQJcc5nlK TZnSnhW1kXNJiGA4ELRC
7Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

"CONSORCIO GRUPO 3"

NIT 901769200-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764065266031
Fecha 09/02/2024 - 09/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEGT1 al FEGT2000
Email: jcarlosloaizae@gmail.com
Teléfono: 3235049493

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	17	12	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEGT28

Cliente:	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	805012896	**Fecha de firmado:**	17/12/2024 13:44:55
Dirección:	cr 36 5 b 3 65 brr san fernando	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	5560112
Email:	contabilidad@indervalle.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Febrero 15 del 2025	**Hora emisión:**	13:44:53-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/02/2025				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	HONORARIOS ACTA 07 CONTRATO DE CONSULTORIA No. IND-23-4484 Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO C	WSD	IVA	19%	8155034.23	$42.921.232,77	$42.921.232,77

Notas:
CONTRATO No. IND-23-4484 INTEGRANTES : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ C.C. 16.254.057 , Participación: 50% INGENIERIA EOC SAS, NIT: 901.2 00.979, Participación 20%, , VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS NIT.901.168.321Participación 30%

Subtotal:	$42.921.232,77
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.155.034,23
Total:	$51.076.267,00

SON: (cincuenta y un millones setenta y seis mil doscientos sesenta y siete pesos)
CUFE: 5676fa022105c533b30b158aab5ef23e792b8b5fef009b4187eb64e6dbb19977f4655b6da20a6ea1fbb5510a7c5afc7c

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$42.921.232,77	19,00%	$8.155.034,23

Firma Digital: JmsElwtkbDLsKswwsYWSsLtLiFQwS1DxnS5/EvX49ZoH6slC3Q3DyiXwbL1FGmc+ HRmSV326nFkeUNL8FqMNV3BiLK2hCO64Ekt5KdQQrBPW/upAqt 5k+e5/sjVxTI7 0a4BqdAKB7uxfiodLvSSu70S7Gnt2vKXq2WqXdLDU7Wb/CGrmlevAvgnnYGfPgZt sBCu5Dfx87haF5CQ3M105xnqpsbpnO41oYL 7dCMrx8OQXeYP+UT+EpfZ9JPrUfYN 4MXvpCzer7fiUjy8dYExEoxwVtp9CGWwxXhzQEPKPwXqWwB57S0NCY0FdXHD/0e7 uzN976MJyUrbeRHb6Ufe 7g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 32142

CON AFECTACIÓN **FECHA: 26/12/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO 3 **CEDULA O NIT: 901769200**

DESCRIPCION: RP-18889-2023- ACTA No. 7 -FACT. No.FEGT30 - SUBTOTAL 57.613.894,96 IVA- 10.946.640,04- TOTAL 68.560.535- OTROSI No. 02 DE ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IND-23-4484. (CJ-7142

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
31537	1158684	68,560,535.00	5,588,547.00	3,174,526.00	0.00	59,797,462.00
	TOTAL	68,560,535.00	5,588,547.00	3,174,526.00	0.00	59,797,462.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
246852	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901769200	CONSORCIO GRUPO 3	59,797,462.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	1,440,347.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	1,152,278.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	1,152,278.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	576,139.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	576,139.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	288,069.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	288,069.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	115,228.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603003	RETEFUENTE 2% CONSULTORIA OBRA PUBLICA	1,152,278.00
243625001	RETEIVA 15%	1,641,996.00
243627002	RTE ICA 6.6*1000 SERV/ SERV CONSULT PROFESIONAL	380,252.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:CLAUDIA MILENA ORTEGA DORADO

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 32143

CON AFECTACIÓN **FECHA: 26/12/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO 3 **CEDULA O NIT: 901769200**

DESCRIPCION: RP-18889-2024- ACTA No.7- SUBTOTAL 14.847.243,59- IVA 2.820.976,28- TOTAL 17.668.219,87- OTROSI No. 02 DE ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IND-23-4484. (CJ-7142)

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
31536	1158708	17,668,219.87	1,440,181.00	720,091.00	0.00	15,507,947.87
	TOTAL	17,668,219.87	1,440,181.00	720,091.00	0.00	15,507,947.87

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
246853	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901769200	CONSORCIO GRUPO 3	15,507,947.87

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	371,181.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	296,945.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	296,945.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	148,472.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	148,472.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	74,236.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	74,236.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	29,694.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603003	RETEFUENTE 2% CONSULTORIA OBRA PUBLICA	296,945.00
243625001	RETEIVA 15%	423,146.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:CLAUDIA MILENA ORTEGA DORADO

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 32141

CON AFECTACIÓN **FECHA: 26/12/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO 3 **CEDULA O NIT: 901769200**

DESCRIPCION: RP-18889-2024 -ACTA No. 7- SUBTOTAL 42.921.232,77- IVA 8.155.034,23- TOTAL 51.076.267- OTROSI No. 02 DE ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IND-23-4484. (CJ-7142)

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
31535	1158696	51,076,267.00	4,163,359.00	2,364,960.00	0.00	44,547,948.00
	TOTAL	51,076,267.00	4,163,359.00	2,364,960.00	0.00	44,547,948.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
246851	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901769200	CONSORCIO GRUPO 3	44,547,948.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	1,073,031.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	858,425.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	858,425.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	429,212.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	429,212.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	214,606.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	214,606.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	85,842.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603003	RETEFUENTE 2% CONSULTORIA OBRA PUBLICA	858,425.00
243625001	RETEIVA 15%	1,223,255.00
243627002	RTE ICA 6.6*1000 SERV/ SERV CONSULT PROFESIONAL	283,280.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:CLAUDIA MILENA ORTEGA DORADO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.700.426 de Cali - Valle, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO GRUPO 3** N.I.T.: 901.769.200-6, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (06) meses y me encuentro a paz y salvo.

Para constancia se firma en el Distrito de Santiago de Cali, el 02 de Diciembre de 2024.

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
C.C 16.700.426 de Cali – Valle del Cauca
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO 3