
CRONOGRAMA VERIFICACIÓN DE INVENTARIO	
	14/03/2025 al 26/03
	Desde el día 14 de marzo que se dio inicio al contrato 210-2025 h labores de: 1. contratación de personal 2. visita técnica a las instalaciones 3. programación de aplicación para toma de inventarios 4. unificación de criterios 5. prueba piloto 6. recepción de bases de datos de parte del ICFES 7 Otras actividades de planeación hasta iniciar la toma física el dí
	A partir del 26 de marzo del 2025, se comenzarán a realizar labor activos conforme al siguiente cronograma por ubicación y depend
	BODEGA
1	26 MARZO AL 01 AB
	DIRECCIÓN GENERAL
2	02 A 02 ABRIL
	OFICINA ASESORA JURÍDIC
3	07 A 11 ABRIL
	OFICINA ASESORA DE PLANEAC
4	07 A 09 ABRIL
	OFICINA DE CONTROL INTERI
5	30 ABRIL A 02 MA
	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE I
6	07 A 09 ABRIL
	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
7	01 A 09 ABRIL
	SECRETARÍA GENERAL
8	8 A 9 MAYO
	UNIDAD DE ATENCION AL CIUDA
9	30 A 2 MAYO
	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUI
10	8 A 9 MAYO
	SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO YSERVI
11	8 A 9 MAYO
	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CO
12	8 A 9 MAYO
	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
13	24 A 25 ABRIL

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO DE INSTR	
14	24 A 25 ABRIL
SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTI	
15	24 A 25 ABRIL
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DIVU	
16	28 A 29 ABRIL
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPER	
17	24 A 24 ABRIL
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE INS	
18	8 ABRIL A 8 ABRI
SUBDIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE INS	
19	21 ABRIL AL 23 ABI
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFO	
20	5 A 7 MAYO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE AP	
21	5 A 7 MAYO
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACI	
22	5 A 7 MAYO
CENTRO	
23	8 A 9 MAYO
OFICINA SUBDIRECCION FINANCIERA Y DISCOS DU	
24	14 MAYO
SALA DE JUNTAS PROVISIONAL CONT	
25	15 MAYO
FINAL TOMA DE INVENTARIO FISI	
16 DE MAYO	
REVISION CRUCE DE FALTANTE	
19 AL 23 MAYO	
BUSQUEDA DE FALTANTES Y CRUCES FINAL	
26 AL 30 DE MAYO	
ACTAS INDIVIDUALES - INFORME F	
1 - 13 DE JUNIO	

Teniendo en cuenta la prórroga del contrato a 13 de junio de
acuerdo firman el nuevo cronograma de actividades:

LIBARDO ALBERTO SALAS GUACA
Supervisor del Contrato Icfes 210-2025



RODOLFO CARRILLO MARTINEZ
Representante Legal RCM INVENTARIOS SAS

O POR ÁREA -ICFES
3/2025
hasta el día 26 de marzo se realizaran a 27 de marzo de 2025.

res de verificación y conteo físico de
encia:

RIL	PISO 18
	PISO 18
A	
	PISO 18
CIÓN	
	PISO 18
NO	
YO	PISO 17
NVESTIGACIÓN	
	PISO 18
S Y MERCADEO	
	PISO 18
	PISO 16
DANO	
	PISO 16
MANO	
	PISO 16 SE REALIZO DEPOSITOS 1 Y
ICIOS GENERALES	
	PISO 16
NTABLE	
	PISO 16
N	
	PISO 17

RUMENTOS	
	PISO 17
CAS	
	PISO 17
ULGACIÓN	
	PISO 17
RACIONES	
	PISO 17
STRUMENTOS	
L	PISO 17
STRUMENTOS	
RIL	PISO 17
RMACIÓN	
	PISO 16
LICACIONES	
	PISO 16
IÓN	
	PISO 16
ROS SUB INFORMACION	PISO 16
TRALORIA	PISO 16
CO	
S	
LES DE BASES	
FINAL	

el 2025, las partes de común