## TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN.

**MATRIZ DE RIESGOS**

**PROCESO CONTRATACIÓN SUBASTA 002 DE 2025. SUMINISTRO DE ALIMENTOS BALANCEADOS Y SUPLEMENTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUCLEOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACIÓN COMO APOYO AL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA NECESARIOS PARA EL PROCESO ACADÉMICO Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN UNIPAZ 2025**

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO - CONTROL A IMPLEMENTAR | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Variación de precios en el mercado como insumos, materiales, mano de obra, bienes, entre otros necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. | El contratista se vería impedido para cumplir con el objeto contractual dado a la inflación de los bienes o servicios a prestar, lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual o en su defecto necesariamente la caducidad del contrato. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | AL CONTRATISTA | Solicitar al contratista mantener la propuesta económica presentada o en su defecto asumir los sobrecostos que se generen siempre que no genere un desequilibrio en el contrato | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SECRETARIA GENERAL Y/O SUPERVISOR DESIGNADO | EN LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO | N/A | Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento a las actividades contratadas | En la selección y ejecución del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Cuando el servicio o actividades desarrolladas no cuentan con la calidad o cantidad requerida, es decir las mismas no satisfacen la necesidad para lo cual ha sido contratado | El asociado estaría incumpliendo el convenio ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio hasta que este no realice las modificaciones pertinentes o solicitadas, lo cual implicaría que la entidad no avance en su proceso misional. | 3 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | AL CONTRATISTA | Garantizar el seguimiento de las actividades realizadas por el asociado a través de la supervisión designada, la cual en caso de duda o inconformidad con dichas actividades desarrollada y en caso de ser necesario hará efectiva o pólizas respectivas. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR DESIGNADO | EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | N/A | Supervisión en la ejecución del contrato y realización de los informes respectivos | En la ejecución del contrato |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando el servicio o actividades desarrolladas no cuentan con la calidad o cantidad contratada, es decir las mismas no satisfacen la necesidad para lo cual ha sido contratado | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio hasta que este no realice las modificaciones pertinentes o solicitadas, lo cual implicaría que la entidad no avance en su proceso misional. | 3 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | AL CONTRATISTA | Garantizar el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista a través de la supervisión designada, la cual en caso de duda o inconformidad con dichas actividades desarrolladas | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR DESIGNADO | EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | N/A | Supervisión en la ejecución del contrato y realización de los informes respectivos | Durante la ejecución del contrato |