DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LESATH SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c80d1ab746614d8f55562600c874e3a4ac5db6ecb9dc28d249a615f54dcdc2f23b965f1b72fc8c082ebf0b77fce00e39

Número de Factura: 51
Fecha de Emisión: 15/12/2024
Fecha de Vencimiento: 14/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LESATH SAS
Nombre Comercial: LESATH SAS
Nit del Emisor: 901239041
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 77 13 47 OF 605
Teléfono / Móvil: 3132973569
Correo: contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 25 G 73 B 90
Teléfono / Móvil: 3770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	ACTA PARCIAL 4 Contrato de Obra Civil No. 2000 de 2024. Periodo de noviembre 2024	NIU	1,00	$ 33.625.631,69	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.625.631,69
2	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 1.345.026,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.555,00	19.00			$ 1.345.026,31

Notas Finales

#$24-02-00;#2000-2024;jerincon@invias.gov.co#$
ACTA PARCIAL 1 - Periodo de agosto 2024 = Valor de $0.00
ACTA PARCIAL 2 - Periodo de septiembre 2024 = Valor de $0,00
ACTA PARCIAL 3 - Periodo de octubre 2024 = Valor de $0,00
Linea de negocio: CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL No. 21004242050 A NOMBRE DE LESATH SAS NIT 901239041

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS 22
RADICADO 19172 16-12-2024
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTA POR PAGAR

Datos Totales

Documento generado el:
15/12/2024 22:42:49
Documento validado por la DIAN:
15/12/2024 22:42:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	34970658
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34970658
IVA	255555
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	255555
Total neto factura (=)	35226213
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 35226213

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	34.970.658,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34.970.658,00
IVA	255.555,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	255.555,00
Total neto factura (=)	35.226.213,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 35.226.213,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081316252 Rango desde: 47 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-10-10

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764081316252

(415)7707212489984(8020) 001876408131625 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8				

11. Razón social
LESATH SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 77 13 47 OF 605

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-10-10 / 09:41:02 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RAMIREZ BERNAL LEONARDO IVAN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79909677 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización LESATH SAS

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 0 - 1 0 / 0 9 : 4 1 : 0 2

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764081316252

(415)7707212489984(8020) 001876408131625 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8				

11. Razón social

LESATH SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LESATH SAS CL 77 13 47 OF 605	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		47	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE OPERACIONES DE CONCESIÓN PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	MEPIANM1-IN-7-FR-1
		VERSION	1
		PAGINA	
		FECHA	14/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIA 2020 A **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** 2020 A **ACTA No:** 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: X

POR CONTRATO ADICIONAL: X **No.** Adicional No. 1 del 14/11/2024 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 20200224 (Indicar número y año)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED VECINDAL A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL 2020 A EN EL DEPARTAMENTO DE CASA

CONTRATISTA: UT GAVIONES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N/A **SUPERVISOR:** JESUS EDUARDO RINCON SILVA

PLAZO INICIAL: 150 DIAS (Días calendario incluidos suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/08/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión con número consecutivo y el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 274.502.885,63 (Según acta de aprobación)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 287.999.654,03

PLAZO ACUMULADO: 150 DIAS (En meses incluir días calendario incluidas las suspensiones)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 12/01/2025 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 13.496.768,40

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ___ de fecha ___		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. ___ FECHA ___			PRESENTES					
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201	201	0	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m3	12,00	$ 209.450,00	$ 2.513.400,00			-	-7	$ 1.466.150,00			5,00	$ 1.047.250,00
2	210	210	0	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	200,00	$ 26.420,00	$ 5.284.000,00			-	-137,6	$ 3.635.392,00			62,40	$ 1.648.608,00
3	210	210	0	EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	200,00	$ 57.250,00	$ 11.450.000,00			-	-189,20	$ 10.831.700,00			10,80	$ 618.300,00
4	211	211	211.1P	REMOCION DE DERRUMBES (INCLUYE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS)	m3	4.000,00	$ 21.760,00	$ 87.040.000,00			-	-4000	$ -87.040.000,00			0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 106.287.400,00					$ -102.973.242,60				$ 3.314.158,00
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
5	600	600	0	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	25,00	$ 34.540,00	$ 863.500,00			+	581	$ 20.067.740,00			606,00	$ 20.931.240,00
6	610	610	0	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECIBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	20,00	$ 86.680,00	$ 1.733.600,00			+	134	$ 11.615.120,00			154,00	$ 13.348.720,00
7	610	610	0	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	20,00	$ 137.650,00	$ 2.753.000,00			-	-2	$ -275.300,00			18,00	$ 2.477.700,00
8	630	630	0	REAPOYDO RESISTENCIA 21 Mpa (Clase C - Incluye acero de refuerzo Fy 420 Mpa y acero para anclaje con epoxicreto)	Und	10,00	$ 1.611.340,00	$ 16.113.400,00			+	50	$ 80.567.000,00			60,00	$ 96.680.400,00
9	630	630	0	BOLSACRETO RESISTENCIA 21 Mpa (Clase C)	m3	20,00	$ 921.210,00	$ 18.424.200,00			-	-20	$ -18.424.200,00			0,00	$ 0,00
10	630	630	0	TIPO DE CONCRETO_CLASE C (Analizado para concreto reforzado resistencia 14 Mpa, manda in situ)	m3	1,00	$ 678.290,00	$ 678.290,00			-	-1	$ -678.290,00			0,00	$ 0,00
11	630	630	0	TIPO DE CONCRETO CLASE D (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, manda in situ)	m3	15,00	$ 922.810,00	$ 13.842.150,00			+	18	$ 16.610.580,00			33,00	$ 30.452.730,00
12	630	630	0	TIPO DE CONCRETO CLASE E (Analizado para concreto simple con resistencia 17 Mpa, manda in situ)	m3	10,00	$ 798.970,00	$ 7.989.700,00			-	-10	$ -7.989.700,00			0,00	$ 0,00
13	630	630	0	TIPO DE CONCRETO CLASE F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, manda in situ)	m3	10,00	$ 659.280,00	$ 6.592.800,00			-	-8	$ -5.274.240,00			2,00	$ 1.318.560,00
14	630	630	0	TIPO DE CONCRETO CLASE G (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	10,00	$ 474.130,00	$ 4.741.300,00			+	2	$ 948.260,00			12,00	$ 5.689.560,00
15	640	640	0	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	1.000,00	$ 6.190,00	$ 6.190.000,00			+	3727,16	$ 23.071.120,40			4.727,16	$ 29.261.120,40
16	650	650	0	FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA	kg	500,00	$ 13.150,00	$ 6.575.000,00			-	-500	$ -6.575.000,00			0,00	$ 0,00
17	650	650	0	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA	kg	500,00	$ 160,00	$ 80.000,00			-	-500	$ -80.000,00			0,00	$ 0,00
18	650	650	0	MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	kg	500,00	$ 5.580,00	$ 2.790.000,00			-	-500	$ -2.790.000,00			0,00	$ 0,00
19	661	661	0	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	2,00	$ 616.060,00	$ 1.232.120,00			+	1	$ 616.060,00			3,00	$ 1.848.180,00
20	661	661	0	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	2,00	$ 868.000,00	$ 1.736.000,00			-	-2	$ -1.736.000,00			0,00	$ 0,00
21	671	671	0	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	2,00	$ 704.318,55	$ 1.408.637,10			-	-2	$ -1.408.637,10			0,00	$ 0,00
22	671	671	0	CUNETA EN SACOS DE SUELO CEMENTO (PROPORCION 5:1)	M2	7,89	$ 99.840,00	$ 787.737,60			-	-7,89	$ -787.737,60			0,00	$ 0,00
23	673	673	0	GEOTEXTIL TIPO tejido con resistencia a la tensión unab mínima de 1400 N	m2	200,00	$ 11.290,00	$ 2.258.000,00			-	-110	$ -1.241.900,00			90,00	$ 1.016.100,00
24	681	681	0	GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO, ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	50,00	$ 296.400,00	$ 14.820.000,00			+	206	$ 61.058.400,00			256,00	$ 75.878.400,00
25	685	685	0	BOLSAS GIGANTES DE GEOTEXTIL (BGG) (Analizado para una superficie de 1m2 considerando dimensiones de la BGG en 4.25 m x 2.20 m x 1.45 m de capacidad máxima de 14 m3 - incluye hilo de alta tenacidad para sellado)	m2	10,00	$ 181.800,00	$ 1.818.000,00			-	-10	$ -1.818.000,00			0,00	$ 0,00
26	685	685	0	MATERIAL DE RELLENO, CARGUE,TRANSPORTE E INSTALACION DE BGG (Analizado para Instalación 1: Con formaleta (u))	m3	10,00	$ 17.710,00	$ 177.100,00			-	-10	$ -177.100,00			0,00	$ 0,00
27	681	681	0	GAVION RELLENO DE SUELO CON GEOTEXTIL, DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	m3	10,00	$ 223.290,00	$ 2.232.900,00			-	-10	$ -2.232.900,00			0,00	$ 0,00
Subtotal								$ 115.837.434,70					$ 163.065.275,70				$ 278.902.710,40
III. TRANSPORTE																	
28	900	900	0	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	m3/E	2.000,00	$ 1.720,00	$ 3.440.000,00			-	-2.000	$ -3.440.000,00			0,00	$ 0,00
29	900	900	0	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3.000,00	$ 1.550,00	$ 4.650.000,00			-	-1.824	$ -2.827.200,00			1.176,00	$ 1.822.800,00
30	900	900	0	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	20.000,00	$ 1.660,00	$ 33.200.000,00			-	-20000	$ -33.200.000,00			0,00	$ 0,00
31	900	900	900.3.1P	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, BASES Y SUBBASES GRANULARES, AGREGADOS, MATERIAL DE AFIRMADO	m3/km	4.623,00	$ 1.660,00	$ 7.674.180,00			-	-4.353,00	$ -7.225.980,00			270,00	$ 448.200,00
Subtotal								**$ 48.964.180,00**					$ -46.693.180,00				$ 2.271.000,00
Ajuste al peso																	$ 0,00
TOTAL OBRAS								**$ 271.089.014,70**					**$ 13.399.853,70**		**$ 0,00**		**$ 284.487.868,40**
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								**$ 1.422.441,06**									**$ 1.422.441,06**
VALOR BASICO DE LAS OBRAS								**$ 272.511.455,76**					**$ 13.399.853,70**		**$ 0,00**		**$ 285.910.309,46**
VALOR IVA								**$ 1.991.429,87**					**$ 97.914,70**		**$ 0,00**		**$ 2.089.344,57**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								**$ 274.502.885,63**					**$ 13.496.768,40**		**$ 0,00**		**$ 287.999.654,03**
VALOR TOTAL								**$ 274.502.885,63**					**$ 13.496.768,40**		**$ -**		**$ 287.999.654,03**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Adicional No 1 del 14/11/2024

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **GLADIS MACIAS VARGAS**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 19202 - 65504 CAU

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202 - 65504 CAU

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — Nombre: 19202 - 65504 CAU — Firma: (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA — Nombre: 19202 - 65504 CAU — Firma: (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No: — Firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 11
FECHA	02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.970.658,00 **MES** Noviembre

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2000/2024 (Indique número y año)

OBJETO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: LESATH SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A SUPERVISOR: JESUS EDUARDO RINCON SILV

PLAZO INICIAL: 15/11/2024 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31/12/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/08/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 274.502.885,63 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.496.768,40

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 287.999.654,03

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 14/11/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES														
1		201		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	12,00	$ 209.450,00	$ 2.513.400,00	5,00	$ 1.047.250,00		$ -		$ -
2		210		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	200,00	$ 26.420,00	$ 5.284.000,00	62,40	$ 1.648.608,00	62,40	$ 1.648.608,00	62,40	$ 1.648.608,00
3		210		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	200,00	$ 57.250,00	$ 11.450.000,00	10,80	$ 618.300,00	10,80	$ 618.300,00	10,80	$ 618.300,00
4		211	211.1P	REMOCIÓN DE DERRUMBES (INCLUYE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS)	m3	4.000,00	$ 21.760,00	$ 87.040.000,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 106.287.400,00**		**$ 3.314.158,00**		**$ 2.266.908,00**		**$ 2.266.908,00**
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
5		600		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	25,00	$ 34.540,00	$ 863.500,00	606,00	$ 20.931.240,00	606,00	$ 20.931.240,00	606,00	$ 20.931.240,00
6		610		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	20,00	$ 86.680,00	$ 1.733.600,00	154,00	$ 13.348.720,00		$ -		$ -
7		610		RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)	m3	20,00	$ 137.650,00	$ 2.753.000,00	18,00	$ 2.477.700,00		$ -		$ -
8		630		HEXÁPODO RESISTENCIA 21 Mpa (Clase C - Incluye acero de refuerzo F'y 420 Mpa y acero para amarre entre hexápodos)	Und	10,00	$ 1.611.340,00	$ 16.113.400,00	60,00	$ 96.680.400,00		$ -		$ -
9		630		BOLSACRETO RESISTENCIA 21 Mpa (Clase D)	m3	20,00	$ 921.210,00	$ 18.424.200,00		$ -		$ -		$ -
10		630		TIPO DE CONCRETO_CLASE C (Analizado para concreto reforzado resistencia 28 Mpa, compra de mezcla)	m3	1,00	$ 678.290,00	$ 678.290,00		$ -		$ -		$ -
11		630		TIPO DE CONCRETO CLASE D (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	15,00	$ 922.810,00	$ 13.842.150,00	33,00	$ 30.452.730,00		$ -		$ -
12		630		TIPO DE CONCRETO CLASE E (Analizado para concreto simple con resistencia 17 Mpa, mezcla in situ)	m3	10,00	$ 798.970,00	$ 7.989.700,00		$ -	3,00	$ 2.396.910,00	3,00	$ 2.396.910,00
13		630		TIPO DE CONCRETO CLASE F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	10,00	$ 659.280,00	$ 6.592.800,00	2,00	$ 1.318.560,00		$ -		$ -
14		630		TIPO DE CONCRETO CLASE G (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	10,00	$ 474.130,00	$ 4.741.300,00	12,00	$ 5.689.560,00		$ -		$ -
15		640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	1.000,00	$ 6.190,00	$ 6.190.000,00	4.727,16	$ 29.261.120,40		$ -		$ -
16		650		FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	kg	500,00	$ 13.150,00	$ 6.575.000,00		$ -		$ -		$ -
17		650		TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA	kg	500,00	$ 160,00	$ 80.000,00		$ -		$ -		$ -

18		650		MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA	kg	500,00	$ 5.580,00	$ 2.790.000,00		$ -		$ -		$ -
19		661		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 600mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	2,00	$ 616.060,00	$ 1.232.120,00	3,00	$ 1.848.180,00		$ -		$ -
20		661		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	2,00	$ 868.000,00	$ 1.736.000,00		$ -		$ -		$ -
21		671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	2,00	$ 704.318,55	$ 1.408.637,10		$ -		$ -		$ -
22		671		CUNETA EN SACOS DE SUELO CEMENTO PROPORCIÓN 5:1	M2	7,89	$ 99.840,00	$ 787.737,60		$ -		$ -		$ -
23		673		GEOTEXTIL TIPO tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1400 N	m2	200,00	$ 11.290,00	$ 2.258.000,00	90,00	$ 1.016.100,00		$ -		$ -
24		681		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	50,00	$ 296.400,00	$ 14.820.000,00	256,00	$ 75.878.400,00	30,00	$ 8.892.000,00	30,00	$ 8.892.000,00
25		685		BOLSAS GIGANTES DE GEOTEXTIL. (BGG) (Analizado para una superficie de 1m2, considerando dimensiones de la BGG en 4,25 m x 2,28 m x 1,45 m de capacidad máxima de 14 m3 - incluye hilo de alta tenacidad para sellado)	m2	10,00	$ 181.800,00	$ 1.818.000,00		$ -		$ -		$ -
26		685		MATERIAL DE RELLENO, CARGUE,TRANSPORTE E INSTALACION DE BGG (Analizado para Instalación 1: Con formaleta fija)	m3	10,00	$ 17.710,00	$ 177.100,00		$ -		$ -		$ -
27		681		GAVIÓN RELLENO DE SUELO CON GEOTEXTIL, DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	m3	10,00	$ 223.290,00	$ 2.232.900,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 115.837.434,70**		**$ 278.902.710,40**		**$ 32.220.150,00**		**$ 32.220.150,00**
III. TRANSPORTE														
28		900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	m3/E	2.000	$ 1.720,00	$ 3.440.000,00		$ -		$ -		$ -
29		900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	3.000,00	$ 1.550,00	$ 4.650.000,00	1.176,00	$ 1.822.800,00	312,00	$ 483.600,00	312,00	$ 483.600,00
30		900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	20.000,00	$ 1.660,00	$ 33.200.000,00		$ -		$ -		$ -
31		900	900.3.1P	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, BASES Y SUBBASES GRANULARES, AGREGADOS, MATERIAL DE AFIRMADO	m3/km	4.623,00	$ 1.660,00	$ 7.674.180,00	270,00	$ 448.200,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 48.964.180,00**		**$ 2.271.000,00**		**$ 483.600,00**		**$ 483.600,00**
				ÍTEM NO PREVISTOS										
				TOTAL OBRAS				**$ 271.089.014,70**		**$ 284.487.868,40**		**$ 34.970.658,00**		**$ 34.970.658,00**
				PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				**$ 1.422.441,06**		**$ 1.422.441,06**				
				VALOR BÁSICO DE LAS OBRAS				**$ 272.511.455,76**		**$ 285.910.309,46**		**$ 34.970.658,00**		**$ 34.970.658,00**
				VALOR IVA				**$ 1.991.429,87**		**$ 2.089.344,57**		**$ 255.555,00**		**$ 255.554,81**
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 274.502.885,63**		**$ 287.999.654,03**		**$ 35.226.213,00**		**$ 35.226.212,81**
				VALOR TOTAL				**$ 274.502.885,63**		**$ 287.999.654,03**		**$ 35.226.213,00**		**$ 35.226.212,81**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... %
Utilidad ..... %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

34.970.658,00
255.554,81

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 34.970.658
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 35.226.213
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 19202 65504 CAU.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 2 12 2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA PERIODO MES: .Noviembre 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 34.970.658,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2-dic-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2-dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	2-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	2-dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2000 DE 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: LESATH SAS **NIT.** 901.239.041-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, El Ingeniero JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: LESATH SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 35.226.213,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Mes de .Noviembre 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 2-dic-24
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 02/12/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 02/12/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2000/2024** Contratista **LESATH SAS**

Objeto del Contrato : ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Acta N° **4** Valor basico $ 34.970.658,00 Período **.Noviembre 2024**

Valor Incluido Iva $ 255.555,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	3701	Cruce Tesalia Teruel			5.185.034,00	5.185.034,00
2	2003	Altamira Guadalupe			30.041.179,00	30.041.179,00
		TOTALES	**$**	**$**		**35.226.213,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Tesalia	5.185.034,00	5.147.418,00
	MUNICIPIO 2	Guadalupe	30.041.179,00	29.823.240,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**35.226.213,00**	**34.970.658,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

GLADIS MACIAS VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
46.368.055 expedida en Sogamoso

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
supervisor
19202 65504 CAU.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2000/2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	ACTA No. 4	.Noviembre 2024
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

0

No. COMPROMISO: 552924 RUBRO No. C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 35.226.213,00

TOTAL ACTA **$ 35.226.213,00**

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING.JESUS EDUARDO RINCON SILVA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 12 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 2000/2024 **CONTRATISTA:** LESATH SAS

MES INFORME MENSUAL: .Noviembre 2024 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **SUPERVISOR:** JESUS EDUARDO RINCON SILVA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	552924	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	11	Nacion	2000/2024	$ 287.999.654,03	$ 287.999.654,03

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 287.999.654,03

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	.Agosto 2024	$0,00	$0,00	$0,00	$ -	$ -	0	552924 20 DE AGOSTO 2024	$274.502.885,63	$ 274.502.885,63				
2	Parcial	.Septiembre 2024	$0,00	$0,00	$0,00	$ -	$ -	0	552924 20 DE AGOSTO 2024	$274.502.885,63	$ 274.502.885,63				
3	Parcial	.Octubre 2024	$0,00	$0,00	$0,00	$ -	$ -	0	552924 20 DE AGOSTO 2024	$274.502.885,63	$ 274.502.885,63				
4	Parcial	.Noviembre 2024	$34.970.658,00	$255.555,00	$35.226.213,00	$ -	$ -	0	552924 20 DE AGOSTO 2024	$252.773.441,03	$ 252.773.441,03				En proceso de radicacion
TOTALES			**$ 34.970.658,00**	**$ 255.555,00**	**$ 35.226.213,00**					**$ 252.773.441,03**	**$ 252.773.441,03**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 34.970.658,00**	**$ 255.555,00**	**$ 35.226.213,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
AJUSTES	N/A	N/A	N/A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$ 34.970.658,00**	**$ 255.555,00**	**$ 35.226.213,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: GLADIS MACIAS VARGAS
Representante Legal LESATH SAS
C.C.46.368.055 expedida en Sogamoso

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 19202 65504 CAU.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	20/06/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 69024 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	552924	**Fecha Registro:**	2024-06-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	274.502.885,63	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	274.502.885,63	**Saldo x Obligar:**	274.502.885,63

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901239041	**Razón Social:**	LESATH SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242050	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	83241165	**Nombre:**	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2000/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	11	CSF		274.502.885,63	0,00		
					Total:	274.502.885,63	0,00	274.502.885,63	274.502.885,63

Objeto:	DTHUI CON 2000/2024 P 3 MESES MEMO 2024I-VHUI-039672 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-20	274.502.885,63	274.502.885,63	NINGUNO

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2024

LESATH SAS

CERTIFICACIÓN

Yo, **GLADIS MACÍAS VARGAS**, identificado con la C.C. 46.368.055 en mi condición de Representante legal de **LESATH SAS** con NIT 901.239.041-8 de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9º de la Ley 828 de 2003, certifico y declaro bajo la gravedad de juramento, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que la citada empresa ha efectuado el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024 con ocasión de la suscripción del Acta parcial No 04 del contrato 2000 de 2024 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y LESATH SAS. a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Nota: Para el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se han tenido en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999, Artículos 19º al 24º. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se ha tenido en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Artículo 10º de la Ley 21 de 1982.



Atentamente,
Gladis Macías Vargas
C.C. 46.368.055

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14853977263

(415)7707212489984(8020) 000001485397726 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LESATH SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 13 47 OF 605

42. Correo electrónico contabilidad.cumbreingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 9 7 3 5 6 9	5 7 3 5 5 4 1 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 8 1 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 24 / 11 : 04: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ BERNAL LEONARDO IVAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14853977263

(415)7707212489984(8020) **000001485397726 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 2 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 4 6 1 3 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 8 1 2 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 8 1 2 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14853977263

(415)7707212489984(8020) **000001485397726 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 0 9 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	BERNAL	LEONARDO	IVAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14853977263

(415)7707212489984(8020) **000001485397726 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 0 4 1	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 2 2 9 9 5		8 9 2 5 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ANDRADE	ARIAS	GINNA	KIRLU

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

LESATH SAS *Identificado con* *NI9012390418*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0007 CASTELLANA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21004242050*
Fecha de Apertura	:	*12 de octubre de 2023*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE ****
Realizada en la oficina 0007 CASTELLANA de la ciudad de BOGOTA, el día martes, 12 de diciembre de 2024.

Cordialmente,

Efectuado por:
B5A0M1L4 - B. MONICA ALZATE MONTAÑEZ

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario | Banco Caja Social | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | VIGILADO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14309046935

(415)7707212489984(8020) 000001430904693 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 6 3 6 8 0 5 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	4 6 3 6 8 0 5 5	1 9 9 0 1 0 2 3

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MACIAS	VARGAS	GLADIS	

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 64 A 22 14

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gladismaciasv@hotmail.com		8 0 5 6 2 2 4	3 1 3 4 6 7 1 4 0 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	1 9 9 8 0 3 0 3		Año Mes Día			2 4 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2	5															

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

55. Forma	56. Tipo

Exportadores

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 4 0 8 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MACIAS VARGAS GLADIS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



SOLO PARA LICITACIONES