INFORME DE SUPERVISIÓN N°02
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CT-PS-2025-030.

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande (Boyacá), 31 de marzo de 2025

ASUNTO: RECIBO PARCIAL No 02

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROMOTOR Y ACOMPAÑANTE DEL COMO PROMOTOR Y ACOMPAÑANTE DEL TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACA

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CT-PS-2025-030
FECHA:	ENERO 29 DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	LUCY YANETH TORRES SANABRIA
NIT:	46.375.849-2
DURACIÓN:	CINCO (5)
VALOR INICIAL:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M. CTE. ($10.952.165,00)

UBICACIÓN: Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.

A. **ACTA DE INICIO:** Con 29 de enero de 2025

B. ACTA N. º 02 RECIBO PARCIAL N° 01, Con fecha de 03 de marzo de 2025

C. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe con fecha de radicación el día 31 de marzo de 2025; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CT-PS-2025-030.**, en el informe anexo los siguientes soportes:

CUENTA DE COBRO
REGISTRO FOTOGRÁFICO.
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Los cuales pueden ser consultados en el informe de Actividades N. º 02 de la contratista.

DOCUMENTOS A REALIZAR: ACTA N. º 03 RECIBO PARCIAL N° 02, Con fecha de 31 de marzo de 2025

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CT-PS-2025-030.**de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del convenio, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizó las siguientes actividades acordadas:


1. La contratista presento diligenciado las planillas de llamado de lista de todos los estudiantes para el mes abril.
2. La contratista para el mes de marzo presento anexo fotográfico inspección a cada estudiante.
3. La contratista estuvo pendiente durante el mes del estado de salud de los estudiantes.
4. La contratista verifico para que el vehículo transitara bajo las velocidades establecidas
5. La contratista reviso las pólizas que durante el servicio no estuvieran vencidas
6. La contratista diligencio las bitácoras durante el recorrido

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido **PARCIALMENTE** con el objeto contractual estipulado en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE BOYACA No. CT-PS-2025-030

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO:




DESCRIPCIÓN: ACTIVIDAD No 02: Brindar seguridad que el vehículo No pueden transitar a velocidades superiores a las establecidas.



BITACORA DE CONTROL – RECORRIDO RUTA ESCOLAR
MUNICIPIO LABRANZAGRANDE – BOYACÁ

DESCRIPCIÓN: ACTIVIDAD No 05: Llevar una bitácora del número de horas del recorrido de la ruta escolar.



DESCRIPCIÓN: ACTIVIDAD No 06: llamar a lista de asistencia de la ruta escolar de estudiantes que faltan por alguna anomalía.

4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

No PLANILLA	MES	VALOR CANCELADO
7961644563	ENERO	$28.100,00
7961659749	FEBRERO	$413.000,00
7961666206	MARZO	$413.000,00
TOTAL		$854.700,00

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		**$10.952.165,00**
Valor adicional		$0,00
Valor anticipo	$0,00	
Valor acta parcial No. (1)	$2.190.433,00	
Valor acta parcial No. (2)	$2.190.433,00	
valor acta de Liquidación	$0,00	
Valor NO ejecutado (0)	$ 6.571.299,00	
SUMAS IGUALES	**$10.952.165,00**	**$10.952.165,00**
BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		**$10.952.165,00**
Valor total recibido ()	$2.190.433,00	
Valor saldo multas ()	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (2)	$ 6.571.299,00	
Saldo a favor del contratista	$2.190.433,00	
Saldo en contra	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$10.952.165,00**	**$10.952.165,00**

5.2 VALOR ACTA N.º 03 RECIBO PARCIAL No 02: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS. ($2.190.433,00)

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA ACTA Nº 03 RECIBO PARCIAL N° 02,** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato