ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA DE JUSTIFICACION TECNICA PARA MODIFICATORIO No. 1 – REDUCCION DE PLAZO Y REDUCCION DE VALOR DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 2025 05 0007 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO INTERVENTORIA CIED 2025 (NIT: 901942558-8).

PROCESO NO.	CMA-SGR-0002-2025
CONTRATO NO.	2025 05 0007
MODALIDAD DE	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
JUSTIFICACIÓN D	INTERVENTORÍA
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT:	892.399.999-1
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CIED 2025
NIT:	**901942558-8**
REP. LEGAL:	JESUS DAVID LUBO MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	1.065.577.987 de Valledupar, Cesar.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COBERTURA, PERMANENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR INICIAL:	MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.900.000.000) IVA INCLUIDO
VALOR A REDUCIR:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($55.416.667) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DESPUES DE LA REDUCCION:	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.844.583.333) IVA INCLUIDO
PLAZO INCIAL:	**SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS**
NUEVO PLAZO FINAL:	**SIETE (7) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS**

Que, mediante la modalidad de concurso de méritos abierto CMA-SGR-0002-2025, el 06 de mayo de 2025, se procedió a suscribir contrato de interventoría No. 2025 05 0007, entre el **DEPARTAMENTO DEL CESAR** y el **CONSORCIO INTERVENTORIA CIED 2025**, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COBERTURA, PERMANENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA LA VIGENCIA 2025.**" Por valor de MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.900.000.000) IVA INCLUIDO.

CONSIDERACIONES

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1602 del Código Civil que establece: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales".

2. Que, mediante la modalidad de concurso de méritos abierto CMA-SGR-0002-2025, se procedió a suscribir contrato de interventoría No. 2025 05 0007, entre el Departamento del Cesar y el CONSORCIO INTERVENTORIA CIED 2025, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COBERTURA, PERMANENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA LA VIGENCIA 2025.**" Por valor de MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.900.000.000) IVA INCLUIDO.

3. Que en el pliego definitivo del contrato 2025 05 0007 se estipulo lo siguiente:
El plazo para la ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS, contados a partir de la suscripción el acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal correspondiente y la aprobación de la póliza de la Entidad, no obstante, en el plazo de ejecución del contrato de interventoría, el Interventor debe dar cumplimiento a la obligación relacionada con la proyección y gestión de la liquidación del contrato objeto de interventoría.

4. Que, el acta de inicio se firmó por las partes el 09 de mayo de 2025.

5. Que con la mencionada fecha de finalización se estaría superando la presente vigencia, por lo cual se hace necesaria ajustar el plazo de ejecución a SIETE (7) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS, dicha reducción del plazo varía el valor total de contrato, por lo cual el presupuesto debe reducirse igualmente.

6. Que, al ajustar el plazo contractual, quedando en SIETE (7) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS, el presupuesto se ajusta quedando de la siguiente manera:

PROGRAMAS	VALOR CONTRATO Y/O PROGRAMA	VALOR DE LA INTERVENTORIA	TIEMPO EJECUCION INTERVENTORIA	VALOR REDUCCION EN DINERO INTERVENTORIA	REDUCCION EN TIEMPO INTERVENTORIA
A.S.E DIÓCESIS	$ 25.062.697.638	$ 1.296.101.878	8,0	$ 37.802.971	7 DIAS
A.S.E IROKA	$ 8.560.311.195	$ 442.696.492	8,0	$ 12.911.981	7 DIAS
A.S.E SOKORPA	$ 3.117.115.530	$ 161.201.630	8,0	$ 4.701.714	7 DIAS
VALOR TOTAL	**$ 36.740.124.363**	**$ 1.900.000.000**		**$ 55.416.667**	

7. Por lo cual, se solicita realizar modificatorio No. 1, mediante el cual se reduzca el plazo contractual, el cual quedara en un término de SIETE (7) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS, y se modifique el presupuesto del mismo, quedando el valor total del contrato en la suma de **MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.844.583.333) IVA INCLUIDO.**

ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Que el resto de condiciones pactadas y no solicitadas para su modificación, quedaran de acuerdo a lo inicialmente previsto.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los doce (12) días del mayo de 2025.

Atentamente,

YASMIN ROCIO GARCÍA MENESES
Secretaria de Educación Departamental

Revisó:	DAGOBERTO RESTREPO GARCIA – Profesional Universitario S.E.D.
Proyectó:	MARIALIX RUEDA CABARCAS – Abogada Contratista- SED
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	