REPARACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASA BÚHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Id	Item	Nombre de tarea	Duración
1	**1**	**DESMONTES**	**4 días**
2	1.1 y 1.2	Desmonte de cielo raso y muro divisorio incluye cargue y retiro	4 días
3	1.3	Demolición impermeabilización cubierta incluye retiro	4 días
4	**2**	**ADECUACIONES**	**17 días**
5	2.1	Impermeabilización placa de cubierta con manto asfáltico	5 días
6	2.2	Instalación Cielo raso en lámina de yeso incluye acabado en pintura antibacterial	5 días
7	2.3	Pintura vinilo tipo 1 tres manos	3 días
8	2.4	Aplicación de estuco plastico	3 días
9	2.5 y 2.6	Instalación de Muro liviano	4 días
10	2.7	Suministro escalera de gato	3 días
11	**3**	**MANTENIMIENTOS**	**18 días**
12	3.1	Mantenimiento del tanque y sus accesorios en cubierta	2 días
13	3.2	Mantenimiento ascensor	3 días
14	3.3	Mantenimiento aire acondicionado	3 días
15	**4**	**SISTEMA ELECTRICO**	**8 días?**
16	4.1	Desmonte caja y tablero	2 días
17	4.2 4.3 y 4.4	Instalación medidor 28x52x17 tablero, breakers y y pruebas electricas	4 días
18	4.5	Instalación de red canalizada en cable Cu No 2x12	5 días
19	4.6	Retiro de red canalizada en cable Cu No 2x12	2 días?
20	**5**	**ASEO**	**2 días**
21	5.1	Limpieza de las áreas del proyecto	2 días

