Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.610.292 de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha primero (01) de abril de dos mil veinte (2020), quien para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **CRUZ ANALIDA VASQUEZ GOMEZ** identificada con la C.C. No. 42.870.110 de Envigado en su calidad de Apoderada de la empresa **SUPLEMEDICOS S.A.S.,** con NIT. 811.041.784-3, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 28 de Marzo de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y el **CONTRATISTA** celebró el Contrato de Suministro **No. 058 de 2019** cuyo objeto es**: *insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la*** **Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.,** y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se llevó a cabo a partir del **12 de Abril de 2019** hasta el **11 de Julio de 2019**. **c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 6 de junio de 2019, se prorrogo el plazo del contrato en un término de **CINCO (5) MESES MÁS** contados a partir del **12 de Julio de 2019** hasta el **11 de diciembre de 2019. d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 12 de agosto de 2019, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), quedando en un valor total de **CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($42.000.000). e)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha 23 de octubre de 2019**,** se modificó la CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la Subgerente de servicios de salud y a la directora de servicios de hospitalización con apoyo del profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud. **f)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 9 de diciembre de 2019, se prorrogo el contrato en un término de **UN (1) MES Y VEINTE DIAS** más, contados a partir del **12 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020. g**) Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 21 de enero de 2020, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), quedando un valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato TRES (3) MESES más, contados a partir del **1 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. h)** Que mediante **OTROSI No. 6** de fecha 29 de abril de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **DOS (2)**

MESES más, contados a partir del **1 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. i)** Que mediante **OTROSI No. 7** de fecha 30 de junio de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **UN (1) MES** más, contado a partir del **1 de julio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020. j)** Que mediante **OTROSI No. 8** de fecha 1 de julio de 2020, se modificó el contrato en el sentido de incluir los sistemas de clavo femoral phoenix, clavo TIBIAL Phoenix y clavo cefalomedular PTN teniendo en cuenta que es proveedor exclusivo. **k)** Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha 17 de julio de 2020, el supervisor del contrato requiere prorrogar el contrato a fin de satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato en un término de **QUINCE (15) días más,** contados a partir del **1 de agosto de 2020, hasta el 15 de agosto de 2020. CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en tiempo y cargarla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 058-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente Otrosí al contrato **No. 058 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los treinta y un **(31) días del mes de julio de 2020.**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Revisado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			