Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 3
		FECHA : 30/10/2018

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	058-2019	**FECHA DE INFORME**	19 ABRIL 2020
OBJETO DEL CONTRATO	INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS OSEOS Y DISPOSITIVOS MEDICO-QUIRURGICOS, PARA LAS ESPECIALIDADES PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO
CONTRATISTA	SUPLEMEDICOS S.A	**NIT**	811.041.784-4
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Calle 63 # 74 B-42 Bodega 11	**CORREO ELECTRÓNICO**	scasares@suplemedicos.com.co
SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROZO MATEUS	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	9 MESES Y 18 DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12/04/2019	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	30/04/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 10.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN		**PRORROGA**	x	**OTRO (*)**	
VALOR		**TIEMPO**	2 MESES		

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
SE REQUIERE HACER PRORROGA A EL CONTRATO 058/2019 DANDO CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS QUE NO SE ENCUENTRA EN OTROS CONTRATOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

578
27.10.2

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SUPLEMEDICOS S.A EN REORGANIZACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 058/2019

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
01	$10.000.000	1342	8/07/2019			$ 42.000.000	01	06/06/2019	8 MESES HASTA 11/12/2019
							02	09/12/2019	9 MESES Y 20 DIAS HASTA 31/01/2020
							03	10/01/2020	12 MESES Y 18 DIAS 30/04/2020

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO POR EJECUTAR
18/06/2019	02-24594	$ 25.579.086	$ 25.579.086
18/06/2019	02-24591	$ 6.553.480	$ 19.025.606
18/06/2019	02-24593	$ 6.553.480	$ 12.472.126
18/06/2019	02-24608	$ 6.553.480	$ 5.918.646

V. SOPORTES:

NO APLICA

Nombre del Supervisor: **SANDRA MILENA ROZO MATEUS**		
Vobo Subgerente de Servicios de Salud: **SANDRA MILENA ROZO MATEUS**		
VoBo Gerencia: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**		
Fecha Solicitud: **19/04/2020**		