Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.610.292 de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha primero (01) de abril de dos mil veinte (2020), quien para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **CRUZ ANALIDA VASQUEZ GOMEZ** identificada con la C.C. No. 42.870.110 de Envigado en su calidad de Apoderada de la empresa **SUPLEMEDICOS S.A.S.,** con NIT. 811.041.784-3, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 28 de Marzo de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y el **CONTRATISTA** celebró el Contrato de Suministro **No. 058 de 2019** cuyo objeto es**: *insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la*** **Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.,** y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se llevó a cabo a partir del **12 de Abril de 2019** hasta el **11 de Julio de 2019**. **c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 6 de junio de 2019, se prorrogo el plazo del contrato en un término de **CINCO (5) MESES MÁS** contados a partir del **12 de Julio de 2019** hasta el **11 de diciembre de 2019. d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 12 de agosto de 2019, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), quedando en un valor total de **CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($42.000.000). e)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha 23 de octubre de 2019**,** se modificó la CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la Subgerente de servicios de salud y a la directora de servicios de hospitalización con apoyo del profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud. **f)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 9 de diciembre de 2019, se prorrogo el contrato en un término de **UN (1) MES Y VEINTE DIAS** más, contados a partir del **12 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020. g**) Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 21 de enero de 2020, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), quedando un valor total de **CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato TRES (3) MESES más, contados a partir del **1 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. h)** Que existe informe de seguimiento del contrato suscrito por el supervisor del contrato donde da cuenta del cumplimiento de las

obligaciones a cargo del contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato, y dentro del cual se requiere adicionar y prorrogar el contrato, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de material de osteosíntesis para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la Subred Norte E.S.E, dicho informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del presente contrato, en un término de **DOS (2) MESES** más, contados a partir del **1 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. CLAUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en tiempo y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 058-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente Otrosí al contrato **No. 058 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los veintinueve **(29) días del mes de abril de 2020.**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Proyectado por			
Aprobado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			