ACTA RECIBO FINAL

PROCESO INVITACIÓN PUBLICA CMIN 013-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 28 DE MARZO DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES, SEMILLAS E INSUMOS PARA EL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE SAMACA-BOYACA
DEPENDENCIA	ASESOR AGROPECUARIO Y MINERO
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS R/L Natalia Casallas Caballero
NIT y/o C.C	NIT 900.505.025-7 C.C. 1.018.433.770 de Bogotá
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO 2.3.2.02.02.009.01.17 PROGRAMAS DE CONSERVACION AMBIENTAL SGP-PG LIBRE INVERSION **REGISTRO PRESUPUESTAL NO**. 2025000348 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($12.562.936/38
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($12.562.936/38
DURACIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SERÁ CINCO DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTE (20) MARZO DEL 2025
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTIOCHO (28) DE MARZO
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE. PLANILLA NO. 9484401852 MARZO
SUPERVISOR	HUGO NARANJO SIERRA Jefe Oficina Asesor Agropecuario Y Minero.
***CUMPLIMIENTO**	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.562.936/38	
***Aporte Alcaldía**		
***Aporte Entidad Conveniente**		
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)		
VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES		
VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN		12.562.936/38
SUMAS IGUALES	$ 12.562.936/38	12.562.936/38

* Aplica solo para convenios.

En Samacá, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **PROCESO INVITACIÓN PUBLICA CMIN 013-2025**

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a formalizar la presente acta.

En constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025).

Natalia C.C.

SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS
R/L Natalia Casallas Caballero
NIT 900.505.025-7
C.C. 1.018.433.770 de Bogotá
CONTRATISTA

HUGO NARANJO SIERRA
Asesor agropecuario y minero
SUPERVISOR