CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	771-2024
CONTRATISTA:	SERVICON CS SAS
NIT:	NIT 900949050
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	N° 1.123.333.549
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 24´773.801 MDA/CTE.
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	$ 24´773.801 M/CTE.
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 24´773.801 M/CTE.
VALOR EJECUTADO FINAL:	$ 24´773.801 M/CTE..
VALOR POR EJECUTAR:	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00

OBJETO: **REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE LA SEÑALIZACIÓN URBANA Y DOTACIÓN DEL ORGANISMO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

PLAZO INICIAL:	UN (1) MES			
FECHA DE INICIO	14 DE 05 DE 2024		**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	13/06/2024
SUSPENSIÓN No 1	13/06/2024	UN (1) MES	**FECHA DE TERMINACION 2**	13/07/2024
PRORROGA No.1 8 días	12/07/2024	OCHO (08) DIAS	**FECHA DE TERMINACION 3**	20/07/2024

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación Departamental de Putumayo, a los Doce (12) días del mes de febrero de 2025, se reunieron: En las instalaciones de la Secretaría de Planeación Departamental del Putumayo, se reunieron: **LUIS CEIR MARIN PANTOJA**, Secretario de Planeación Departamental (E) mediante resolución 0091 del 05 de febrero de 2025, quien para todos los efectos legales y para los de este documento se denomina el SUPERVISOR y **ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO**, identificado con C.C N° 1.123.333.549, como representante legal de la firma SERVICON CS S.A.S, en calidad de CONTRATISTA, se reunieron con el fin de celebrar la presente, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 771-2024, conforme a la ejecución de las actividades contractuales realizadas según informe final de interventoría y supervisión , se reciben a entera satisfacción de las partes los trabajos valorados en la presente Acta de Recibo Final, según especificaciones establecidas en el contrato, así:

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 24´773.801**
ANTICIPO INICIAL	**$ 0,00**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO No 1	**$ 00,00**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24´773.801**
INFORMACIÓN DEL ACTA FINAL – CTO. No.771-2024	
Porcentaje de ejecución Contrato No. No.771-2024	**100 %**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (Valor total contratado x porcentaje ejecutado)	**$ 24´773.801**
VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL	**$ 0,00**
TOTAL NETO A PAGAR EN ACTA FINAL	**$ 24´773.801**
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACTA FINAL	**100 %**
VALORES ACUMULADOS DEL CONTRATO	
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	**$ 24´773.801**
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO	**100 %**
VALORES POR EJECUTAR DEL CONTRATO	
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 0.00**
VALOR POR AMORTIZAR:	**$ 0.00**
PORCENTAJE POR EJECUTAR SEGÚN VALOR TOTAL	**0 %**

1. El Departamento del Putumayo celebró el Contrato de Interventoría 771-2024 con la empresa SERVICON CS SAS , con el fin de realizar el Contrato cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE LA SEÑALIZACIÓN URBANA Y DOTACIÓN DEL ORGANISMO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

2. Dentro de la ejecución del contrato de referencia, se realizó un Modificatorio de mayores y menores cantidades e inclusión de ítem no previsto No. 1 al contrato de obra por valor de $ 0,0 mda/cte., y, además se suscribió (01) prorroga de 8 días para lograr el alcance total del proyecto tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría.

3. El día 20 de Julio de 2024, se realizó el recibo a satisfacción de la obra entregada por el contratista FERRERIA SAS, al contratista de Interventoría y el Departamento del Putumayo.

4. El día 12 de FEBRERO de 2025, se realizó el recibo a satisfacción del contrato de interventoría ejecutado por el contratista SERVICON CS SAS , a el supervisor del contrato **LUIS CEIR MARIN PANTOJA**, Secretario de Planeación Departamental según resolución 0091 de 05 de febrero de 2025

5. El contratista de interventoría culmina las actividades en relación con las observaciones de la entidad del objeto contratado al 100% a satisfacción del Departamento del Putumayo; por lo que se hace entrega oficial de la misma, conforme a lo pactado en el objeto del contrato de interventoría.

6. De acuerdo a la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 771 de 2024, el Departamento del Putumayo procederá a realizar su liquidación en los términos establecidos en el contrato de interventoría ibídem y los determinados por la normatividad correspondiente.

7. Una vez cancelado el valor establecido en la presente ACTA DE RECIBO FINAL, las partes declaran cumplidas las obligaciones con la suscripción del presente documento y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, por lo cual el Departamento del Putumayo queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con éste contrato de interventoria. A su vez manifiesta el CONTRATISTA, que durante la ejecución del contrato no surgieron otras situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales, por lo cual, el Departamento del Putumayo, queda exenta de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este contrato de interventoría.

Para constancia, se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL, en Mocoa, en la secretaria de Planeación Departamental, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025), por los que en ella intervinieron.

Por el Departamento:	Por el Interventor:
LUIS CEIR MARIN PANTOJA **Supervisor del contrato** **Secretaria de Planeación Departamental (E) mediante resolución N°0091 del 05 de febrero de 2025**	**SERVICON CS SAS** **R/L ELIANA CEBALLOS** **Contratista de interventoría Según contrato de Interventoría No. 771 de 2024**

Elaboró	Andres Ricardo Coy Luna	Abogado de Apoyo	SPD	