EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**044-2025**	**2. FECHA**	**8/01/2025**	**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**297**		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**SAIDUVIS JOSEFINA CARABALLO MARTINEZ C.E. 263254**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO						
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	8/01/2025
	14. DESDE	8/01/2025
	15. HASTA	31/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**297**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**184**


18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 05	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**SIN PRORROGA**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**SIN PRORROGA**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**SIN PRORROGA**


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 76.230.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**SIN ADICIONES**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 76.230.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 6.930.000	44-01	Del 8 de Enero a 31 de Enero 2025	31/01/2025		**$ 69.300.000**
$ 6.468.000	44-02	Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2025	28/02/2025		**$ 62.832.000**
$ 7.392.000	44-03	Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2025 de 2025	31/03/2025		**$ 55.440.000**
$ 6.930.000	44-04	Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2025	30/04/2025		**$ 48.510.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 76.230.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 27.720.000	**36,36%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 48.510.000	**63,64%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	297	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	113	**38,05%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	184	**61,95%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	**B01B**	**7301**	$ 38.500	180	**$ 6.930.000**	**100,00%**
TOTAL				**180**	**$ 6.930.000**	**100,00%**

DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO	30/04/2025
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**