PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

No Acta: 57	Dependencia: DTAN-PNN EL COCUY	Fecha (dd/mm/aaaa) 20/08/2015

EQUIPO DE TRABAJO:
Cesar Orlando Gonzalez Borrero
Norma Camacho

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Visita de apoyo a la ejecución del proyecto de gobernanza en la zona con función amortiguadora en el municipio de Fortul en sus múltiples componentes.

TEMAS A TRATAR:

1. Avances en la implementación de los insumos
2. Apoyo del personal del PNN a este tipo de estrategias
3. Revisión de las metas mensuales por medio de la bitácora
4.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se verifico la implementación de los insumos suministrados por el proyecto y el grado de avance y uso de dichos insumos
2.	Se dio a conocer el apoyo del personal del PNN a este tipo de estrategias y la disponibilidad en medio de las circunstancias al proceso que se lleva
3.	Se revisó el formato de visitas para establecer metas mensuales de trabajo en el marco del proyecto de gobernanza
4.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
1. Seguir apoyando la ejecución del proyecto de gobernanza en sus múltiples componentes	Cesar Gonzalez – Felix Albeiro	2020
2. acompañamiento a la elaboracion de la lombricompostera	Cesar Gonzalez Norma Camacho	4-5 de ~~agosto~~ septiembre
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable del Seguimiento	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. entrega de la infraestructura para cria de lombriz	Cesar Gonzalez	Septiembre	en ejecucion
2.			
3.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA
Cesar Orlando Gonzalez Borrero	PNN Cocuy	
Norma Camacho	Beneficiaria	