**INFORMACIÓN GENERAL**

**PARTES:** NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y EL MUNICIPIO EL ZULIA NORTE DE SANTANDER, entidad territorial identificada con NIT 800.039.803.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1607 DE 2021.**

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER.

**FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:**

El 28 de septiembre de 2021 se suscribió el convenio, y el 13 de Octubre de 2021 la Subdirección de Gestión Contractual aprobó la póliza allegada por el municipio de El Zulia, Norte de Santander.

**VALOR INICIAL DEL CONVENIO:** La suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.250.000.000) MONEDA LEGAL.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

- CDP No. 42721 de la vigencia 2021 por un valor global de $750.000.000, del rubro presupuestal: Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON, y a su vez afectado en la suma de $750.000.000 y Registro Presupuestal No. 92721 de fecha 30 de septiembre de 2021, por la suma de $750.000.000.

- CDP No. 17622 de la vigencia 2022 por un valor global de $500.000.000, del rubro presupuestal: Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y Registro Presupuestal No. 9122 de fecha 16 de enero de 2022, por la suma de $500.000.000.

    - Qué según Otrosí No. 2 se reduce en valor de acuerdo con:

      **“CLÁUSULA TERCERA**: Modificar la cláusula séptima del convenio -, la cual quedará así:

      **II.- Vigencia 2022**, Registro presupuestal **No. 9122 del 2022,** por valor de **$500.000.000,** con certificado de disponibilidad presupuestal No. **17622 de 2022**, Rubro presupuestal A-03-03- 01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON, el cual debe reducirse en el valor de $500.000.000 M/L., quedando en la suma de **$ 0 M/L**.

- CDP No. 21623 de la vigencia 2023 por la suma de $500.000.000, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y Registro Presupuestal No. 15023 de fecha 20 de enero de 2023 por la suma de $500.000.000

**SUPERVISORES DEL CONVENIO:** La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente convenio estuvieron a cargo de:

| SUPERVISOR | FECHA DE DESIGNACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|
| LUIS FERNANDO PINZON GALINDO (SUBDIRECTOR ENCARGADO) | 28/09/2021 | 20/10/2021 |
| REMBERTO MARTINEZ POLO | 21/10/2021 | 14/01/2022 |
| LUIS FERNANDO PINZON GALINDO (SUBDIRECTOR ENCARGADO) | 15/01/2022 | 31/01/2022 |
| JUAN MONTAÑA PARRA (SUBDIRECTOR ENCARGADO) | 01/02/2022 | 31/03/2022 |
| REMBERTO MARTINEZ POLO | 01/04/2022 | 04/08/2022 |
| HÉCTOR IVÁN AYALA DUEÑAS | 05/08/2022 | 30/06/2023 |
| EDGAR RICARDO GONZALEZ (SUBDIRECTOR ENCARGADO) | 01/07/2023 | 20/07/2023 |
| HERNANDO DE JESÚS PEREZ PEREZ | 21/07/2023 | 13/09/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| SERGIO SANJUAN SANTIAGO (SUBDIRECTOR ENCARGADO) | 14/09/2024 | 29/09/2024 |
| JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA | 30/09/2024 | ACTUAL |

NOTA: Las designaciones que no están es porque no se encuentran en el expediente contractual.

**DESARROLLO DEL CONVENIO**

**ADICIONES:**

| ADICIÓN | VALOR | FECHA |
|---|---|---|
| PRIMERA ADICION, SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN | 264.000.000,00 | 09/12/2022 |

**PRÓRROGAS:**

| PRÓRROGA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| PRIMERA PRORROGA | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| PRIMERA ADICION, SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN | 09/12/2022 | 31/08/2023 |

**SUSPENSIONES:**

| SUSPENSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE REINICIO | FECHA DE TERMINACIÓN FINAL |
|---|---|---|---|
| SUSPENSION 1 | 31/08/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 |

**GARANTÍAS:**

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

| ASEGURADORA | PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000049498 | CUMPLIMIENTO | $ 250.000.000 | 01/10/2021 | 01/12/2022 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000049498 | CUMPLIMIENTO | $ 250.000.000 | 01/10/2021 | 30/06/2023 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000049498 | CUMPLIMIENTO | $ 302.800.000 | 01/10/2021 | 02/03/2024 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000049498 | CUMPLIMIENTO | $ 302.800.000 | 01/10/2021 | 02/06/2024 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000049498 | CUMPLIMIENTO | $ 302.800.000 | 01/10/2021 | 01/06/2026 |

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

Los desembolsos realizados en el convenio se hicieron de conformidad a lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO del mismo.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación de fecha 16 de septiembre de 2024, expedida por el Coordinador Financiero y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio del Interior, en virtud del convenio de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

| **VALOR TOTAL APORTES FONSECON AL CONVENIO** | | | **$1.250.000.000** |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **SIFF No.** | **FECHA DE PAGO** | **VALOR** |
| PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO No.1607/21 MUNICIPIO DE EL ZULIA | **286248721** | 28/10/2021 | $ 375.000.000 |
| PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No.1607/21 MUNICIPIO DE EL ZULIA | **339482321** | 07/12/2021 | $ 375.000.000 |
| PAGO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No.1607/2021 MUNICIPIO DE EL ZULIA SEGÚN ID 188037 | **286254623** | 31/08/2023 | $ 250.000.000 |
| PAGO ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO 1607-2021 SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER SEGUN ID 253313 | **45953224** | 29/02/2024 | $ 250.000.000 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO** | | | **$1.250.000.000** |

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

Una vez verificada la información allegada por el Municipio de El Zulia Norte de Santander, donde se aportaron los egresos y el balance financiero del convenio, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del convenio es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Valor aporte convenio **MINISTERIO – FONSECON** | **$ 1.250.000.000** |
| Valor aporte convenio **Municipio** | **$ 0.00** |
| **VALOR CONVENIO INICIAL** | **$ 1.250.000.000** |
| Valor aporte adición convenio **MINISTERIO - FONSECON** | **$ 0.00** |
| Valor aporte adición convenio **Municipio** | **$264.000.000** |
| **VALOR ADICIÓN CONVENIO** | **$264.000.000** |
| **VALOR TOTAL CONVENIO** | **$1.514.000.000** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO MUNICIPIO: (NOTA 1)** | **$1.249.996.397** |
| **VALOR SIN EJECUTAR DEL CONVENIO:** | **$3.603** |
| **VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 2)** | **$2.775.518** |
| **VALOR A REINTEGRAR MUNICIPIO AL TESORO NACIONAL: (NOTA 3)** | **$2.779.121** |

- El presente balance financiero indica que el Ministerio del Interior – FONSECON, desembolsó la suma de **$1.250.000.000**

- ***Nota 1:*** El Municipio a la fecha del presente informe de supervisión, de acuerdo con los comprobantes de egreso y el balance financiero aportado, ha legalizado la suma de **$ 1.249.996.397,** según informe Legalización recursos entregados en Subdirección Administrativa y Financiera convenio 1607 de 2021, El Zulia – Norte de Santander mediante radicado 2024-3-003122-021282 Id: 362258 de **fecha 05 de julio de 2024**, el saldo no ejecutado es **$3.603,00**.

- ***Nota 2:*** Este valor corresponde a los rendimientos financieros causados desde la fecha de apertura el **24 de agosto de 2021** a **30 de abril de 2024**,según la certificación emitida por el Banco BBVA por la suma de **$ 2.774.843,** sin embargo se presenta el cierre de la cuenta el día **23 de mayo de 2024**, por esta razón, se generó rendimientos por valor de **$675,00** según certificado emitido por Banco BBVA, por lo anterior, el valor total de los rendimientos generados en la cuenta para el convenio ascienden a la suma de **$ 2.775.518.**

- ***Nota 3:*** Estos valores ya fueron consignados por el municipio al Tesoro Nacional, tal como consta en el memorando radicado 2024-3-004043-027736 Id:407967 de fecha **18 de septiembre de 2024** por un valor de saldos no ejecutados de **$3.818,10** el **31 de mayo de 2024,** a través, de la cuenta No 300700011442 del **Banco Agrario,** siendo el valor consignado por el municipio superior y en la copia consignación del **31 de mayo de 2024** de rendimientos financieros por la suma de **$2.775.518,00** a través, de la cuenta No 300700011442 del **Banco Agrario**.

El presente informe se elaboró a los TREINTA Y UNO (31) días del mes de MARZO de 2025.

**NOTA:** *Colocar las Observaciones relevantes que se requieran por parte del Supervisor designado para el presente Convenio.*

Cordialmente,

**ING, JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**
**Supervisora Convenio 1607-2021**

Elaboró: Gabriela Yamile Calzadilla Guevara – Apoyo a la supervisión Convenio
Revisó: Angie Vanessa Venegas – Profesional de apoyo Jurídico SPSCC