INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GAF-F-19-V1
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 02/01/2021

ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA No. 20240073 DE 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 20240073 DE 2024

CLASE DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA.

CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SEÑALES VIALES- R/L: DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS

OBJETO: SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALES DE TRANSITO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($359.966.043,00) M/CTE

ANTICIPO: (45%) CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($161.984.719,00) M/CTE

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: (55%) CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVESCIENTOS SESENTA Y OCHENTA Y UN MIL, TRECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE. ($197.981.324,00)

VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES: No hubo

FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.

FECHA DE MODIFICACION No: N/A

REAJUSTE EN TIEMPO: N/A

REAJUSTE PRECIOS: NO HUBO

FECHA DE TERMINACION FINAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2024.

En la ciudad de Restrepo (Meta), a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron en el las instalaciones del Instituto, el señor **WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA** por parte del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META** en calidad de **SUPERVISOR** y el Ingeniero **DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS** Representante legal de la UNION TEMPORAL SEÑALES VIALES, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de dar Final a los trabajos estipuladas en el objeto del contrato, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que para el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA, recibió un Anticipo por valor de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($161.984.719,00) MCTE según el plan de inversión aprobado por el Supervisor.

SEGUNDA: Que a la presente diligencia se hace presente el señor **WILLIAM ALEXANDER ROJAS** quién llevo a cabo la Supervisión del contrato de la referencia, y el Doctor **CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA,** como director del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GAF-F-19-V1
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de Vigencia: 02/01/2021

TERCERA: Que el **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META Y LA UNION TEMPORAL SEÑALES VIALES, celebraron el día siete (07) de noviembre de 2024 el contrato de Obra Pública No. 20240073 DE 2024, cuyo objeto fue: "SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALES DE TRANSITO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META."**

CUARTA: Que el Supervisor del contrato, procedió a Inspeccionar la obra, la cual recibió a satisfacción en las cantidades y especificaciones técnicas resumidas en el ACTA DE RECIBO DE OBRA anexa.

QUINTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, hizo entrega formal del contrato, en las cantidades y especificaciones señaladas en la consideración cuarta de la presente acta.

Siendo el día doce (12) de diciembre de 2024, se suscribe por los que en ella intervinieron.

WILLIAM ALEXANDER ROJAS PARRA
SUPERVISOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRÂNSITO Y TRANSPORTE DEL META

ING. DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS
Rep Legal
UNION TEMPORAL SEÑALES VIALES,
Contratista

DR. CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
DIRECTOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRÂNSITO Y TRANSPORTE DEL META

ING. ERIKA ALEJANDRA SUAREZ BEDOYA
APOYO A LA SUPERVISION
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRÂNSITO Y TRANSPORTE DEL META